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Projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Tukuma novada Džūkstes pagasta Džūkstes ciemā”
Tukuma novada pašvaldības Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde 2013.gada 27.septembrī noslēdza vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk – CFLA) par Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansēta projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Tukuma novada Džūkstes pagasta Džūkstes ciemā” (Vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/111/108) īstenošanu.

Projekts tika iesniegts Eiropas Reģionālās attīstības fonda atklātas atlases projektu konkursā darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1.aktivitātē „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”.
Projekta mērķis

Droša dzeramā ūdens ieguve pietiekamā daudzumā un nepārtraukta tā piegāde, ūdensapgādes pakalpojumu pieejamības paplašināšana, droša notekūdeņu savākšana un nogāde uz notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm, kvalitatīva notekūdeņu attīrīšana.
Projekta īstenošanas laiks 
27.09.2013. – 26.09.2015.
Projekta izmaksas 

557 231,38 EUR, tajā skaitā attiecināmās izmaksas 460 521,80 EUR, no kurām ERAF līdzfinansējums 85%. Pārējo finansējumu nodrošina pašvaldība.

Projektā ir plānotas šādas aktivitātes:

1. Būvniecība - ierīkot jaunu ūdens ņemšanas vietu (1 akas izbūve ar 250 m urbuma dziļumu), veikt ūdenstorņa rekonstrukciju, izbūvēt jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un kanalizācijas sūkņu staciju, pārbūvēt spiediena dzēšanas kameru un izbūvēt jaunus kanalizācijas (1100m) un ūdensvada (680m) tīklus.
2. Būvuzraudzība;

3. Projektēšana, būvprojekta ekspertīze un autoruzraudzība;

4. Publicitātes pasākumi.
Projekta aktualitātes
2013.gada decembrī tika noslēgts līgums ar SIA „Firma L4” par tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzību. Tehniskā projekta izstrāde tika pabeigta 2014.gada jūnijā un SIA „Aparde” veica iepriekšminētā tehniskā projekta ekspertīzi. Šobrīd SIA „Firma L4” nodrošina autoruzraudzību – veikto būvdarbu atbilstību izstrādātajam tehniskajam projektam.
2014.gada 18.jūlijā tika izsludināt būvniecības iepirkums – atklāts konkurss „Ūdenssaimniecības attīstība Tukuma novada Džūkstes pagasta Džūkstes ciemā” (iepirkuma identifikācijas Nr.TND–2014/51/ERAF) ar piedāvājumu iesniegšanas termiņu līdz 22.septembrim. Iepirkumu komisija izvērtēja iesniegtos pretendentu piedāvājumus un pieņēma lēmumu par līguma slēgšanu ar uzvarētāju SIA „Būvenergo A”. Būvdarbu līgums tika noslēgts šā gada 20.oktobrī ar darbu izpildes termiņu līdz 2015.gada 8.jūnijam. Būvatļauja ir izdota 11.novembrī.

Būvdarbu norisi uzraudzīs būvuzraugi no SIA „Jurēvičs un partneri”. SIA tika noteikta par uzvarētāju 2014.gada 4.septembrī izsludinātajā iepirkumā „Būvuzraudzības veikšana objektā „Ūdenssaimniecības attīstība Tukuma novada Džūkstes pagasta Džūkstes ciemā””. Iepirkums noslēdzās 19.septembrī.
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 (Informācija atjaunota 11.12.2014.)
Ņemot vērā labvēlīgos laika apstākļus ziemas periodā, kad parasti būvdarbi tiek pārtraukti uz tehnoloģiskā pārtraukuma laiku, Džukstē būvdarbi neapstājās. 

Būvuzņēmējs informē, ka uz doto brīdi tiek izbūvēta pašteces kanalizācija posmā no akas K1-1 līdz K1-6, izbūvēti 32 m. Artēziskā urbuma ierīkošana pabeigta, tiks uzsākta urbuma apsaistes mezgla ierīkošana. Tiek veikta kanalizācijas atzaru izbūve posmā no K1-24 līdz K1-30. NAI viens biobloks uzstādīts uz dzelzbetona pamatnes un veikta sienu apbetonēšana, otram tiek gatavota pamatne dzelzbetona plātnes izbūvei.
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(Informācija atjaunota 11.03.2015.)
Džūkstē kopš 2014. gada novembra turpinās būvdarbi ūdenssaimniecības attīstības projektā.

Būvdarbu līgums ar SIA „Būvenergo A” tika noslēgts 2014.gada 20.oktobrī ar darbu izpildes termiņu līdz 2015.gada 8.jūnijam. Tā kā pašvaldība par budžeta līdzekļiem apsvēra iespēju pēc rakšanas darbiem noasfaltēt ielu visā platumā, tad būvniekam līguma termiņš ielas asfaltēšanas darbiem tika pagarināts līdz 6.jūlijam.

Lai nodrošinātu nepārtrauktu ūdens piegādi pēc ūdenstorņa rekonstrukcijas, projektā tika paredzēta arī dīzeļģeneratora iegāde. Līgums par ģeneratora piegādi tika noslēgts 26.maijā ar SIA „Energokomplekss”, kurš apņēmās ģeneratoru piegādāt 60 dienu laikā no līguma noslēgšanas. 

(Informācija atjaunota 11.06.2015.)
Septembrī ir noslēgusies projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Tukuma novada Džūkstes pagasta Džūkstes ciemā” īstenošana. Izbūvēti jauni kanalizācijas tīkli 1341,80m un ūdensvads 852,90m.
Būvdarbi un pēdējie asfaltēšanas darbi tika pabeigti jūlijā. Objekts nodots ekspluatācijā un inženierbūves ekspluatācijā pieņemšanas akts parakstīts 2015.gada 10.septembrī. 
Foto pēc būvdarbiem
[image: image4.jpg]



[image: image5.jpg]P S





(Informācija atjaunota 25.09.2015.)
Kontaktpersona: Tukuma novada Domes projektu vadītāja Dace Zvagule, tālr.63107238.[image: image6.png]



