
 
 

Projekts „Zemītes ielas un tilta pār Slocenes upi rekonstrukcija” 
Tukuma novada Dome 2012.gada 26.septembrī ar LR Satiksmes ministriju noslēdza 

Vienošanos Nr.SM2012/-52 par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansēta projekta 

Nr. 3DP/3.2.1.2.0/12/APIA/SM/016 „Zemītes ielas un tilta pār Slocenes upi rekonstrukcija” 

īstenošanu. 

Projekts tika iesniegts Eiropas Reģionālās attīstības fonda atklātas atlases projektu konkursā 

darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.1.2. aktivitātē „Tranzītielu 

sakārtošana pilsētu teritorijās”.  

Projekta mērķis 
Tranzītielas rekonstrukcija vietās, kur esošā infrastruktūra ir nolietojusies un nespēj 

nodrošināt pieaugošo transporta plūsmu. 

Projekta īstenošanas laiks 
2012.gada 17.augusts - 2014.gada 30.novembris. 

Projekta izmaksas  
Kopējās projekta izmaksa plānotas EUR 2 771 136,73 (LVL 1 947 565,98), no kurām 

attiecināmās izmaksas EUR 2 717 158,25 (LVL 1 909 629,69). 

ERAF līdzfinansējums no projekta attiecināmajām izmaksām 74,99%; 

Valsts budžeta dotācija no projekta attiecināmajām izmaksām 2,25%; 

Pārējais finansējums jānodrošina pašvaldībai. 

Projekta kopsavilkums 
Projekts „Zemītes ielas un tilta pār Slocenes upi rekonstrukcija” sagatavots Tukuma pilsētas 

Zemītes un Stacijas ielas un tilta rekonstrukcijai, kas ir autoceļa P121 „Tukums – Kuldīga” maršruta 

tranzītielas posms Tukuma pilsētā. 

Projektā ir veiktas šādas aktivitātes: 
1. Būvniecība  

- rekonstruēts 1,95km tranzītielas brauktuves segums Zemītes ielā un Stacijas ielā, ierīkojot 

visā posmā vienādu segas konstrukciju un izbūvējot brauktuves paplašinājumus kreisā pagrieziena 

joslām;  

- uzbūvēta Eksporta iela 70 m garumā – tranzītielas pieslēgums uz rūpniecisko teritoriju; 

- demontēts tilts pār Slocenes upi un uzbūvēts jauns tilts ar 17,5m laidumu; 

- izbūvēts gājēju – veloceliņš 1,95km garumā, nodrošinot gājēju, velobraucēju un satiksmes 

kustības drošību; 

- izbūvēts ielas apgaismojums; 

- veikta lietus ūdens kanalizācijas izbūve; 

- uzstādīti satiksmes organizācijas līdzekļi, tai skaitā margas, aizsargbarjeras, ceļazīmes u.c., 

gar veloceliņu vietām uzstādīti soliņi, atkritumu urnas un velostatīvi; 

- iestādītas Holandes liepas, nocirsto koku vietā; 

- demontēta gaisvadu elektrolīnija un kabeļi ieguldīti zemē; 

- uzbūvēta caurteka Zvirgzdupītei. 

2. Būvuzraudzība; 

3. Autoruzraudzība; 

4. Publicitātes pasākumi 
- lielformāta informatīvais stends,  

- plāksne Projekta īstenotāja telpās, 

- informācija Tukuma novada Domes mājas lapā www.tukums.lv, 

- pēc būvdarbu un Projekta pabeigšanas - informatīvā plāksne būvdarbu īstenošanas vietā.  

Galvenie ieguvumi - realizējot Projektu ir nodrošināta tranzītielas funkcija, izvairoties no 

satiksmes ierobežojumiem vai pēkšņas ielas slēgšanas kritiskā stāvoklī esošā tilta dēļ. Projekta 

pasākumi uzlabojuši tranzītsatiksmes braukšanas komforta un drošības līmeni, pilsētvides 

http://www.tukums.lv/


sakārtošanu, teritorijas sasniedzamību, sabiedriskā transporta pieejamību un pilsētas iedzīvotāju 

mobilitāti. 

 

Projekta aktualitātes: 
Būvdarbi veikti saskaņā ar SIA “Projekts 3” 2011.gadā izstrādāto tehnisko projektu „Zemītes ielas 

un Stacijas ielas posma rekonstrukcija; Tilta pār Slocenes upi Zemītes ielā rekonstrukcija”. Tehniskais 

projekts tika sadalīts divās kārtās. 

 

I.kārtas darbi „Zemītes ielas un tilta pār Sloceni Zemītes ielā izbūve līdz dzelzceļa pārbrauktuvei 

rekonstrukcija un ietve/veloceliņa izbūve līdz Stacijas ielas esošajai ietvei” veikti no 2012.gada novembra 

līdz 2013.gada oktobrim.  

Būvdarbus veica „Strabag” SIA, būvuzraudzību nodrošināja „Polyroad” SIA. Akts par būves 

„Zemītes ielas (ielas rekonstrukcija posmā no tilta līdz dzelzceļa sliedēm un gājēju – velobraucēju celiņa 

izbūve no tilta līdz Stacijas ielai) rekonstrukcijas 1.kārtas, tilta pār Slocenes upi Zemītes ielā un Zemītes 

ielas pieslēguma – Eksporta ielas izbūvi” pieņemšanu ekspluatācijā parakstīts 04.12.2013. 

 

II.kārtas darbi „Zemītes ielas posmā no dzelzceļa pārbrauktuves līdz Stacijas ielai un Stacijas ielas 

posmā no Zemītes ielas līdz Revolūcijas ielai rekonstrukcija” veikti no 2013.gada oktobra līdz 2014.gada 

maijam. Būvdarbus veica „Strabag” SIA, būvuzraudzību nodrošināja SIA „Jurēvičs un partneri”. 

2014.gada 10.jūnijā komisija parakstīja aktu par būves „Zemītes ielas un Stacijas ielas posma 

rekonstrukcija. Tilta pār Slocenes upi Zemītes ielā rekonstrukcija II.kārtas: Zemītes ielas posma no dzelzceļa 

pārbrauktuves līdz Stacijas ielai un Stacijas ielas posma no Zemītes ielas līdz Lielās un Revolūcijas ielas 

krustojumam rekonstrukcijas Tukumā” pieņemšanu ekspluatācijā. Pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā, 

garantijas periods ir 5 gadi. 

 

(Informācija sagatavota 26.09.2014.) 

 
 
 

 
 

 
REZULTĀTS FOTO 

 

I.kārta - Zemītes ielas un tilta pār Slocenes upi rekonstrukcija 

 

Izbūvēts jauns gājēju-velosipēdistu celiņš, kura agrāk nebija, izbūvēts jauns apgaismojums 

un lietus ūdens novadīšanas sistēma, uzstādītas jaunas pieturvietas un atpūtas vietas, ko nereti lūdz 

gados veci cilvēki, vērtīgs ieguvums noslogotajai tranzītielai ir kreisās nogriešanās joslas 

 



 

Pilnībā no jauna uzceltais tilts pār Sloceni vecā, ārkārtas stāvoklī bijušā, tilta vietā 

 
 

Jaunizbūvētais starppilsētu autobusu apgriešanās laukums pretī veikalam Aplis 

 
 

Jaunizbūvēta jau sendienas plānotā Eksporta iela - pieslēgums tranzītielai – Zemītes ielai 

(pie veikaliem Aplis un Rezervīte) 

 
 

 

 

 



Kreisās nogriešanās joslas 

 
Atpūtas vieta 

 
 

II.kārta - Zemītes ielas un Stacijas ielas rekonstrukcija 
Zemītes iela – no dzelzceļa sliedēm līdz krustojumam ar Stacijas ielu 

 
 



Stacijas iela 

 
 

10.jūnijs – ekspluatācijā pieņemšanas diena 

 
Satikts priecīgs iedzīvotājs 

 
Kontaktpersona: Tukuma novada Domes projektu vadītāja Dace Zvagule, tālr.63107238. 


