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Investīciju plāna 2016.-2017.gadam īstenošanas progress 01.11.2016.-31.10.2017.

N.p.k. Piezīmes Projekta nosaukums

Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)

Indikatīva 

summa (euro)

Plānotais 

uzsākšanas 

laiks

Izpildes 

ilgums

Atbildīgais

Izpildīts/ 

pabeigts

Darbība 

notiek

Darbība 

notiek 

daļēji

Darbība 

nenotiek
Piezīmes

RV1 Mūsdienīga izglītība - no pirmsskolas līdz mūžizglītībai

1
Džūkstes pamatskolas pirmsskolas ēku

atjaunošana

Atjaunotas 5 grupu telpas, 2 koridori un 2 kāpņu telpas 

un zāle. 

Izbūvēta ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma. 

Siltuma tīklu pārbūve, ventilācijas izbūve. 

220 000 2016 4 gadi
Džūkstes 

pamatskola

2017.gadā ir izbūvēta ugunsgrēka 

atklāšanas un trauksmes sistēma 

(9671 EUR), atjaunota b/d 1 

grupu telpa (23619 EUR).

2018.gadā plānota siltumtīklu 

sakārtošana pirmsskolas izglītības 

iestādē Džūkstē (prioritāte)

2 Sēmes sākumskolas telpu atjaunošana 

1. Atjaunota skolas ēdamzāle, aprīkota ar jaunām 

mēbelēm.

2. Nomainīti radiatori 9 gab.

3. Izbūvēti 2 jauni ieejas mezgli

9 000 2016 2 gadi
Sēmes 

sākumskola

2017.gadā nomainīti 3 radiatori, 

pārējās aktivitātes nav veiktas, jo 

nepietiek finanšu līdzekļi.

2018.gada prioritātēs plānots 

nomainīt jumtu un izbūvēt 

cokolstāvu. 

Precizēt projekta nosaukumu un 

rezultatīvo rādītāju.

3
PII "Zemenīte" telpu atjaunošana Pūres 

pagastā

1. Atjaunotas 1 grupas telpas (jaunākā grupa) - 

energoefektivitātes uzlabošana, elektroinstalāciju 

nomaiņa. 

2. Atjaunotas telpas PII "Zemenīte". Pielāgotas 

feldšerpunkta, bibliotēkas telpas PII bērnu grupiņai.

3. Atjaunotas 1 grupas telpas (vidējā grupa) - 

energoefektivitātes uzlabošana, elektroinstalāciju 

nomaiņa.

77 106 2016 5 gadi PII "Zemenīte"
Nepietiek finanšu līdzekļi. 

Plānots 2018.gadā (prioritāte)

4 Džūkstes pamatskolas ēku atjaunošana

Atjaunoti 2 gaiteņi, t.sk., logu nomaiņa gaitenī, 2 kāpņu 

telpas, zēnu mājturības kabinets, ēdnīca un ēdamzāle.

Atjaunota hidro izolācija skolas pamatiem.

100 000 2016 4 gadi
Džūkstes 

pamatskola

Nepietiek finanšu līdzekļi. 

Plānots 2018.gadā

5
Tukuma 3.pamatskolas sporta halles un 

stadiona būvniecība

Tukuma 3.pamatskolai uzbūvēta sporta halle, kas 

savienota ar skolas ēku. Pārbūvēts stadions ar skrējceļu 

un izbūvēts mākslīgā seguma futbola laukums. 

Uzstādītas vingrošanas iekārtas. Izbūvēts auto 

stāvlaukums un labiekārtota teritorija.

4 641 176 2016 3 gadi
Tukuma 

3.pamatskola

01.12.2016.noslēgts līgums ar 

SIA “SELVA Būve”  par sporta 

halles un stadiona būvniecību. 

Būvdarbi uzsākti 2017. gada 

janvārī un plānoti pabeigt līdz 

2018. gada 26.martam. 

6

Tukuma 3.pamatskolas sākumskolas ēkas 

telpu pielāgošana un aprīkošana 

pirmsskolas vecuma bērnu vajadzībām

Palielināts vietu skaits pirmsskolas vecuma bērnu 

uzraudzības grupā Tukuma 3.pamatskolā.

Telpu atjaunošana, modernu aprīkojuma iegāde.

250 000 2016 4 gadi
Tukuma 

3.pamatskola

Rezultāts 

sasniegts

Izveidota uzraudzības grupa. 

Atjaunotas telpas un iegādātas 

nepieciešamās mēbeles. Izlietoti 

49 982 EUR.



N.p.k. Piezīmes Projekta nosaukums

Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)

Indikatīva 

summa (euro)
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uzsākšanas 

laiks

Izpildes 

ilgums

Atbildīgais

Izpildīts/ 
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daļēji

Darbība 
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Piezīmes

7 SAM
Tukuma vispārējās izglītības iestāžu 

mācību vides uzlabošana

SAM 8.1.2.

Tukuma vispārējās izglītības iestādēs - Tukuma Raiņa 

ģimnāzijā, Tukuma 2.vidusskolā, Tukuma E.Birznieka - 

Upīša 1.pamatskolā, Tukuma 2.pamatskolā – veiktas 

šādas aktivitātes:

• Dabaszinātņu kabinetu aprīkošana vai jaunu kabinetu 

izveidošana 7.-9.klasēm;

• IKT risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde;

• Modernas un ergonomiskas mācību vides izveide, tai 

skaitā būvdarbi;

• Sporta infrastruktūras modernizācija

5 307 428 2016 7 gadi Attīstības nodaļa

12.06.17.noslēgts līgums ar SIA 

"Mark arhitekti" par Tukuma 

2.vidusskolas pārbūves 

būvprojekta izstrādi, termiņš 

15.06.2018. 31.07.2017.iesniegts 

projekta pieteikums CFLA. 

24.1017.projekta iesniegums 

apstiprināts ar nosacījumu. 

Būvdarbus plānots uzsākt 

2018.gada rudenī

8 SAM
Energoefektivitātes paaugstināšana PII 

„Pasaciņa”

SAM 4.2.2.

Veikta PII "Pasaciņa" Kurzemes ielā 5, Tukumā ēkas, 

t.sk.siltumapgādes infrastruktūras, pārbūve vai 

atjaunošana, kas nodrošina ēkas energoefektivitātes 

uzlabošanu.

343 500 2016 5 gadi Attīstības nodaļa

Projektēšana. ERAF projekta 

iesnieguma sagatavošana 

iesniegšanai līdz 29.11.2017.

9 SAM
Energoefektivitātes paaugstināšana PII 

"Vālodzīte"

SAM 4.2.2.

Veikta PII „Vālodzīte” Spartaka ielā 18, Tukumā ēkas 

un siltumapgādes infrastruktūras pārbūve vai 

atjaunošana, kas nodrošina ēkas energoefektivitātes 

paaugstināšanu un kas ir paredzēti ēkas 

energosertifikātā.

314 200 2016 5 gadi Attīstības nodaļa

Projektēšana. ERAF projekta 

iesnieguma sagatavošana 

iesniegšanai līdz 29.11.2017.

10

PII „Pasaciņa” un PII "Vālodzīte" tehnisko 

risinājumu nodrošināšana izglītojamo vietu 

palielināšanai

Nodrošināta PII "Pasaciņa" piebūve vai moduļu noma 

vismaz 3 jaunu grupiņu izvietošanai, radot 58 jaunas 

pirmsskolas izglītības iestādē izglītojamo vietas. 

Nodrošināta PII "Vālodzīte" piebūve vai moduļu noma 

vismaz 1 jaunas grupiņas izvietošanai, radot 18 jaunas 

pirmsskolas izglītības iestādē izglītojamo vietas.

800 000 2017 4 gadi Attīstības nodaļa

Ir ieceru un plānošanas stadijā. 

Faktiskā izpilde būs 2018-

2020.gadam.

11
Zemgales vidusskolas teritorijas 

labiekārtošana

Labiekārtota skolas teritorija, bruģēts stāvlaukums pie 

skolas
21 600 2017 1 gads

Zemgales 

vidusskola

Rezultāts 

sasniegts

Labiekārtota skolas teritorija, 

bruģēts automašīnu stāvlaukums 

pie skolas sporta zāles 476m2

12
Tukuma PII "Vālodzīte" filiālei "Lotte" 

moduļa iegāde

Iegādāts modulis saimniecības vajadzībām PII 

"Vālodzīte" filiālei "Lotte"
8 000 2017 1 gads PII "Vālodzīte"

2018.gadā plānots uzstādīt 

moduli saimniecības vajadzībām. 

Modulis tiks izmantots esošais no 

Sporta skolas. Projekta ideja nav 

aktuāla

13
PII "Taurenītis" Tukumā notekūdeņu tīklu 

izbūve
Izbūvēti notekūdeņu un gruntsūdeņu novadīšanas tīkli 10 000 2017 2 gadi PII "Taurenītis"

Nepietiek finanšu līdzekļi. 

Plānots 2018.gadā (prioritāte)

14
Tukuma E.Birznieka - Upīša 1.pamatskolas 

kāpņu atjaunošana uz sporta laukumu

Atjaunotas kāpnes no Tukuma E.Birznieka - Upīša 

1.pamatskolas uz sporta laukumu
27 000 2017 2 gadi

Tukuma 

E.Birznieka-

Upīša 

1.pamatskola

Nepietiek finanšu līdzekļi. 

Plānots 2018.gadā (prioritāte)
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15
Tukuma Mākslas skolas deju zāles grīdas 

atjaunošana

Atjaunots segums deju zāles grīdai Tukuma Mākslas 

skolā (Lielā iela 27)
16 000 2017 2 gadi

Tukuma Mākslas 

skola

Nepietiek finanšu līdzekļi. 

Plānots 2018.gadā (prioritāte)

16
Tumes vidusskolas ēku energoefektivitātes 

paaugstināšana

Siltinātas Tumes vidusskolas ēkas ārsienas. Samazināts 

ēku siltumu patēriņš.
42 100 2017 2 gadi

Tumes 

vidusskola

Tumes vidusskola ir iesaistījusies 

projektā Saglabā savu ēku, taupot 

enerģiju: virzies uz priekšu ātrāk 

(“Accelerate SUNSHiNE”), kuru 

rezultātā plānots veikt ēku 

visaptverošu atjaunošanu.

Projekta ideju pārcelt tālākā 

nākotnē.

17
Vingrošanas komplekta uzstādīšana PII 

"Karlsons" Tukumā 
Uzstādīts vingrošanas komplekts āra laukumā 2 600 2017 2 gadi PII "Karlsons"

Izslēgt no Investīciju plāna, nav 

aktuāls

18
PII "Cīrulītis" ēkas atjaunošana Irlavas 

pagastā

1. Atjaunota vienas grupas telpas -  siltināta tualete, 

atjaunotas grupas telpas. 

2. Atjaunota PII "Cīrulītis" priekštelpas un kāpņu telpas, 

tai skaitā veikti elektroinstalācijas darbi.

34 800 2017 2 gadi PII "Cīrulītis"
Nepietiek finanšu līdzekļi. 

Plānots 2019.gadā

19
Tukuma Mūzikas skolas telpu atjaunošana

un jaunu mūzikas instrumentu iegāde

1. Atjaunotas Tukuma Mūzikas skolas telpas.

2. Iegādātas klavieres
3 900 2017 2 gadi

Tukuma Mūzikas 

skola

Nepietiek finanšu līdzekļi. 

Plānots 2018.gadā iegādāties 

flīģeli (prioritāte).

20 Irlavas vidusskolas ēkas atjaunošana

1. Atjaunotas zēnu tualetes.

2. Uzlabota skolas pamatu hidrolizācija.

3. Veikti ugunsdrošības pasākumi.

22 500 2017 2 gadi
Irlavas 

vidusskola

Nepietiek finanšu līdzekļi. 

Plānots 2020.gadā

21 PII "Pasaciņa" telpu atjaunošana Tukumā

Atjaunotas 2 grupu telpas un aprīkotas ar modernām 

mēbelēm.

Uzstādītas jaunas rotaļu laukuma iekārtas.

70 300 2017 2 gadi PII "Pasaciņa"

2018.gadā plānots īstenot ERAF 

projektu  Energoefektivitātes 

paaugstināšana PII „Pasaciņa”, 

kuru ietvaros plānots arī atjaunot 

telpas.

2020.gadā plānots labiekārtot 

teritoriju.

22

Tukuma Vakara un neklātienes vidusskolas 

telpu atjaunošana un modernu aprīkojuma 

iegāde

1. Atjaunots skolas 2.stāvs.

2. Uzstādīts moderns aprīkojums skolas aktu zālē 

(projektors).

3. Uzstādīti 4 kondicionieri zālei.

23 000 2017 2 gadi

Tukuma Vakara 

un neklātienes 

vidusskola

Nepietiek finanšu līdzekļi. 

Plānots 2018.gadā atjaunot 

2.stāva gaiteni un foajē, kabinetu 

(prioritāte)

23
Tukuma 3.pamatskolas telpu atjaunošana 

un aprīkojuma iegāde

1. Atjaunots zēnu darbmācības kabinets, uzstādīta 

ventilācija un iegādāts jauns aprīkojums.

2. Iegādāti 66 gab. garderobes skapīši.

3. Atjaunoti mācību kabineti.

58 200 2017 3 gadi
Tukuma 

3.pamatskola

Nepietiek finanšu līdzekļi. 

Plānots 2020.gadā

24 Pūres pamatskolas ēkas atjaunošana

Pūres pamatskolas vecās daļas "Rūķīšos" - zēnu 

mājturības kabinets:

1. nomainīti logi;

2. ierīkota apkures sistēma;

3. nomainīts jumta segums;

39 938 2017 3 gadi Pūres pamatskola
Nepietiek finanšu līdzekļi. 

Plānots 2018.gadā (prioritāte)
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25
Tukuma 2.pamatskolas ēku atjaunošana un 

modernu aprīkojumu iegāde

1. Uzlabots skolas datortīkls.

2. Atjaunota pāreja no Tukuma 2.pamatskolas uz 

Tukuma Raiņa ģimnāziju.

3. Uzstādītas žalūzijas vairākos kabinetos.

4. Iegādāts flīģelis aktu zālei.

43 200 2017 2 gadi
Tukuma 

2.pamatskola

2017.gadā ir iegādāta 

datortehnika, aktu zālē uzstādīti 

prožektori.

Plānots 2018.gadā atjaunot pāreju 

no Tukuma 2.pamatskolas uz 

Tukuma Raiņa ģimnāziju 

(prioritāte)

26 Tukuma 2.vidusskolas telpu atjaunošana

1. Jauns apgaismojums klašu telpās Tukuma 

2.vidusskolas mazajā skolā (Spartaka iela 2A).

2. Atjaunots skolas zvans ar trauksmes izziņošanas 

funkciju.

3. Uzstādītas ugunsdrošās durvis gaiteņos 4 gab.

4. Atjaunota skolas aktu zāle, uzbūvēta skatuve.

39 800 2017 3 gadi
Tukuma 

2.vidusskola

Izņemt no Investīciju plāna. 

Plānotās aktivitātes iekļautas 

SAM 8.1.2. Tukuma vispārējās 

izglītības iestāžu mācību vides 

uzlabošana

27

Modernu aprīkojumu iegāde Tukuma Raiņa 

ģimnāzijai un telpu centrālo kāpņu 

atjaunošana 

1. Atjaunota aktu zāles grīda, uzstādīta aizkaru sistēma, 

iegādāta moderna apskaņošanas tehnika.

2. Atjaunots stadiona žogs.

3. Iegādāta apskaņošanas iekārta sporta zālei.

4. Atjaunotas centrālās kāpnes.

22 600 2017 3 gadi
Tukuma Raiņa 

ģimnāzija

Nepietiek finanšu līdzekļi. 

Plānots 2018.gadā uzstādīt skolas 

zvanu ar trauksmes balss 

izziņošanas funkciju (prioritāte)

28
PII "Pienenīte" teritorijas labiekārtošana un 

noliktavas uzstādīšana Slampes pagastā

Labiekārtota PII "Pienenīte" teritorija Slampes pagastā. 

1. Bruģēts celiņš ap iestādi, ieeja.

2. Ierīkots apgaismojums teritorijas izgaismošanai.

3. Uzstādīts modulis saimniecības vajadzībām.

4. Uzstādīti bīdāmie vārti.

17 100 2017 2 gadi PII "Pienenīte"

Nepietiek finanšu līdzekļi. 

Plānota 2018.gadā celiņu 

bruģēšana pie galvenās ieejas 

(prioritāte)

29
Energoefektivitātes paaugstināšana sporta

zālē Zemgales vidusskolā

Samazināti siltuma zudumi Zemgales vidusskolas sporta 

zālei
71 400 2017 2 gadi

Zemgales 

vidusskola

Nepietiek finanšu līdzekļi. 

Plānots 2021.gadā

30
Rotaļu laukumu labiekārtošana pie Tumes 

pirmsskolas ēkas

Atjaunots rotaļu laukumu aprīkojums pie pirmsskolas 

ēkas
8 000 2017 2 gadi

Tumes 

vidusskola

Nepietiek finanšu līdzekļi. 

Plānots 2018.gadā

31
PII "Zemenīte" teritorijas labiekārtošana 

Pūres pagastā

Labiekārtota teritorija. 

2. Atjaunotas 2 nojumes. 

3. Uzbūvēts jauns žogs apkārt PII "Zemenīte" teritorijai. 

4. Atjaunota 1 nojume (3.grupai).

41 264 2017 2 gadi PII "Zemenīte"
Nepietiek finanšu līdzekļi. 

Plānots 2018.gadā (prioritāte)

32
PII "Vālodzīte" telpu atjaunošana un 

teritorijas labiekārtošana Tukumā

Uzbūvētas 6 gab. nojumes, uzstādīti jauni rotaļu 

elementi, bruģēti gājēju celiņi un labiekārtota teritorija.

Atjaunotas grupu telpas

102 000 2017 3 gadi PII "Vālodzīte"

Darbi plānoti pēc ERAF projekta 

īstenošanas Energoefektivitātes 

paaugstināšana PII "Vālodzīte" 

2020.gadā.

Grupu telpas tiks atjaunotas 

projekta ietvaros.

33
Tumes vidusskolas stadiona infrastruktūras 

uzlabošana

1. Atjaunots skrējceļš (uzstādītas metāla apmales 

skrējceļa nostiprināšanai). 

Atjaunots Tumes vidusskolas stadions ar skrējceļiem,  

ierīkotas skatītāju tribīnes, uzstādīti āra trenažieri. 

Uzklāts basketbola laukuma segums.

60 000 2017 7 gadi
Tumes 

vidusskola

Nepietiek finanšu līdzekļi. 

Plānots 2020.gadā
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34
Jumta stāva izbūve Tukuma 

internātpamatskolā

Izbūvēts jumta stāvs skolas ēkai Raudas ielā 6. 

Palielinās mācību telpu skaits.
150 000 2017 4 gadi

Tukuma 

internātpamatsko

la

Nepietiek finanšu līdzekļi. 

Plānots 2019.gadā

35 LAD Sporta laukuma pārbūve Džūkstes pagastā Pārbūvēts sporta laukums pie Džūkstes pamatskolas. 50 000 2017 5 gadi
Džūkstes 

pamatskolā

Nepietiek finanšu līdzekļi. 

Plānots 2019.gadā

36
Karjeras izglītības pakalpojumu 

pieejamības nodrošināšana izglītojamajiem

Nodrošināti karjeras izglītības pakalpojumi 

izglītojamajiem
240 000 2017 5 gadi

Tukuma novada 

Izglītības 

pārvalde

37

Konsultatīvs atbalsts ģimenēm, bērniem un 

pedagogiem, nodrošinot psihologa, 

logopēda un mediatora pakalpojumus

Izglītības pārvaldē izveidots centrs, kas nodrošina 

psihologa, logopēda un mediatora pakalpojumus
260 000 2017 5 gadi

Tukuma novada 

Izglītības 

pārvalde

38
Elektroniskas pieteikšanās sistēmas 

ieviešana izglītības iestādēs
Ieviesta elektroniskās pieteikšanās sistēma 50 000 2017 5 gadi

Tukuma novada 

Izglītības 

pārvalde

39 PII "Taurenītis" telpu atjaunošana Atjaunotas bērnu grupiņu telpas PII "Taurenītis" 500 000 2017 5 gadi PII "Taurenītis"

Ik gadu tiek veikti uzlabojumi PII 

Taurenītis grupu telpās.

Nav finanšu līdzekļi, lai veiktu 

pilni ēku atjaunošanu

40 Durvju nomaiņa Jaunsātu skolai Nomainītas 9 durvis Pūres pamatskolas Jaunsātu filiālei 6 000 2017 1 gadi Jaunsātu skola
Nepietiek finanšu līdzekļi. 

Plānots 2019.gadā

41 LAD
Džūkstes pamatskolas teritorijas 

labiekārtošana

Labiekārtota Džūkstes pamatskolas teritorija, 2 gājēju 

celiņa bruģēšana,  atjaunots laukums parādes pusē.
65 000 2017 5 gadi

Džūkstes 

pamatskolā

Nepietiek finanšu līdzekļi. 

Plānots 2018.gadā

42
PII "Cīrulītis" ēkas atjaunošana Irlavas 

pagastā 2.kārta

1. Atjaunotas kabinetu telpas un aktu zāle.

2. Jumta nomaiņa šķūnītim, pagrabam.

3. Sporta zāles atjaunošana, aprīkota ar modernu 

aprīkojumu

45 000 2017 4 gadi PII "Cīrulītis"
Nepietiek finanšu līdzekļi. 

Plānots 2020.gadā

43
Irlavas vidusskolas ēkas atjaunošana 

2.kārta

1. Atjaunota skolas fasāde.

2. Atjaunotas klašu, kabinetu, tualešu telpas.
63 000 2017 4 gadi

Irlavas 

vidusskola

44
Irlavas vidusskolas teritorijas 

labiekārtošana
Uzstādīts apgaismojums Irlavas vidusskolas teritorijā 3 000 2017 2 gadi

Irlavas 

vidusskola

Rezultāts 

sasniegts

Uzstādīts apgaismojums Irlavas 

vidusskolas teritorijā.

45
PII „Zemenīte” Pūrē rotaļu laukuma

elementu nomaiņa
Uzstādīti jauni rotaļu elementi. 15 000 2017 3 gadi PII "Zemenīte"

Nepietiek finanšu līdzekļi. 

Plānots 2018.gadā (prioritāte)

46
Rotaļu laukumu atjaunošana pie Jaunsātu 

skolas

Atjaunots rotaļu laukums pie skolas. Papildināts ar rotaļu 

iekārtām.
10 000 2017 5 gadi Jaunsātu skola

Nepietiek finanšu līdzekļi. 

Plānots 2019.gadā

47
PII "Pienenīte" Slampes pagastā sporta 

laukuma labiekārtošana

Labiekārtots sporta laukums, atjaunots sporta laukuma 

segums
7 500 2017 2 gadi PII "Pienenīte"

Nepietiek finanšu līdzekļi. 

Plānots 2019.gadā
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48
Materiāli tehniskās bāzes nodrošināšana 

jaunsargu kustībai Zemgales vidusskolā

Ieviesta un realizēta Valsts aizsardzības mācību 

programma Zemgales vidusskolā. Nodrošināta materiāli 

tehniskā bāze Zemgales vidusskolā jaunsargu kustībai.

15 000 2017 3 gadi
Zemgales 

vidusskola

2017.gadā iegādātas apsildāmā 

telts 20 vietīga, siltās flīša jakas 

10gb, airsofta pistoles 6gb. 

2018.gadā darbi turpināsies.

49
IKT risinājumu ieviešana un aprīkojuma 

iegāde Tumes vidusskolā

Ieviesti IKT risinājumi, t.sk., iegādāti datori, interaktīvās 

tāfeles mācību procesa nodrošināšanai.
20 000 2017 3 gadi

Tumes 

vidusskola

2017.gadā iegādāti datori, 

projektors, kopētājs.

2018.gadā darbi turpināsies.

50
Dabaszinātņu kabinetu aprīkošana Tumes 

vidusskolā

Dabaszinātņu kabinetu aprīkošana ar dabazinību 

priekšmetu specifiskām iekārtām, t.sk., mikroskopi, 

spektofotometri u.c.

20 000 2017 3 gadi
Tumes 

vidusskola

51 Irlavas sporta laukumu labiekārtošana

Atjaunots basketbola laukuma segums Irlavas 

vidusskolas stadionā. Segums piemērots basketbolam, 

florbolam, volejbolam u.c. spēlēm.

20 000 2017 2 gadi

Irlavas un 

Lestenes pagasta 

pārvalde

Projekts iesniegts Kandavas 

Partnerībā vērtēšanai. Darbība 

tiks uzsākta tikai pēc projekta 

apstiprināšanas (2018.gads)

RV2 Jauniešu iniciatīvas atbalsts

62

Tukuma novada Multifunkcionālā 

Jaunatnes iniciatīvu centra telpu 

atjaunošana un aprīkošana ar modernu 

aprīkojumu

Atjaunotas telpas un aprīkotas ar modernu aprīkojumu. 20 000 2016 4 gadi

Tukuma novada 

Izglītības 

pārvalde

Iegādāts aprīkojums ikdienas 

darbu nodrošināšanai

63

Tukuma novada Multifunkcionālā 

Jaunatnes iniciatīvu centra teritorijas 

labiekārtošana

Izstrādāts būvprojekts teritorijas labiekārtošanai (Sporta 

iela 1, Tukums) un labiekārtota teritorija.

Uzstādīts žogs apkārt Tukuma novada Multifunkcionālā 

Jaunatnes iniciatīvu centram.

22 000 2017 2 gadi

Tukuma novada 

Izglītības 

pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi. 

Plānots 2018.gadā (prioritāte)

RV3 Saistoša kultūrvide un aktīva kultūras dzīve

64 Aprīkojuma iegāde Tukuma bibliotēkai
Iegādāts aprīkojums - kondicionieris, uzstādītas žalūzijas 

3.stāvā Tukuma bibliotēkā
3 000 2016 2 gadi

Tukuma 

bibliotēka

2017.gadā iegādātas un uzstādītas 

žalūzijas Tukuma bibliotēkai.

2018.gadā plānots uzstādīt 

kondicionieri, iegādāties 

datortehniku, fotoaparātu.

65 LAD
Slampes Kultūras pils skatītāju zāles 

atjaunošana

Izveidots kvalitatīvs teātra izrāžu centrs Slampes 

Kultūras pilī. Skatītāju zālē atjaunoti griesti, sienas, 

grīda. Iegādāti jauni skatītāju krēsli. Atjaunota skatuve, 

skatuves ripa, uzstādīti podesti. Iegādāta jaudīga 

atskaņošanas iekārta, atjaunots apgaismojums un 

elektroinstalācijas. 

250 000 2016 5 gadi

Slampes un 

Džūkstes pagastu 

pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi. 

2018.gadā plānots nomainīt 

skatītāju zāles krēslus un grīdu 

(prioritāte)

66 Pastariņa muzeja teritorijas labiekārtošana
Labiekārtota Pastariņa muzeja sēta, iekļaujot ilgadīgos 

stādījumus, solus, tiltiņus u.c.
10 000 2016 3 gadi Tukuma muzejs

Saimnieciskā kārtā uzbūvēts 

tiltiņš un pagalma celiņi, ierīkots 

Pastariņa dārziņš.

2018.gadā darbi turpināsies.

67 Džūkstes 1.bibliotēkas jumta atjaunošana Jumta nomaiņa Džūkstes 1.bibliotēkā. 16 600 2016 2 gadi

Slampes un 

Džūkstes pagastu 

pārvalde

Rezultāts 

sasniegts

2016.gada beigās pabeigti jumta 

atjaunošanas darbi
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68 Džūkstes 1.bibliotēkas fasādes atjaunošana Atjaunota fasāde Džūkstes 1.bibliotēkā 8 300 2016 2 gadi

Slampes un 

Džūkstes pagastu 

pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi. 

Plānots 2020.gadā 

69 SAM
Kalpu mājas restaurācija, atjaunošana 

Durbes muižas apbūvē

SAM 5.5.1.

Saglabāt un attīstīt Tukuma pilsētas kultūrvēsturisko 

mantojumu:

- Kalpu mājas restaurācija/ atjaunošana,   Durbes muižas 

apbūvē (Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis 

Nr.6847 - Kalpu māja);

1 441 000 2016 5 gadi Attīstības nodaļa

Rezultāts 

sasniegts 

daļēji

15.08.17.VKPAI piešķīra kalpu 

mājas jumta rekonstrukcijas 

darbiem 10 000.00 EUR, Domes 

līdzfinansējums 10 000.00 EUR. 

Darbi pabeigti 31.10.17.

No pamatbudžeta veikta griestu 

siltināšana un 3 krājuma telpu 

remonts.

Turpmākos gadus jāturpina Kalpu 

mājas restaurāciju/atjaunošanu

70 "Tukumnieka māja" izveide Tukumā

Saglabāt un attīstīt Tukuma pilsētas kultūrvēsturisko 

mantojumu:

- Ēkas Brīvības laukums 21, Tukums restaurācija/ 

atjaunošana, "Tukumnieka māja" izveide  (Valsts 

nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis Nr.7453 - 

Tukuma pilsētas vēsturiskais centrs);

1 058 824 2016 5 gadi Attīstības nodaļa

Sagatavots ēkas fasādes 

risinājuma priekšlikums (2016), 

ēka iekļauta valsts nozīmes 

kultūras pieminekļu sarakstā 

(2017)

71
100gades 

programma
Baznīcas atjaunošana Džūkstē

Veco mūru ielokā uzcelta Džūkstes baznīca. 

Labiekārtota teritorija. 
200 000 2016 5 gadi

Slampes un 

Džūkstes pagastu 

pārvalde

2017.gadā ielikti pamati jaunās 

Džūkstes baznīcas celtniecībai. 

Uzsākti celtniecības darbi.

72
100gades 

programma

Pastariņa muzejā 19.gs. lauku sētas maketa 

izveide
Izveidots 19.gs. lauku sētas makets Pastariņa muzejā 14 000 2016 3 gadi Tukuma muzejs

Izgatavotas 4 maketa ēkas: vecā 

dzīvojamā ēka, dziļā kūts, cūku 

kūtiņa, kalpu klēts. Lai uzstādītu, 

vēl nepieciešamas 3 ēkas: rija, 

saimnieku klēts un zirgu stallis 

(2018)

73
100gades 

programma
Ekspozīciju izveide Pastariņu muzejā

Aprīkojums, lai nodrošinātu dažādu ekspozīciju izveidi 

Pastariņa muzejā.

1. Izveidota ekspozīcija "Moderna lauksaimniecība" 

Pastariņa muzejā.

2. Izveidota virtuālā ekspozīcija "Latvijas vēstures 

līkloču modelis".

3. Izveidota memoriālā ekspozīcija par E.Birznieka-

Upīša devumu Latvijas kultūrā. E.Birznieka-Upīša darba 

kabinets.

46 000 2016 4 gadi Tukuma muzejs

Izveidota virtuālā ekspozīcija 

"Latvijas vēstures līkloču 

modelis". Ekspozīcija ir ierīkota, 

saņemts LAD finansējums.

2016.gadā iesākta un darbi 

turpinās pie ekspozīcijas 

"Modernā lauksaimniecība" un 

2017.gadā E.Birznieka-Upīša 

memoriālās ekspozīcijas izveides.

74
100gades 

programma

Tukuma novada un pārnovadu tautas tērpu 

kolekcijas izveidošana
Izveidota tautas tērpu kolekcija 12 000 2016 3 gadi Tukuma muzejs

Iegādāti 13 manekeni un TLMS 

"Durbe" dalībnieces 

izgatavojušas 44 priekšmetus 

Tukuma novada tautastērpu 

kolekcijai (2000 EUR 2016, 2000 

EUR 2017).

2018.gadā darbi turpināsies.
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75
100gades 

programma

Informatīvo plāksnīšu pie Tukuma pilsētas 

vēsturiskajām ēkām atjaunošana un datu 

bāzes izveidošana

Atjaunotas informatīvās plāksnītes pie Tukuma pilsētas 

vēsturiskajām ēkām. Izveidota Tukuma vēsturisko ēku 

elektroniskā datu bāze.

17 500 2016 3 gadi Tukuma muzejs
Nepietiek finanšu līdzekļi. 

Plānots 2019.gadā.

76 LAD Zentenes kultūras nama atjaunošana Atjaunota skatuve Zentenes kultūras namā. 15 000 2016 5 gadi

Sēmes un 

Zentenes pagastu 

pārvalde

Zentenes kultūras namā ir 

nomainīti griesti un uzstādīts 

jauns apgaismojums. 2019.gadā 

darbi turpināsies pie skatuves 

atjaunošanas

77 LAD
Lestenes baznīcas atjaunošana vairākās 

kārtās

Saglabāts, aizsargāts un attīstīts valsts kultūras 

arhitektūras pieminekli Nr.6822 - Lestenes luterāņu 

baznīca. Restaurēts altāris retabls. 

Atjaunota kancele, ērģeles un citi interjēra elementi.

500 000 2016 5 gadi

Irlavas un 

Lestenes pagastu 

pārvalde

Ik gadu notiek darbi Lestenes 

baznīcā

78 Grāmata par Džūksti
Izstrādāta un izdota grāmata par Džūkstes vēsturi 

(~1500 eksemplāri)
7 000 2016 3 gadi

Slampes un 

Džūkstes pagastu 

pārvalde

Tiek gatavota grāmata

79
Klusās lasītavas izbūve un iekārtošana 

Tukuma bibliotēkā
Izbūvēta un iekārtota Klusā lasītava Tukuma bibliotēkā 10 000 2016 1 gads

Tukuma 

bibliotēka

Rezultāts 

sasniegts

Izbūvēta un iekārtota Klusā 

lasītava Tukuma bibliotēkā

80
Tukuma evaņģēliski luteriskās baznīcas 

atjaunošana

Veikta baznīcas atjaunošana saskaņā ar Tukuma 

evsņģēliski luteriskās baznīcas atjaunošanus koncepciju. 

Saglabāts, aizsargāts un attīstīts valsts kultūras 

arhitektūras piemineklis Nr.6843 - Tukuma luterāņa 

baznīca. 

800 000 2016 5 gadi
Tukuma ev. 

luterāņu baznīca

81 Pūres luterāņu baznīcas atjaunošana

Atjaunots baznīcas logu vēsturiskais izskats - izgatavoti 

vitrāžu logi.

Atjaunots baznīcas zvana tornis.

25 000 2016 3 gadi

Pūres baznīcas 

atjaunošanas 

fonds

2017.gadā pasūtīti logi un 

vitrāžas. 2018.gadā plānots ielikt.

82
Bibliotēku darba modernizācija un publisko

e-pakalpojumu pilnveide

Izstrādāta jauna mājas lapa Tukuma bibliotēkai un 

izgatavotas jaunas plastikāta lasītāju kartes Tukuma 

pilsētas un pagastu bibliotēku lietotājiem

8 000 2016 5 gadi
Tukuma 

bibliotēka

2017.gadā ir izstrādāta jauna 

mājas lapa.

2018.gadā plānots izgatavot 

jaunas plastikātu lasītāju kartes

83
IT un aprīkojuma attīstība muzeja krājumu

dokumentēšanai, digitalizācijai, pieejamībai

Iegādātas jaunas iekārtas, aprīkojums, tehnoloģijas un 

programmatūras muzeja vajadzībām , muzeja krājumu 

saglabāšanai un pieejamības nodrošināšanai. 

30 000 2016 5 gadi Tukuma muzejs

2017.gadā iegādāta datortehnika 

un plānots pabeigt servera 

programmēšanu un palaišanu 

TND, lai nodrošinātu visu TM 

struktūrvienību darbu vienotā IT 

sistēmā (12 060 EUR).

2018.gadā darbi turpinās.

84
100gades 

programma

Z.A.Meierovica piemineklis Tukumā un 

Jaunās ielas skvēra labiekārtošana

Izgatavots un uzstādīts piemineklis Z.A.Meierovicam 

Jaunās un Lielās ielas skvērā, Tukumā. Labiekārtots 

skvērs.

400 770 2016 3 gadi

Kultūras, sporta 

un sabiedrisko 

attiecību nodaļa

Darbs notiek pie Z.A.Meierovica 

pieminekļa būvniecības. Plānots 

atklāt 2018.gada novembrī.

85
Piemiņas vietas izveide Lāčplēša kara 

ordeņa kavalieriem Tukuma novadā

Izveidota piemiņas vieta un uzstādīts stēls Lāčplēša kara 

ordeņa kavalieriem Tukuma novadā
10 000 2016 5 gadi

Kultūras, sporta 

un sabiedrisko 

attiecību nodaļa

Šobrīd tiek izgatavotas stēlas un 

gravēti vārdi. 2018.gadā plānots 

uzstādīt.
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86
100gades 

programma

Eksponēt Tukuma muzeja mākslas 

kolekcijas zelta fondu pilsētvidē

Eksponēt Tukuma muzeja mākslas kolekcijas zelta 

fondu pilsētvidē - Mākslas darbu reprodukcijas uz namu 

brandmūriem un citām piemērotām arhitektoniskajām 

plaknēm lielformāta baneru veidā un veidojot 

izteiksmīgas gaismas projekcijas. 

Izveidoti Tukuma pilsētvides objekti, saistībā ar 

izcilajiem novadniekiem - L.Āriņš, A.Artums, M.Zālīte, 

G.Bērziņš.

10 000 2016 3 gadi

Kultūras, sporta 

un sabiedrisko 

attiecību nodaļa

2017.gadā Tukuma Muzejs ir 

sagatavojis uz lielajām plaknēm 

eksponējamo darbu izlasi.

2018.gadā darbi turpināsies.

87
100gades 

programma

Modernas ekspozīcijas izveide Džūkstes 

Pasaku muzejā

Izveidota moderna ekspozīcija Džūkstes Pasaku muzejā 

"A.Lerhis-Puškaitis un pasakas". Iegādāts aprīkojums.
70 000 2016 3 gadi Tukuma muzejs

Nepietiek finanšu līdzekļi. 

Plānots 2019.gadā.

88 Durbes pils kompleksa attīstība Tukumā
Restaurēta klēts. Izbūvēts lietus ūdeņu tīkls Durbes pilī. 

Restaurēts Durbes pils akmens apkārtmūris.
814 000 2016 4 gadi Tukuma muzejs

Klēts pieslēgta centrālajai 

apkures sistēmai, restaurēts viens 

apkārtmūra posms. Līdzekļu 

trūkuma dēļ pārtraukta iepirkuma 

procedūra sabrukušā akmens 

apkārtmūra posma restaurācijai 

(2017).

Darbi turpināsies 

2018./2019.gadā

89
Moderna aprīkojuma iegāde Tukuma 

pilsētas Kultūras namā

Iegādāti 330 krēsli skatītāju zālei Tukuma pilsētas 

kultūras namam. 

Iegādāties transporta kastes skaņu pultīm un Led 

prožektoriem.

Iegādāta āra telts 4x4 m āra pasākumu nodrošināšanai.

50 335 2017 2 gadi
Tukuma pilsētas 

kultūras nams

Nepietiek finanšu līdzekļi. 

Plānots 2018.gadā (prioritāte)

90
100gades 

programma

Tukuma pilsētas kultūras nama pārbūve un 

energoefektivitātes pasākumi

Veikta kultūras nama ēkas, t.sk.siltumapgādes 

infrastruktūras, pārbūve vai atjaunošana, kas nodrošina 

ēkas energoefektivitātes uzlabošanu. 

Renovēts Tukuma pilsētas kultūras nams (Darbība 

veicama Latvijas 100gades programmas pasākumu 

ietvaros u.c.projektu ietvaros).

1 500 000 2017 5 gadi Attīstības nodaļa

2016.gadā ERAF SAM4.2.2. 

projekta ideja par 

energoefektivitātes pasākumu 

veikšanu netika apstiprināta un 

konkursa ietvaros netiks īstenots.

2018.gadā plānots izsludināt metu 

konkursu (kultūras nama pārbūve/ 

jauna būvniecība)

91
100gades 

programma
Vasaras estrādes izbūve Tumes pagastā 

Izbūvēts piebraucamais ceļš, auto stāvvieta, vieglas 

konstrukcijas estrāde, sēdvietas skatītājiem, gājēju 

celiņi, apgaismojums. Pašvaldības īpašumā pie Tumes 

strauta.

60 000 2017 4 gadi

Tumes un 

Degoles pagastu 

pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi. 

Plānots 2020.gadā.

92 LAD
Džūkstes kultūras nama skatuves 

aprīkojuma modernizācija

Iegādāts moderns aprīkojums Džūkstes kultūras namam. 

Uzstādīts skaņas aprīkojums
15 000 2017 5 gadi

Slampes un 

Džūkstes pagastu 

pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi. 

Plānots 2020.gadā.

93 LAD
Leģionāru piemiņas istabas paplašināšana 

Lestenes pagastā

Paplašinātas telpas Lestenes brāļu kapu piemiņas 

ekspozīcijai. Atjaunotas telpas koplietošanas telpas
14 000 2017 3 gadi

Irlavas un 

Lestenes pagastu 

pārvalde

Nav iespējams iegādāties 

papildus telpas, lai varētu 

paplašināt Lestenes brāļu kapu 

piemiņas ekspozīciju.

Ņemt ārā no IP.



N.p.k. Piezīmes Projekta nosaukums

Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)

Indikatīva 

summa (euro)

Plānotais 

uzsākšanas 

laiks

Izpildes 

ilgums

Atbildīgais

Izpildīts/ 

pabeigts

Darbība 

notiek

Darbība 

notiek 

daļēji

Darbība 

nenotiek
Piezīmes

94
Biroja tehnikas iegāde Tukuma pilsētas 

kultūras namam

Iegādāts printeris-kopētājs, stacionārais dators, 

portatīvais dators, dokumentu smalcinātājs, kultūras 

nama darbības nodrošināšanai.

8 007 2017 2 gadi
Tukuma pilsētas 

kultūras nams

2017.gadā iegādāts dators 

grāmatvedības nodrošināšanai.

2018.gadā tiks iegādāti 

pamatlīdzekļi budžeta ietvaros.

95
Moderna aprīkojuma iegāde Tukuma 

Audēju darbnīcai

Iegādāts ekspozīcijas aprīkojums Tukuma Audēju 

darbnīcai.
10 000 2017 1 gads Tukuma muzejs

Līdzekļu trūkuma dēļ aprīkojums 

nav iegādāts.

Tiek pārcelts uz 2018.gadu.

96
Stāvlaukuma izbūve pie Durbes pils 

kompleksa Tukumā

Izbūvēts stāvlaukums pie Durbes pils kompleksa 

Tukumā.
50 000 2017 3 gadi Tukuma muzejs

Līdzekļu trūkuma dēļ 

stāvlaukums nav izbūvēts, bet 

saimnieciskā kārtā atsevišķās 

vietās uzlabots segums 

(2016,2017).

Tiek pārcelts uz 2019.gadu.

97 LAD
Sēmes estrādes un sporta laukuma 

būvniecība

Izbūvēta brīvdabas estrāde un sporta laukums ar 

volejbola, skrējceļu, tālēkšanas laukumu īpašumā 

"Sporta angārs" Sēmes pagastā.

50 000 2017 4 gadi

Sēmes un 

Zentenes pagastu 

pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi. 

Plānots tālākā nākotnē 2021.gadā

98 LAD Aprīkojuma iegāde Tumes kultūras namam
Uzstādīta moderna gaismas aparatūra  kultūras 

pasākumu nodrošināšanai Tumes kultūras namā.
36 600 2017 3 gadi

Tumes un 

Degoles pagastu 

pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi. 

Plānots 2019.gadā

99 LAD
Atjaunota brīvdabas estrāde pie Džūkstes 

kultūras nama

Atjaunota un paplašināta brīvdabas estrāde pie Džūkstes 

kultūras nama
30 000 2017 5 gadi

Slampes un 

Džūkstes pagastu 

pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi. 

Plānots tālākā nākotnē 2021.gadā

100 Kino punkta izveide un pilnveide
Izveidota publiski pieejama kino skatīšanās vieta ar 

atbilstošu modernu aparatūru Tukumā, Talsu iela 4
15 000 2017 1 gads

Administratīvā 

nodaļa

Nepietiek finanšu līdzekļi. 

Plānots  2020.gadā

101 Durbes estrādes atjaunošana Tukumā
Atjaunota Durbes estrāde Tukumā un labiekārtota tās 

teritorija
800 000 2017 5 gadi

Tukuma kultūras 

nams

Nepietiek finanšu līdzekļi. 

Plānots tālākā nākotnē 2021.gadā

102
Džūkstes biedrību nama fasādes 

atjaunošana
Atjaunota Džūkstes biedrību nama fasāde 45 000 2017 2 gadi

Slampes un 

Džūkstes pagastu 

pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi. 

Plānots 2019.gadā

103
Pūres kultūras nama zāles grīdas 

rekonstrucija
Nomainīta Pūres kultūras nama mazās zāles grīda. 8 961 2017 3 gadi

Pūres un 

Jaunsātu pagastu 

pārvalde

Tiek īstenots ELFLA projekts, 

kura ietvaros tiek mainīta  zāles 

grīda. Plānots darbus pabeigt līdz 

gada beigām.

104
Pūres kultūras nama sanitārā mezgla 

atjaunošana

Atjaunots sanitārais mezgls - tualetes Pūres kultūras 

namā.
5 000 2017 3 gadi

Pūres un 

Jaunsātu pagastu 

pārvalde

2017.gadā ir veikti pirmie 

nepieciešamie darbi, lai atjaunotu 

sanitāro mezglu Pūres kultūras 

namā.

Darbi turpinās

105
Lestenes Tautas nama apkures sistēmas 

pārbūve un telpu remonts

Pārbūvēta Lestens Tautas nama apkures sistēma. 

Atjaunotas telpas.
15 000 2017 2 gadi

Irlavas un 

Lestenes pagasta 

pārvalde

Plānots 2018.gadā iesniegt 

projektu partnerībā Laukiem un 

jūrai



N.p.k. Piezīmes Projekta nosaukums

Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)

Indikatīva 

summa (euro)

Plānotais 

uzsākšanas 

laiks

Izpildes 

ilgums

Atbildīgais

Izpildīts/ 

pabeigts

Darbība 

notiek

Darbība 

notiek 

daļēji

Darbība 

nenotiek
Piezīmes

106
Leģionāru piemiņas istabas Lestenes 

pagastā apkārtnes labiekārtošana

Uzlikts jauns segums teritorijā pie Leģionāru piemiņas 

istabas Lestenes pagastā
2 000 2017 2 gadi

Irlavas un 

Lestenes pagastu 

pārvalde

Rezultāts 

sasniegts

2017.gada rudenī ir labiekārtota 

teritorija pie Leģionāru piemiņas 

istabas

107 Grāmata par Irlavas pagastu Sarakstīta un izdota grāmata par Irlavas pagasta vēsturi 10 000 2017 2 gadi

Irlavas un 

Lestenes pagastu 

pārvalde

Grāmata top. Plānots pabeigt 

2018.gadā

108

J. un K. Straubergu grāmatas "Džūkste - 

pagasta un draudzes vēsture"atjaunotai 

izdošanai

Atjaunota un atkārtoti izdota Džūkstē dzimušo klasiķu 

brāļu Kārļa un Jāņa Straubergu grāmata "Džūkste - 

pagasta un draudzes vēsture".

Brāļu 1939. gadā publicētais pētījums “Džūkste”, kas 

bija veltīts dzimtajam pagastam, pirmskara Latvijā kļuva 

par paraugu daudziem sava novada vēstures pētniekiem 

visā valstī.

Izdoti 800 eksemplāri.

10 459 2017 2 gadi

Slampes un 

Džūkstes pagastu 

pārvalde

Darbi notiek pie grāmatas 

atjaunošanas

109
100gades 

programma
Latvijas valsts karoga izvietošana novadā

Uzstādīts Latvijas valsts karogs Tukuma novada 

teritorijā.
27 000 2017 3 gadi

Arhitektūras 

nodaļa

Nepietiek finanšu līdzekļi. 

Plānots 2018.gadā

RV4 Sports kā veselīga dzīvesveida pamats un novada atpazīstamības sekmētājs

115
Sportas skolas piebūves projektēšana un 

būvniecība

Būvprojekts Sporta skolas piebūves celtniecībai. Uzcelta 

Sporta skolas piebūve, slēgta telpa vieglatlētikas 

nodarbībām - vieglatlētikas manēža.

274 164 2016 4 gadi
Tukuma Sporta 

skola

Nepietiek finanšu līdzekļi. 

Plānots 2019.gadā

116
Tukuma Sporta skolas teritorijas 

labiekārtošana

Uzstādīta pretvēju siena Tukuma Sporta skolas 

(Kuldīgas iela 74, Tukums) stadionā.
30 000 2017 2 gadi

Tukuma Sporta 

skola

Rezultāts 

sasniegts

117 Aprīkojuma iegāde Tukuma šautuvei

Iegādāts mūsdienīgs aprīkojums Tukuma šautuvei: 

šaušanas iekārtu komp. 2gab., šāvēju formas 2 gab., 

šāvēju zābaki 2 pāri, pn.šautene 2 gab., šāvēju botas 3 

pāri, pn.pistole 2gab., m/k pistole 2 gab., ieroču 

pārvadāšanas kastes 2 gab.

23 000 2017 2 gadi
Tukuma Sporta 

skola

2017.gadā iegādāts daļa 

aprīkojums. 2018.gadā tiks 

iegādāts atlikušais aprīkojums

118 LAD
Sporta laukuma izveide Zentenes ciemata 

centrā

Izveidots sporta laukums Zentenes ciemata centrā – 

futbola, basketbola un volejbola laukums.
55 000 2017 5 gadi

Sēmes un 

Zentenes pagastu 

pārvalde

2017.gadā projekts tika iesniegts 

"Partnerība laukiem un jūrai" 

projekta konkursā. 1.kārtā plānots 

izbūvēt futbola laukumu. 

Būvniecības darbi plānoti 

2018.gadā

119 LAD
Āra ternažieru un skeitparka rampu 

uzstādīšana Sēmes pagastā

Atjaunota skeitparka rampa, papildināta ar jauniem 

elementiem. Uzstādīti āra trenažieri.
30 000 2017 5 gadi

Sēmes un 

Zentenes pagastu 

pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi. 

Plānots 2019.gadā

120 LAD
Pūres sporta laukuma infrastruktūras 

uzlabošana

Uzlabota sporta infrastruktūra. Uzstādīti āra trenažieri,  

āra galda teniss. Uzstādīta nojume.
30 000 2017 5 gadi

Pūres un 

Jaunsātu pagastu 

pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi. 

Plānots 2019.gadā

121
Pludmales volejbola laukumu izbūve 

Tukumā

Izbūvēti publiskie āra pludmales volejbola laukumi 

Pauzera pļavās Tukumā.
16000 2017 2 gadi

Tukuma sporta 

skola

2017.gadā uzsākti darbi pie 

volejbola laukumu izbūves 

Pauzera pļavās



N.p.k. Piezīmes Projekta nosaukums

Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)
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Darbība 
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Piezīmes

122
Tukuma Sporta skolas teritorijas 

labiekārtošana

Atjaunoti tenisa laukumi un izbūvēts apgaismojums 

Tukuma pilsētas stadionā (Kuldīgas ielā 74)
40 614 2017 2 gadi

Tukuma Sporta 

skola

Nepietiek finanšu līdzekļi. 

Plānots 2018.gadā

123 Tukuma Sporta skolas jumta atjaunošana
Atjaunots jumts virs vecās sporta zāles un virs vecās 

skatītāju ložas
12 305 2017 1 gads

Tukuma Sporta 

skola

Nepietiek finanšu līdzekļi. 

Plānots 2018.gadā atjaunot jumtu 

virs vecās sporta zāles (prioritāte)

124
Invalīdu sporta kluba Brīvības laukumā 8 

ēkas jumta seguma maiņa
Nomainīts jumts, veikti energoefektivitātes pasākumi. 100 000 2017 2 gadi

Tukuma Sporta 

skola

Nepietiek finanšu līdzekļi. 

Plānots 2020.gadā

125
Mākslīgā futbola laukuma un blakus esošā 

laukuma labiekārtošana

Izbūvēts auto stāvlaukums pie esošā mākslīgā futbola 

laukuma Revolūcijas ielā (Pauzera pļavas) un sakārtots 

blakus esošais dabīgā seguma futbola laukums. 

Sakārtota degradēta teritorija pilsētvidē.

300 000 2017 4 gadi
Tukuma Sporta 

skola

Nepietiek finanšu līdzekļi. 

Plānots 2020.gadā

126
Sporta trenažieru uzstādīšana Irlavas 

pagastā

Uzstādīti 15 brīvdabas trenažieri dažādām muskuļu 

grupām pie Irlavas vidusskolas un Irlavas sporta nama
14 993 2017 2 gadi

Irlavas un 

Lestenes pagasta 

pārvalde

Rezultāts 

sansiegts

Īstenots ELFLA projekts, 

uzstādīti brīvdabas trenažieri

127
Trenažieru zāles atjaunošana Irlavas sporta 

namā

Uzstādīts jauns grīdas segums Irlavas sporta nama 

trenažieru zālē
10 000 2017 2 gadi

Irlavas un 

Lestenes pagasta 

pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi. 

Plānots 2019.gadā

128 Telpu trenažieru iegāde Sēmes pagastam
Uzstādīti 4 profesionāli trenažieri Sēmes pagasta 

fizioterapijas kabinetā (Ezera ielā 1, Sēmes pagasts)
5 731 2017 2 gadi

Sēmes un 

Zentenes pagasta 

pārvalde

Rezultāts 

sansiegts

Īstenots ELFLA projekts, 

izveidots fizioterapijas kabinets

129
Irlavas sporta nama teritorijas 

labiekārtošana

Labiekārtota un paplašināta Irlavas sporta nama 

teritorija. Izveidots pludmales parks pie Abavas upes. 
15 000 2017 3 gadi

Irlavas un 

Lestenes pagastu 

pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi. 

Plānots 2018.gadā

RV5 Profilaksi pastiprinoša veselības aprūpe

130
Feldšera punkta telpu labiekārtošana 

Sēmes pagastā
Atjaunotas telpas feldšerpunktā Sēmes pagastā. 10 000 2016 4 gadi

Sēmes un 

Zentenes pagastu 

pārvalde

Rezultāts 

sansiegts

Atjaunots procedūras kabinets 

Sēmes feldšeru-vecmāšu punktam

131
Stāvlaukuma izbūve pie Tukuma slimnīcas 

un poliklīnikas

Būvprojekts. Jauns, plašs stāvlaukums pie Tukuma 

slimnīcas un poliklīnikas.
200 000 2016 4 gadi Tukuma slimnīca

2017.gadā izgatavota topogrāfija. 

2018.gadā plānots izstrādāt 

būvprojektu

132 SAM

Veselības veicināšanas un slimību 

profilakses pakalpojumu pieejamība 

Tukuma novadā, jo īpaši teritoriālās, 

nabadzības un sociālās atstumtības riskam 

pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot 

vietēja mēroga pasākumus

SAM 9.2.4.2.

Organizēti slimību profilakses pasākumi un veselības 

veicināšanas pasākumi

342 637 2017 3 gadi Attīstības nodaļa

Vienošanās ar CFLA par projekts 

īstenošanu noslēgta 28.03.17. 

Šogad notikuša visas plānotās 

aktivitātes - organizēti veselības 

veicināšanas pasākumi, rīkotas 

nometnes, veselības dienas u.c. 

Aktivitātes plānotas īstenot vēl 2 

gadus.

133

Pieejamības nodrošināšana ģimenes ārstu 

praksē un sociālā darbinieka darba vietā 

Tumes pagastā

Nodrošināta pieejamība ģimenes ārstu praksē un sociālā 

darbinieka darba vietā Tumes pagastā.
20 000 2017 4 gadi

Tumes un 

Degoles pagastu 

pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi. 

Plānots 2021.gadā
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134
Fizioterapijas kabinetu izveide Sēmes 

pagastā

Izveidots fizioterapijas kabinets Ezera ielā 1, Sēmes 

pagastā. Aprīkots ar nepieciešamo aprīkojumu.
10 000 2017 2 gadi

Sēmes un 

Zentenes pagastu 

pārvalde

Rezultāts 

sasniegts

Īstenots ELFLA projekts, 

izveidots fizioterapijas kabinets

RV6 Iekļaušanu sekmējoši sociālie pakalpojumi un palīdzība

138
Sociālās dzīvojamās mājas "Mežrozītes" 

Irlavā atjaunošana

Nomainīts jumts, atjaunota fasāde, izbūvēta ventilācija 

sociālajā dzīvojamajā mājā „Mežrozītes” Irlavas 

pagastā.

83 400 2016 3 gadi

Irlavas un 

Lestenes pagastu 

pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi. 

2018.gadā plānota jumtu nomaiņa 

(prioritāte)

139

Aprūpes mājās mobilā vienības 

pakalpojuma pilnveidošana Tukuma 

novada pašvaldībā 

Nodrošināti sociālie pakalpojumi klienta dzīvesvietā vai 

iespējami tuvu tai personai, kura objektīvu apstākļu dēļ 

nevar sevi aprūpēt, kuru dzīvesvieta ir attālāka novada 

teritorija, lauku viensēta (iekļautie pakalpojumi - 

drošības pogas, specializētais transports, speciālistu 

komandas).

75 000 2016 4 gadi
Tukuma novada 

sociālais dienests

Pakalpojums deleģēts biedrībai 

"Latvijas Samariešu apvienība", 

aprūpes pakalpojumā tiek 

nodrošināts drošības pogas, 

specializētā pakalpojuma 

pakalpojums, nepalielinot 

finansējumu

140

Sociālās uzņēmējdarbības inkubatoru tīkls - 

inovatīva atbalsta instrumenta izveide 

pašvaldībās

Izveidots sociālās uzņēmējdarbības inkubators 

Melnezera iela 3, Tukumā. Pārbūvētas esošās telpas un 

aprīkotas sociālā uzņēmējdarbības inkubatora 

vajadzībām. Nodrošināti kvalificēti darbinieki.

6 226 877 2017 3 gadi Attīstības nodaļa
Nepietiek finanšu līdzekļi. 

Plānots 2020.gadā

141 Patversmes ēkas pārbūve Tukuma pilsētā
Nodrošināta pakalpojuma sniegšanas vietas ēkas 

uzturēšana un vides pieejamība.
80 000 2017 4 gadi

Tukuma novada 

sociālais dienests

Projekts tiek plānots ikgadēji 

pašvaldības budžeta prioritātes, 

finansējums netiek rasts.

Plānots 2019.gadā.

142 Kopienu centra „Rīti” bēniņu siltināšana
Nosiltināti bēniņi kopienas centrā "Rīti" Slampes 

pagastā. Energoefektivitātes uzlabošana ēkai.
9 700 2017 4 gadi

Slampes un 

Džūkstes pagastu 

pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi. 

Plānots 2019.gadā. 

Atbildīgais - Tukuma novada 

sociālais dienests

143
Pieejamības nodrošināšana Irlavas 

bērnunama-patversmē

Pielāgots ēkas 1.stāvs bērniem un jauniešiem ar 

funkcionāliem traucējumiem.
20 000 2017 3 gadi

Irlavas 

bērnunams-

patversme

Nepietiek finanšu līdzekļi. 

Plānots 2018.gadā

144
Ģimenes atbalsta centra izveide Tukuma 

novadā

Preventīvi pieejami speciālisti ģimenēm ar bērniem- 

bērnu un vecāku psiholoģiskā un medicīniskā atbalsta 

saņemšanai. Mazinās bērnu pamešana  novārtā vai 

neatbilstošas aprūpes riski.

40 000 2017 5 gadi
Tukuma novada 

sociālais dienests

IP izveidots Izglītības atbalsta 

centrs, kurā strādā 3 speciālisti, 

centra izveide medicīniskajam 

atbalstam un sociālajai 

rehabilitācijai plānots izveidot DI 

projekta ietvaros

145 Sociālā darba ar grupām pilnveidošana

Sociālās rehabilitācijas un atbalsta programmas pirkšana 

jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanai, mazinot vai 

novēršot sociālo problēmu izrietošās sekas. (programma 

6 mēnešiem)

21 504 2017 1 gads
Tukuma novada 

sociālais dienests

Projekts tiek plānots ikgadēji 

pašvaldības budžeta prioritātes, 

finansējums netiek rasts.

Plānots 2019.gadā.
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146
Ģimenes asistentu pakalpojuma attīstība 

pašvaldībā
Attīstīts ģimenes asistentu pakalpojums novadā 21 168 2017 1 gads

Tukuma novada 

sociālais dienests

Slēgts līgums ar SPA par 

pakalpojuma nodrošināšanu pēc 

nepieciešamības, nodrošināts 

pakalpojums 3 ģimenēm

147

Ilgstošas aprūpes institūcijas – Irlavas 

bērnu nama - patversmes - tuvināšana 

ģimeniskai videi (Quality 4children 

standarti)

Dzīvokļu pirkšana vai esošās iestādes pārbūve atbilstoši 

standartiem
150 000 2017 4 gadi

Tukuma novada 

sociālais dienests

DI projekta ietvaros, notiek 

plānošanas darbs DI vadības 

grupas sanāksmēs, DI plāna 

izstrāde Rīgas plānošanas reģionā

148 Spezializētu audžuģimeņu apmācība Specializētās  audžuģimenes, apmācību kursi 14 500 2017 5 gadi
Tukuma novada 

sociālais dienests

DI projekta ietvaros, notiek 

plānošanas darbs DI vadības 

grupas sanāksmēs, DI plāna 

izstrāde Rīgas plānošanas 

reģionā, dalība projektos AIRI

149
Mobilā pacēlāja iegāde Tukuma novada 

sociālajam dienestam

Iegādāti 2 mobilie pacēlāji vides pieejamības 

nodrošināšanai
20 000 2017 2 gadi

Tukuma novada 

sociālais dienests

Projekts tiek plānots ikgadēji 

pašvaldības budžeta prioritātes, 

finansējums netiek rasts.

Plānots 2019.gadā.

RV 7 Daudzveidīga mājokļu piedāvājuma attīstība

151 Dzīvokļu iegāde no tiesu izpildītājiem Iegādāti dzīvokļi no tiesu izpildītājiem. 50 000 2016 6 gadi Īpašumu nodaļa

2017.gadā nav piedalījusies 

izsolēs, jo dzīvokļu sākotnējā 

cena ir augsta. Darbi turpināsies 

turpmākos gadus.

152
Daudzdzīvokļu mājas atjaunošana Sēmes 

pagastā

Atjaunota daudzdzīvokļu māja Ezera ielā 6. Pieejami 

dzīvokļi.
642 000 2017 4 gadi SIA "TILDe"

Plānots pabeigt izpēti par Sēmes 

pagasta daudzdzīvokļu mājas 

nestspēju.

RV8 Labvēlīga uzņēmējdarbības vide un augsta nodarbinātība

153 SAM
Rūpnieciskās zonas attīstība Jauntukuma 

rajonā

SAM 3.3.1. Iznākuma rādītāji: 10 jaunizveidotas darba 

vietas un 472 015 euro piesaistītās komersantu nefinanšu 

investīcijas. Pārbūvēta Parādes iela un tās krustojums ar 

Jelgavas ielu.

681 317,40 2016 5 gadi Attīstības nodaļa

21.06.2017. iesniegts CFLA 

ERAF SAM3.3.1. projekts. 

Apstiprināts 16.10.2017. Parādes 

iela nodota ekspluatācijā 

23.10.2017. 2018.gadā tiks 

pabeigta ERAF projekta 

īstenošana.



N.p.k. Piezīmes Projekta nosaukums

Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)

Indikatīva 

summa (euro)

Plānotais 

uzsākšanas 

laiks

Izpildes 

ilgums

Atbildīgais

Izpildīts/ 

pabeigts

Darbība 

notiek

Darbība 

notiek 

daļēji

Darbība 

nenotiek
Piezīmes

155 SAM
Degradētās teritorijas sakārtošana zonā 

Lauktehnika - Tukums II 

SAM 5.6.2. Iznākuma rādītāji: 76 jaunizveidotas darba 

vietas un 3 016 700 euro piesaistītās komersantu 

nefinanšu investīcijas. Revitalizēta degradētā teritorija 

zonā Lauktehnika - Tukums II 20,45 ha platībā: 

1)       Industriālās teritorijas sakārtošana starp Kandavas 

un Stacijas ielām - rekonstruēta iela, sakārtota un 

piemērota teritorija uzņēmējdarbības veikšanai un 

attīstībai, veikta ūdensvada, kanalizācijas un citu ārējo 

tīklu izbūve;

2)       Vilkājas un Rūdas ielu posmu, Purva ielas un 

Upuru piemiņas gatves  pārbūve/ izbūve (t.sk.ūdensvads, 

kanalizācija u.c. ārējie tīkli) uzņēmējdarbībai paredzētās 

teritorijas attīstībai.

4 327 983,30 2016 6 gadi Attīstības nodaļa

30.05.2017. iesniegts CFLA 

ERAF SAM5.6.2. projekts. 

Vilkājas-Rūdas ielas un Purva 

iela-Upuru piemiņas gatve 

nodotas ekspluatācijā 

12.10.2017. 2018.gadā tiks 

būvēta Stacijas iela un Dāņu iela.

156 SAM
Degradētās teritorijas sakārtošana zonā 

Melnezera iela - Laustiķis 

SAM 5.6.2. Nr.2. 

Iznākuma rādītāji: 25 jaunizveidotas darba vietas un 2 

400 000 euro piesaistītās komersantu nefinanšu 

investīcijas. Revitalizēta degradētā teritorija zonā 

Melnezers - Laustiķis 1,75 ha platībā - izbūvēts 

Melnezera ielas posms un Putniņu ielas posms, izbūvēts 

ūdensvads, kanalizācija un siltumtīkli u.c. infrastruktūra 

uz uzņēmējdarbībai paredzētām teritorijām.

609 813,30 2016 5 gadi Attīstības nodaļa

01.06.2017. noslēgta vienošanās 

ar CFLA par ERAF SAM5.6.2. 

projekta īstenošanu. Melnezera-

Putniņu ielu posmi nodoti 

ekspluatācijā 13.10.2017. 

2017.gadā tiks pabeigta ERAF 

projekta īstenošana.

157 SAM
Degradētās teritorijas sakārtošana 

Jauntukuma mikrorajonā

SAM 5.6.2. Iznākuma rādītāji: 2 jaunizveidotas darba 

vietas un 600 000 euro piesaistītās komersantu nefinanšu 

investīcijas. Revitalizēta degradētā teritorija Jauntukuma 

mikrorajonā Tukumā 0,4ha platībā - pārbūvēta Slocenes 

iela, izbūvēta infrastruktūra uzņēmējdarbībai paredzētās 

teritorijas attīstībai. 

705 883 2017 5 gadi Attīstības nodaļa

31.07.2017. iesniegts CFLA 

ERAF SAM5.6.2. projekts. 

Slocenes ielas posma pārbūves 

būvdarbi uzsākti 2017.gadā un 

tiks pabeigti 2018.gadā.

162 Tukuma tirgus infrastruktūras attīstība

Rekonstruēta un labiekārtota infrastruktūra mūsdienīga, 

vizuāli pievilcīga tirgus darbības nodrošināšanai un 

paplašināšanai, uzņēmēju saražotās produkcijas noieta 

veicināšanai.

400 000 2016 5 gadi Tukuma tirgus

2017.gadā tika izsludināts metu 

konkurss, kurā piedalījās 2 

pretendenti. Noslēdzās bez 

rezultāta.

RV11 Augošs tūrisms

163

Tukuma novada (un Engures novada, 

Jaunpils novada un Kandavas novada) 

tūrisma attīstības stratēģijas izstrāde

Izstrādāta Tukuma tūrisma reģiona tūrisma stratēģija 

2015.-2020.gadam. 
5 000 2015 2 gadi

Tukuma Tūrisma 

informācijas 

centrs

Stratēģija sagatavota, tiek 

strādāts pie mārketinga aktivitāšu 

plāna. 

164
TIC ēkas interjera un ēkas fasādes 

sakārtošana

Atjaunota TIC ēka (Talsu ielā 5): pagalma puses ieejas 

un uzbrauktuves sakārtošana, ēkas fasādes sakārtošanas 

projekts un sakārtošana, ēkas eksterjera un interjera 

izveide.

80 000 2016 5 gadi

Tukuma Tūrisma 

informācijas 

centrs

2017.gadā veikta TIC ēkas 

tehniskā apsekošana, notiek 

apliecinājuma kartes 

sagatavošana ēkas 

rekonstrukcijas-labiekārtošanas 

darbiem atbilstoši 

energoefektivitātes prasībām un 

darbinieku darba apstākļu 

uzlabošanai. 



N.p.k. Piezīmes Projekta nosaukums
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165
Aprīkojuma iegāde eksponēšanas 

pasākumiem Tukuma novadā

TIC telts iegāde brīvdabas eksponēšanās iespējām 1gb, 

TIC pop-up stenda / fotosienas izveide 3 gb, 

pārvietojamie stendi 3 gb, ekspo galds 1 gb.

Dažādu baneru izgatavošana (telpām un laukam - 23 

gb.),reklāmas buru (4 gb.), tribīnes izgatavošana (2 gb)

9 700 2016 5 gadi

Tukuma Tūrisma 

informācijas 

centrs

Zīmolvedības stratēģijas 

ieviešanas rezultātā pašvaldībā 

iegādāts 2 teltis un reklāmas 

buras.

166
Informācijas stendu uzstādīšana Slampes 

centrā

Uzstādīts informācijas stends par nozīmīgākajiem 

tūrisma objektiem Slampes pagastā.
1 000 2017 2 gadi

Slampes un 

Džūkstes pagastu 

pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi. 

Pārcelts uz 2019.gadu. 

167
Informācijas stendu uzstādīšana Džūkstes 

centrā

Uzstādīts informācijas stends par nozīmīgākajiem 

tūrisma objektiem Džūkstes pagastā.
1 000 2017 2 gadi

Slampes un 

Džūkstes pagastu 

pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi. 

Pārcelts uz 2019.gadu. 

168

Ilgtspējīgs dabas un kultūras mantojuma 

tūrisms Matsalu un Ķemeru Nacionālo 

parku teritorijās

Attīstot sadarbību starp Džūkstes Pasaku muzeju un 

Ķemeru nacionālu parku, izveidots kopīgs tūrisma 

produkts un mācību programmu skolām, kā arī Džūkstes 

pasaku muzejā izveidots Pasaku dārzs, mācību 

programma un mārketinga pasākumi, tai skaitā buklets 

un mobilais gids.

65 000 2017 3 gadi Tukuma muzejs
Nepietiek finanšu līdzekļi. 

Pārcelts uz 2019.gadu. 

169 Audiogidu sistēma

Audiogida pa Tukuma pilsētu un novadu izveide, 

lietošanai mobilajos tālruņos (aplikācijās) un TICā 

saņemamo austiņu izmantošanai: 2 kārtās izveidots 

audiogids - 1) pa Tukuma pilsētu (50 objekti) un 2) 

novadu (50 objekti), ieskaņojot audiogida inforrmāciju 4 

valodās (LV, RU, EN, LT), iegādājoties 5 audiogidu 

iekārtas un izveidojot mobilo audiogida aplikāciju 

Android un iOS sistēmām lejuplādēm Apple Store un 

Google Play vietnēs.

40 000 2017 5 gadi

Tukuma Tūrisma 

informācijas 

centrs

Sadarbībā ar IT speciālistiem 

Tukuma pilsētā izveidots 

audiogids maršrutā "Mazais loks 

pa Tukumu" 3 valodās. Novada 

un/vai tematiskā audiogida 

izveidei nepietiek finanšu 

līdzekļu. Tiek skatīta ideja 

audiogidu iekļaut mobilās 

aplikācijas saturā.

RV12 Tukuma vecpilsētas reģenerācija

170 Brīvības laukuma pārbūve Tukumā
Izstrādāts būvprojekts. Pārbūvēts Brīvības laukums 

Tukumā.
1 000 000 2016 5 gadi

Arhitektūras 

nodaļa

2017.gadā notiek būvprojekta 

izstrāde. 2018.gadā plānots 

pabeigt tehniskās dokumentācijas 

sagatavošanu

RV13 Ērta transporta infrastruktūra un satiksme

171
Gājāju celiņu bruģēšana pie Pasta ielas 

Tumes pagastā
Bruģēts gājēju celiņš Pasta ielā, Tumes pagastā. 15 000 2016 2 gadi

Tumes un 

Degoles pagastu 

pārvalde

Rezultāts 

sasniegts

2017.gadā bruģēts gājēju celiņš 

Pasta ielā

172
Pašvaldības autoceļu pārbūve Tukuma 

novada Slampes un Džūkstes pagastā 

Pārbūvēti 3 pašvaldības autoceļu posmi ar grants 

segumu, kopējais ceļu garums ~10,62km. Veicināta 

uzņēmējdarbības attīstība un apdzīvotības saglabāšana.

Slampes pagastā: a/c „Jelgava-Tukums” – Kalnāji – 

Minsteri 0- 5,3km; 

Džūkstes  pagastā: Jaunzemji – Grauzde 0- 3,93km; 

Baltiņi-Grauzde 0- 1,39km;

568 318,61 2016 2 gadi

Slampes un 

Džūkstes pagastu 

pārvalde

Rezultāts 

sasniegts

2017.gadā pārbūvēti pašvaldības 

autoceļa posmi: 

a/c „Jelgava-Tukums” – Kalnāji – 

Minsteri 5,357 km Slampes 

pagastā,

Jaunzemji-Grauzde 4,039 km, 

Baltiņi-Grauzde 1,404 km 

Džūkstes pagastā.
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173
Pašvaldības autoceļu pārbūve Tukuma 

novada Tumes un Degoles pagastā 

Pārbūvēti 3 pašvaldības autoceļu posmi ar grants 

segumu, kopējais ceļu garums ~7,12km. Veicināta 

uzņēmējdarbības attīstība un apdzīvotības saglabāšana.

Degoles pagastā: Spirgus-Praviņu ceļš 0- 3,12km;

Tumes pagastā: Krūmiņi – Atpūtas 0- 1km; Rotkaļi – 

Vecmokas 0- 3km; 

409 598,14 2016 3 gadi

Tumes un 

Degoles pagastu 

pārvalde

2017.gadā pārbūvēti pašvaldības 

autoceļa posmi: Krūmiņi-Atpūtas 

0,996 km, Rotkaļi-Vecmokas 

3,053 km Tumes pagastā

2018.gadā plānots pārbūvēt 

Spirgus-Praviņu ceļu Degoles 

pagastā 3 km

174
Pašvaldības autoceļu pārbūve Tukuma 

novada Irlavas un Lestenes pagastā 

Pārbūvēti 2 pašvaldības autoceļu posmi ar grants 

segumu, kopējais ceļu garums ~8,66km. Veicināta 

uzņēmējdarbības attīstība un apdzīvotības saglabāšana.

Lestenes pagastā: Cīruļi – Bērziņi 0- 2,6km;

Irlavas pagastā: Sāti – Karotītes 0- 5,75km;

485 986,82 2016 3 gadi

Irlavas un 

Lestenes pagastu 

pārvalde

2017.gadā notiek pārbūves darbi 

pašvaldības autoceļa posmos: 

Cīruļi-Bērziņi (Lestenes pagastā), 

Sāti-Karotītes (Irlavas pagastā)

175
Pašvaldības autoceļu pārbūve Tukuma 

novada Pūres un Jaunsātu pagastā 

Pārbūvēti 3 pašvaldības autoceļu posmi ar grants 

segumu, kopējais ceļu garums ~9,1km. Veicināta 

uzņēmējdarbības attīstība un apdzīvotības saglabāšana.

Pūres pagastā: Beitiņi-Liepsalas 0- 2,0km; Apšukrogs-

Strēļi 0- 2,7km;

Jaunsātu pagastā: Šūļas – Bērznieki - Bajāri ceļš 0- 

4,4km;

624 227,25 2016 3 gadi

Pūres un 

Jaunsātu pagasta 

pārvalde

2017.gadā pabeigti darbi Pūres 

pagasta autoceļa posmā Beitiņi-

Liepsalas 1,8 km. Darbi uzsākti - 

Apšukrogs-Strēļi.

Darbi turpinās.

176
Pašvaldības autoceļu pārbūve Tukuma 

novada Sēmes pagastā 

Pārbūvēti 4 pašvaldības autoceļu posmi ar grants 

segumu, kopējais ceļu garums ~8,2km. Veicināta 

uzņēmējdarbības attīstība un apdzīvotības saglabāšana.

Sēmes pagastā: Paegļi- Vilksala 0- 1,2km; Kaive- 

Vilksala 0- 2,5km; Vilksala- Sildārziņi 0- 2,9km; Sēme- 

Ziediņi 0- 1,6km;

416 069,64 2016 3 gadi

Sēmes un 

Zentenes pagasta 

pārvalde

2017.gadā uzsākti pārbūves darbi 

Sēmes pagasta pašvaldības 

autoceļa posmos: Paegļi- 

Vilksala; Kaive- Vilksala; 

Vilksala- Sildārziņi.

Darbi turpinās. 

177 Centrālbaltijas velotīkla uzturēšana

Izveidotā veloceliņu tīkla Centrālbaltijas reģionā attīstība 

un uzturēšana: EuroVelo maršruta marķēšana ar ceļa 

zīmēm (20 gb), Eurovelo 10 maršruta informācijas 

stendu izvietošana (2 gb). 

6 000 2016 5 gadi

Tukuma Tūrisma 

informācijas 

centrs

Rezultāts 

sasniegts.

Projekts noslēdzies. Veloceliņu 

tīkls izveidots, projektā ieplānotie 

maršruti marķēti. Marķējums ik 

gadu tiek pārbaudīts.

178 Zemes atpirkšana zem pašvaldības ceļiem Iegādāta zeme zem pašvaldības ceļiem. 25 000 2016 3 gadi Īpašumu nodaļa

2017.gadā atpirkta zeme Saules 

iela 16a, lai izbūvētu ielu.

Precizēt projekta nosaukumu - 

Zemes atpirkšana zem 

pašvaldības ceļiem, ielām.

Precizēt projekta rezultatīvo 

rādītāju - Iegādāta zeme zem 

pašvaldības ceļiem, ielām, lai 

pilnvērtīgi izbūvētu nepieciešamo 

infrastruktūru (ceļus, ielas, gājēju 

celiņus, veloceliņus)
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179 Talsu ielas pārbūve Tukumā
Izstrādāts būvprojekts. Pārbūvēta Talsu iela, tranzītielas 

posms.
1 800 000 2016 5 gadi Komunālā nodaļa

Rezultāts 

sasniegts 

daļēji

Talsu ielā ir atjaunota virskārta no 

Pasta ielas līdz pilsētas robežai.

Izbūvēts gājēju celiņš no Šēseles 

ielas līdz Tirgus ielai.

180 Kurzemes ielas pārbūve Tukuma 

Izstrādāts būvprojekts. Pārbūvēta tranzītiela - Kurzemes 

iela Tukumā. Izbūvēts lokveida krustojums Talsu, 

Kurzemes, Tirgus ielu krustojumā.

6 500 000 2016 5 gadi Komunālā nodaļa

2017.gadā izstrādāts būvprojekts 

un 2018.g. plānots būvēt 1.kārtu 

(paredzot lokveida krustojumu 

Talsu, Kurzemes, Tirgus ielu 

krustojumā, veicot satiksmes 

drošības uzlabojumus Kurzemes, 

Mednieku, M.Smilšu un 

Pavārkalna ielā). Plānots izbūvēt 

no Talsu ielas līdz Progresa ielai.

181
Autobusu pieturas paviljona izbūve Tumes 

pagasta centrā

Izbūvēts autobusa pieturas paviljons Tumes pagasta 

centrā.
3 200 2017 2 gadi

Tumes un 

Degoles pagastu 

pārvalde

Rezultāts 

sasniegts

2017.gadā izbūvēts autobusa 

paviljons Tumes pagasta centrā

182 Ielu apgaismojuma izbūve Tukuma pilsētā

Izbūvēts ielu apgaismojums vai atjaunots esošais 

apgaismojums Tukuma pilsētā vairākos ielu posmos - 

Saules ielā, Pumpura ielā, Ziedoņa ielā, Ziemeļu ielā, 

Pēteru ielā,  Līgo ielā, Alkšņu ielā, Ābeļu ielā, Lapu ielā, 

Tirgus ielā, Tīles ielā

750 000 2017 4 gadi Komunālā nodaļa

Izbūvēts ielu apgaismojums:

Melnezera iela (no Meža ielas 

līdz Putniņa ielai), Alkšņu iela 

(visā garumā), Ābeļu iela (visā 

garumā), Lapu iela (visā garumā), 

Saules ielā, Ziemeļu ielā, Tīles 

ielā.

Darbi turpinās.

183
Ielu infrastruktūras uzlabošana Tukuma 

pilsētā

Atjaunots vai izbūvēts jauns asfalta segums Tukuma 

pilsētas ielu posmos: Zemgales iela, Spartaka iela, 

Dienvidu iela, Pārupes ielas virskārta līdz Zaļai ielai, 

Straumes iela, Smilšu ielas virskārta, Durbes iela no 

Alīnes ielas līdz Milzkalnes ielai, Ziedoņa iela,  Pumpura 

iela no Ziedoņa ielas līdz Rīgas ielai, Lazdu iela, Miera 

iela,   M.Gravas iela, L.Parka iela, Gaismas iela, Mālu 

iela, Bērzu iela, Klusā iela, Dienvidu iela, Pasta iela

6 000 000 2017 5 gadi Komunālā nodaļa

2017.gadā atjaunota virskārta: 

Smilšu ielā (no PII Taurenītis līdz 

Tulpju ielai);

Talsu ielā (no Pasta ielas līdz 

Revolūcijas ielai);

Tirgus ielā (no Talsu ielas līdz 

Pilskalna ielai);

Darbi turpinās.

184 Gājēju celiņu izbūve Tukuma pilsētā

Izbūvēts vai atjaunots esošais gājēju celiņš (ietves) 

Tukuma pilsētā: Alīnes iela (no Jelgavas ielas līdz Ošu 

ielai), Telegrāfa ielā (no Telegrāfa ielas 4 līdz Alīnes 

ielai), Pasta ielā (no Elizabetes ielas līdz Talsu ielai), 

Talsu ielā (no Pasta ielas līdz Revolūcijas ielai), 

Dārzniecības ielā (no Veidenbaumu ielas līdz Krasta 

ielai), Raiņa ielā (no Lauku ielas līdz Raiņa ielai 24), 

Mālkalnā gājēju celiņš.

2 750 000 2017 5 gadi Komunālā nodaļa

2017.gadā izbūvēti jauni gājēju 

celiņi: Alīnes ielā (no Jelgavas 

ielas līdz Ošu ielai);

Telegrāfa ielā (no Telegrāfa ielas 

4 līdz Alīnes ielai), Talsu ielā (no 

Šēseles ielas līdz Revolūcijas 

ielai), pabeigts gājēju celiņš 

Smilšu ielā (gar daudzdzīvokļu 

mājām).

Šajos posmos izbūvēts 

apgaismojums.

Darbi turpinās.
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Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)
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Darbība 
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Piezīmes

185
Lietus ūdens sistēmas sakārtošana Tukuma 

pilsētā

Atjaunoti esošie grāvji vai izbūvēta slēgtā lietus ūdens 

sistēma vairākos Tukuma pilsētas ielas posmos: Alīnes 

ielā, L.Parka iela, Gaismas iela, Mālu iela, Vārpas iela, 

Durbes iela, Kūdras iela, Dāņu iela, Putniņu iela, Bērzu 

iela, Klusā iela, M.Gravas iela, Talsu iela, Smilšu iela,  

Dienvidu iela, Lavstiķa mazdārziņi u.c.

500 000 2017 3 gadi Komunālā nodaļa

2017.gadā sakārtota lietus ūdens 

novades sistēma Alīnes ielā (visā 

garumā).

Darbi turpināsies.

186 Jaunu ielu posmu izbūve Tukuma pilsētā

Izbūvēti jauni ielu posmi Tukuma pilsētā: Aveņu iela, 

Kastaņu iela, Ievu iela, Mētru iela, Līduma iela, Kūdras 

iela, Saules iela, Ziedoņa iela, Sila iela, Līgo iela, Kļavu 

iela, Bišu iela, Nomales iela, Lauksargu iela, Tulpju iela.

9 500 000 2017 5 gadi Komunālā nodaļa

2017.gadā izbūvēti jauni ceļa 

posmi: Kļavu ielas pagarinājums 

(no Raudas ielas līdz Laubītes 

ielai);

Aveņu ielas pagarinājums (no 

Kļavu ielas 300 m).

Darbi turpināsies.

187
Stāvlaukuma atjaunošana pie Tukuma 

tirgus
Atjaunots stāvlaukums pie Tukuma tirgus. 300 000 2017 3 gadi Komunālā nodaļa

Nepietiek finanšu līdzekļi. 

Plānots 2018.gadā

188 LAD
Gājēju celiņa un apgaismojuma izbūve Sātu 

ciema centrā Irlavas pagastā

Izbūvēts gājēju celiņš Sātu centrā gar valsts autoceļu 

Tukums-Kuldīga 0,5 km garumā, uzstādīts 

apgaismojums.

60 000 2017 5 gadi

Irlavas un 

Lestenes pagastu 

pārvalde

Plānots 2018.gadā (prioritāte), 

paralēli valsts autoceļa Tukums-

Kuldīga pārbūves laikā. Plānoti 

pašvaldības budžeta līdzekļi.

189
Publiski pieejamu ātro uzlādes staciju 

ierīkošana elektromobīļu uzlādei

Izbūvēti 2 ātrās uzlādes punkti Tukumā un nodrošināta 

elektromobīļu uzlādes iespēja. Pieejama infrastruktūra 

elektromobiļu uzlādei, veicinot to popularitāti un iegādi.

90 000 2017 5 gadi Komunālā nodaļa

VAS CSDD par ERAF 

līdzekļiem plāno elektromobiļu 

ātrās uzlādes staciju uzstādīt 

Latvijā 2018-2020.gadam, tai 

skaitā Kuldīgas ielā 67, Tukumā 

(autoceļa A10 tuvumā). AS 

Sadales tīkls 17.05.2017. izņēmis 

būvatļauju par elektroapgādes 

projektēšanu stacijai.

190
Autobusu pieturas atjaunošana Džūkstes 

pagastā
Atjaunota 1 autobusu pietura Džūkstes pagasta centrā. 5 000 2017 2 gadi

Slampes un 

Džūkstes pagastu 

pārvalde

Rezultāts 

sasniegts
2017.gadā izpildīts

191
Tukumā gājēju tiltiņa no Pils ielas pāri 

dzelzceļam rekonstrukcija

Rekonstruēts gājēju tiltiņš no Pils ielas pāri dzelzceļam 

Tukumā. Degradētas pilsētvides sakārtošana.
100 000 2017 3 gadi Komunālā nodaļa

Nepietiek finanšu līdzekļi. 

Plānots 2020.gadā

192
Gājēju laipas pār Abavu atjaunošana 

Jaunsātu pagastā
Atjaunota gājēju laipa. 30 000 2017 5 gadi

Pūres un 

Jaunsātu pagastu 

pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi. 

Plānots tālākā nākotnē 2021.gadā
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193 LAD
Pašvaldības autoceļu pārbūve Tukuma 

novadā II

Pārbūvēti pašvaldības autoceļi ar grants segumu, 

veicināta uzņēmējdarbības attīstība un apdzīvotības 

saglabāšana.

Jaunsātu pagastā: Abavnieki - Eglites 0- 2,0 km; 

Degoles pagastā: Ozolpils ceļš - Lestenes ceļš 0- 2,55 

km; 

Džūkstes pagastā: Džūkste – Pienava 0- 4,4 km; 

Zentenes pagastā: Ezernieki - Jaunpļavas- Rindzele 9,4- 

12,4 km; 

Lestenes pagastā: Centrs- Cīruļi 0- 2,36 km; 

754 058,84 2017 5 gadi
Pagastu 

pārvaldes

2017.gadā pasūtīta topogrāfija 

izvēlētajiem ceļu posmiem. 

Plānots sludināt iepirkumu par 

projektēšanu.

194 Gājēju celiņu izbūve Pūres pagasta centrā
Izbūvēts gājēju celiņš - Kastaņu alejā, Zemeņu un 

Daigones ielā un uz Pūres skolu.
50 000 2017 4 gadi

Pūres un 

Jaunsātu pagastu 

pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi. 

Plānots 2020.gadā

195 E-velosipēdu infrastruktūras izveide 
Izveidota e-velosipēdu un mobilo iekārtu uzlādes stacija 

Tukumā. 
35 000 2017 5 gadi Komunālā nodaļa

Nepietiek finanšu līdzekļi. 

Plānots 2020.gadā

196
Apgaismojuma izbūve Snapju ciemā 

Irlavas pagastā
Izbūvēts apgaismojums Snapju ciemā, Irlavas pagastā. 10 000 2017 3 gadi

Irlavas un 

Lestenes pagastu 

pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi. 

Plānots 2019.gadā

197
Apgaismojuma un gājēju celiņa izbūve pie 

Darbnīcu ceļa Tumes pagastā

Izbūvēts jauns apgaismojums un gājēju celiņš pie 

Darbnīcu ceļa Tumes pagastā.
100 000 2017 3 gadi

Tumes un 

Degoles pagastu 

pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi. 

Plānots 2018.gadā (prioritāte)

198
Velotūrisma infrastruktūras attīstība 

Tukumā

Izbūvēts veloceliņš no Durbes pils līdz Jelgavas ielas 

krustojumam.
800 000 2017 5 gadi Komunālā nodaļa

Nepietiek finanšu līdzekļi. 

Plānots 2020.gadā

199
Apgaismojuma izbūve Kaivē, Sēmes 

pagastā

Uzstādīti apgaismes stabi Kaivē (Līvānciemā), Sēmes 

pagastā.
25 000 2017 3 gadi

Sēmes un 

Zentenes pagastu 

pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi. 

Plānots 2019.gadā

200
Apgaismojuma izbūve Slampes pagasta 

centrā

Uzstādīti jauni apgaismes stabi Slampes pagasta centrā - 

Aleksandra, Klusā, Kuršu, Zemgaļu un Krasta ielās.
500 000 2017 2 gadi

Slampes un 

Džūkstes pagastu 

pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi. 

Plānots 2020.gadā

201
Apgaismojuma izbūve Džūkstes pagasta

centrā

Uzstādīti jauni apgaismes stabi Džūkstes pagasta centrā - 

Silenieku, Dzirnavu un Kaltes ielā.
300 000 2017 2 gadi

Slampes un 

Džūkstes pagastu 

pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi. 

Plānots 2020.gadā
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RV14 Vienota novada ūdensapgādes un kanalizācijas saimniecība

215 SAM
Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 

Tukumā, II.kārta

SAM 5.3.1.

Izbūvēti kanalizācijas tīkli Tukuma pilsētā (2730m jauna 

izbūve, 123m pārbūve). Pieslēdzamais centralizēto 

kanalizācijas pakalpojumu izmantotāju skaits 171 

iedzīvotājs.

1 015 797 2016 3 gadi
SIA "Tukuma 

ūdens"

CFLA noslēgusi vienošanos ar 

SIA Tukuma ūdens par ERAF 

projekta īstenošanu. 2017.gadā 

uzsākti kanalizācijas tīklu izbūves 

būvdarbi, kas tiks pabeigti 

2018.gadā.

216
Lietus ūdeņu kanalizācijas tīkla 

paplašināšana Tukuma pilsētā

Jaunu lietus ūdeņu kanalizācijas tīklu izbūve un esošo 

rekonstrukcija, attīrīšanas iekārtu modernizācija.
50 000 2016 5 gadi

SIA "Tukuma 

ūdens"

217 Notekūdeņu tīklu izbūve Pūres pagstā
Notekūdeņu izbūve Pūrē Avotu un Kalna ielā uz Pūres 

šokolādi.
20 000 2017 3 gadi

Pūres un 

Jaunsātu pagastu 

pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi. 

Plānots 2019.gadā

218
Attīrīšanas iekārtas atjaunošana  

Abavnieku ciemā Jaunsātu pagastā

Uzstādīta jauna attīrīšanas iekārta BIO-50. Uzlabota 

ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un notekūdeņu 

attīrīšanas kvalitāte Jaunsātu pagastā.

90 750 2017 3 gadi

Pūres un 

Jaunsātu pagastu 

pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi. 

Plānots 2020.gadā

219
Ūdenssaimniecības attīstība Brizulē, Sēmes 

pagasts
Ūdens dziļurbuma akas izbūve Brizulē- 120m. 50 000 2017 5 gadi

Sēmes un 

Zentenes pagastu 

pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi. 

Plānots 2019.gadā

220 Ūdenssaimniecības attīstība Tumes pagastā
Uzlabota ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un 

notekūdeņu attīrīšanas kvalitāte Tumes pagastā.
400 000 2017 5 gadi

Tumes un 

Degoles pagastu 

pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi. 

Plānots 2019.gadā

RV15 Efektīva siltumapgāde

221
Degoles pagasta Vienības centra malkas

šķūņu būvniecība 

Graustu nojaukšana un jaunu malkas šķūņu būvniecība 

Vienībā, Degoles pagastā.
15 000 2016 3 gadi

Tumes un 

Degoles pagastu 

pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi. 

Plānots 2019.gadā

222
Malkas šķūnīšu būvniecība Zentenē 

pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai

10 šķūnīšu būvniecība Zentenē, Avotu mājas 

vajadzībām. 
17 000 2016 3 gadi

Sēmes un 

Zentenes pagastu 

pārvalde

2017.gadā ir izstrādāts 

būvprojekts, 2018.gadā plānoti 

būvniecības darbi.

Atbildīgais - SIA "TILDe"

223
Malkas šķūnīšu nojaukšana un jaunu 

celšana Pūres pagasta centrā

Nojaukti esošie malkas šķūnīši un uzcelti jauni Pūres 

pagasta centrā.
15 000 2016 3 gadi

Pūres un 

Jaunsātu pagastu 

pārvalde

Rezultāts 

sansiegts
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RV16 Energoefektivitātes paaugstināšana

224 Energoauditu izstrāde pašvaldības ēkām Izstrādāts energoaudits pašvaldības ēkām. 15 000 2016 4 gadi
Arhitektūras 

nodaļa

2017.gadā pasūtīti un izstrādāti 

energoauditi 14 pašvaldības ēkām

225

Saglabā savu ēku, taupot enerģiju: virzies 

uz priekšu ātrāk (“Accelerate 

SUNSHiNE”– Save your bUildiNg by 

SanINg Energy being to move more 

quickly)

Sagatavoti visi nepieciešamie dokumenti (ēku 

apsekošanu, energoauditu, tehniskās specifikācijas un 

iepirkuma procedūras), lai veiktu 5 sabiedrisku ēku 

siltināšanu, 15 dauddzdzīvokļu ēku siltināšanu Tukuma 

novadā.

185 035 2017 3 gadi Attīstības nodaļa

Projektā ir izvēlētas 5 pašvaldības 

ēkas (Tukuma novada Dome, 

Zemgales vidusskola, Tukuma 

Sporta skola, PII Taurenītis, 

Tumes vidusskola) un 2 pilota 

daudzdzīvokļu ēkas (Lazdu iela 

3, Tumes pagasts un Telegrāfa 

iela 15, Tukums)

RV17 Atkritumu saimniecība ar augstu pārstrādes līmeni

226 Dalītās atkritumu šķirošanas ieviešana
Ierīkoti 10 dalīto atkritumu šķirošanas laukumi un 

uzstādīti 30 jauni konteineri.
50 000 2016 2 gadi Komunālā nodaļa

Tiek turpināts darbs pie jaunu 

atkritumu šķirošanas konteineru 

uzstādīšanas. Nomainīti sabojātie 

konteineri.

RV18 Pievilcīga un tīra apkārtējā vide

227
Dadzdzīvokļu māju pagalmu

labiekārtošana Sēmes pagastā 1.kārta

Labiekārtoti dadzdzīvokļu māju pagalmi Sēmes pagasta 

centrā. Izbūvēts stāvlaukums, gājēju celiņi, sakārtotas 

ieejas kāpņu telpās.

100gades programmas ietvaros.

70 000 2016 5 gadi

Sēmes un 

Zentenes pagastu 

pārvalde

Rezultāts 

sansiegts 

daļēji

2017.gadā ELFLA projekta 

ietvaros ir izbūvēts stāvlaukums 

pie daudzdzīvokļu mājām Sēme-

10, Sēme-12, Sēme-14, 

nodrošinot piekļuvi pie Sēmes 

feldšeru-vecmāšu punkta.

228 LAD
Putnu parka labiekārtošana Degoles 

pagastā

Atjaunoti gājēju celiņi Putnu parkā Degoles pagastā.

Labiekārtots Putnu parks Degoles pagastā: labiekārtota 

dīķa teritorija, uzstādīta tualete, atkritumu tvertnes, 

soliņi,  uzstādīti tiltiņi pāri grāvim, ierīkots 

apgaismojums.

100gades programmas ietvaros.

50 000 2016 5 gadi

Tumes un 

Degoles pagastu 

pārvalde

2016.gadā ELFLA projekta 

ietvaros atjaunoti gājēju celiņi.

Darbība turpināsies 2019.gadā 

par pašvaldības budžeta 

līdzekļiem.

229
Pilsētas parka teritorijas labiekārtošana -

2.kārta

Parka Rietumu daļas 2.kārtas labiekārtošana - 

iebraucamais ceļš, stāvlaukums, estrādes vieta, pastaigu 

celiņi, apstādījumi, apgaismojums.

Arhitektūras mazās formas u.c.

150 000 2016 3 gadi
Arhitektūras 

nodaļa

2017.gadā uzstādīta moduļa ēka 

kafejnīcas vajadzībām ar WC.

2019.gadā plānota parka 

labiekārtošanas II kārta

230
100gades 

programma
Džūkstes Pasaku dārza izveidošana

Izveidots Džūkstes pasaku dārzs pie Džūkstes pasaku 

muzeja. Atjaunoti apstādījumi, izbūvēta pastaigu taka. 

Izveidota aktīvā taka ar informācijas stendiem. 

20 000 2016 4 gadi Tukuma muzejs

2016. un 2017.gadā iesākta 

Pasaku dārza veidošana Džūkstes 

Pasaku muzejā.

Darbi turpināsies 2018.gadā.

231
100gades 

programma

Džūkstes ciema centra un parka 

labiekārtošana

Labiekārtots Džūkstes ciema centrs. Labiekārtots parks 

Džūkstē, bruģēti celiņi un ierīkoti jauni apstādījumi.
10 000 2016 3 gadi

Slampes un 

Džūkstes pagastu 

pārvalde

2017.gadā septembrī tika iestādīti 

koki pasaku tēva A.Lerha 

Puškaiša parkā Džūkstes pagastā 

ar valsts atbalstu meža nozares 

attīstībai 2017.gadā.

Parka veidošana turpināsies.
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232
100gades 

programma

Labiekārtota teritorija pie Slampes 

Kultūras pils

Izveidots parks pie Slampes Kultūras pils- 

apzaļumošana, jaunas pastaigu takas. 

Vēsturiskā Slampes muižas kroga vietas zīmes 

uzstādīšana.

5 000 2016 3 gadi

Slampes un 

Džūkstes pagastu 

pārvalde

2017.gadā septembrī tika iestādīti 

koki Latvijas 100gades parkā 

Slampes pagastā ar valsts atbalstu 

meža nozares attīstībai 

2017.gadā.

Parka veidošana turpināsies.

233 LAD
Aktīvās atpūtas vietas izveide Slampes 

pagastā

Izveidotas aktīvās atpūtas vietas brīvajā teritorijā starp 

skolu un dīķi: uzstādīti āra trenažieri, skeitparka rampa, 

ierīkots tirgus laukums.

200 000 2016 5 gadi

Slampes un 

Džūkstes pagastu 

pārvalde

Ir apstiprināta projekta "Slampes 

dīķa teritorijas labiekārtošana" 

pieteikums biedrībā "Partnerība 

Laukiem un jūrai" 

234 LAD
Bērnu rotaļu laukumu izbūve pie 

dadzdzīvokļu mājām Degoles pagastā

Uzstādīti jauni rotaļu elementi - šūpoles, rotaļu 

komplekss, āra trenažieri pie daudzdzīvokļu mājām 

Vienībā Degoles pagastā. 

10 000 2016 5 gadi

Tumes un 

Degoles pagastu 

pārvalde

2017.gadā uzstādītas šūpoles. 

Darbi turpināsies 2018.gadā.

235 LAD
Rotaļu laukuma paplašināšana Pūres 

pagastā

Pilnveidots, paplašināts rotaļu iekārtu klāsts  bērnu 

rotaļu laukumā Pūres pagasta centrā.
13 771 2016 3 gadi

Pūres un 

Jaunsātu pagastu 

pārvalde

Uzstādīti jauni rotaļu elementi 2 

rotaļu laukumos Pūres pagastā

236 LAD
Rotaļu laukumu un āra trenažieru 

aprīkojuma iegāde Džūkstes ciemā

Ierīkots bērnu rotaļu laukums ar dažādiem rotaļu 

elementi  un āra trenažieri. Kopā 8 elementi, kas 

paredzēti dažādām vecuma grupām.

19 065 2016 3 gadi

Slampes un 

Džūkstes pagastu 

pārvalde

Rezultāts 

sasniegts

Uzstādīti rotaļu elementi 

Džūkstes ciemā

237 LAD

Rotaļu laukumu un āra trenažieru 

aprīkojuma iegāde Pienavas ciemā, 

Džūkstes pagastā

Ierīkots bērnu rotaļu laukums ar 12 rotaļu elementiem, 2 

atkritumu urnas, 4 soliņi. Uzstādīti āra trenažieri 5.
20 000 2016 3 gadi

Slampes un 

Džūkstes pagastu 

pārvalde

2017.gadā ir noslēgts līgums par 

rotaļu elementu uzstādīšanu 

Pienavā, Džūkstes pagastā. 

Plānots darbus pabeigt līdz 

2017.gada beigām.

238 Sēmes ezera labiekārtošana

Labiekārtota teritorija pie Sēmes ezera, izbūvēts 

piebraucamais ceļš, uzstādīta tualete, labiekārtota 

piekrastes zona.

12 000 2016 3 gadi

Sēmes un 

Zentenes pagastu 

pārvalde

2017.gadā turpinās darbs pie 

Sēmes ezera teritorijas 

labiekārtošanas - izveidota 

atpūtas vieta ar ugunskura vietu, 

sakārtots piebraucamais ceļš.

Darbi turpināsies arī 2018.gadā.

239
Kapsētu vārtu un piebraucamo ceļu 

atjaunošana Tumes pagastā

Renovēti Luiku kapu vārtu, Viksu kapu un Ķīļu kapu 

piebraucamais ceļs Tumes pagastā.
20 000 2016 1 gads

Tumes un 

Degoles pagastu 

pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi. 

Plānots 2018.-2019.gadā

240
Esošo rotaļu laukumu aprīkojuma 

papildināšana Tukuma pilsētā

Morāli un fiziski novecojušu iekārtu nomaiņa pilsētas 

daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmos u.c. teritorijās.
70 000 2016 3 gadi

Arhitektūras 

nodaļa

2017.gadā ir uzstādīti rotaļu 

nojume Tukuma pilsētas parkā un 

veikti esošo esošie rotaļu 

laukumu iekārtu remonta darbi. 

Darbi turpināsies arī 2018.gadā



N.p.k. Piezīmes Projekta nosaukums

Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)

Indikatīva 

summa (euro)

Plānotais 

uzsākšanas 

laiks

Izpildes 

ilgums

Atbildīgais

Izpildīts/ 

pabeigts

Darbība 

notiek

Darbība 

notiek 

daļēji

Darbība 

nenotiek
Piezīmes

241
Robežzīmes uzstādīšana pie Tukuma 

pilsētas robežas

Būvprojekts "Robežzīmju (5 gb.) uzstādīšana" un to 

būvniecība.
12 000 2016 3 gadi

Arhitektūras 

nodaļa

2017.gadā izstrādāts būvprojekts. 

Plānots veikt iepirkumu par 1 

robežzīmes izbūvi (Jelgavas ielā)

242
100gades 

programma

Uzraksta "Pūre" atjaunošana pie Ventspils

šosejas abos virzienos

Atjaunots un uzstādīts uzraksts "Pūre" pie Ventspils 

šosejas abos virzienos.
4 000 2017 3 gadi

Pūres un 

Jaunsātu pagastu 

pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi. 

Plānots 2019.gadā

243
100gades 

programma
Lestenes pagasta centra labiekārtošana

Atjaunoti stādījumi, gājēju celiņi Lestenes pagasta 

centrā.
4 000 2017 5 gadi

Irlavas un 

Lestenes pagastu 

pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi. 

Plānots 2019.gadā

244
100gades 

programma

Tukuma novada ēku fasāžu un baznīcu 

izgaismošana

Izgaismotas Tukuma pilsētas ēku fasādes, baznīcas. 

Īstenota akcija "Staro novada Dievnami" un "Staro 

novada Gaismas nami".

100 000 2017 5 gadi
Arhitektūras 

nodaļa

Nepietiek finanšu līdzekļi. 

Plānots 2019.gadā

245 LAD

Rotaļu laukumu un āra trenažieru 

aprīkojuma iegāde Lancenieku ciemā, 

Džūkstes pagastā

Ierīkots bērnu rotaļu laukums ar 8 rotaļu elementiem, 2 

atkritumu urnas, 3 soliņi. Uzstādīti āra trenažieri 5.
20 000 2017 3 gadi

Slampes un 

Džūkstes pagastu 

pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi. 

Plānots 2019.gadā

246 LAD

Rotaļu laukumu un āra trenažieru 

aprīkojuma iegāde Ozolnieku ciemā, 

Slampes pagastā

Ierīkots bērnu rotaļu laukums ar 3 rotaļu elementiem, 1 

atkritumu urna, 2 soliņi. Uzstādīti āra trenažieri 5.
20 000 2017 3 gadi

Slampes un 

Džūkstes pagastu 

pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi. 

Plānots tālākā nākotnē 2021.gadā

247 LAD
Brīvdabas trenažieru uzstādīšana pie 

Irlavas sporta nama
Uzstādīti brīvdabas trenažieri pie Irlavas sporta nama 15 000 2017 2 gadi

Irlavas un 

Lestenes pagastu 

pārvalde

Rezultāts 

sasniegts

Īstenots ELFLA projekts. 

Uzstādīti trenažieri pie Irlavas 

sporta nama

248

LAD

Tukuma novada pašvaldībai piederošo 

jaunaudžu retināšana II

Izkoptas pašvaldībai piederošās jaunaudzes Tukuma 

novadā līdz 50 ha platībā
22 000 2017 2 gadi

Pagastu 

pārvaldes

Tika sagatavots projekta 

pieteikums ELFLA projekta 

konkursā.

249
Labiekārtota teritorija Sātu ciemā, Irlavas 

pagastā

Izkopta birzs, labiekārtota teritorija Sātu ciemā, Irlavas 

pagastā
2 000 2017 1 gads

Irlavas un 

Lestenes pagastu 

pārvalde

Rezultāts 

sasniegts

2017.gada labiekārtota teritorija 

Sātu ciemā, Irlavas pagastā

250
Daudzdzīvokļu māju pagalmu 

labiekārtošana Pūres pagastā

Labiekārtoti pagalmi, izbūvēts stāvlaukums, gājēju 

celiņi. Labiekārtots Pūre 3, Dzintars 1, Dzintars 2 

pagalms.

6 000 2017 5 gadi

Pūres un 

Jaunsātu pagastu 

pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi. 

Plānots tālākā nākotnē 2021.gadā

251
Rotaļu laukuma izvede Ozoliņu 

mikrorajonā Tukuma pilsētā

Rotaļu laukuma izveide Ozoliņu mikrorajona 

iedzīvotājiem.
10 000 2017 1 gads

Arhitektūras 

nodaļa

Nepietiek finanšu līdzekļi. 

Plānots 2019.gadā

252 Tukuma ezera infrastruktūras attīstība Labiekārtota Tukuma ezera teritorija. 1 000 000 2017 4 gadi Attīstības nodaļa

2016.gadā izstrādāts pētījums par 

ezera attīstības vīziju, bet nav 

sekojusi tālāka darbība ne 

projektu konkursos, ne ar 

pašvaldības finansējumu.

Idejas īstenošana tiek pārcelta uz 

2019.gadu.



N.p.k. Piezīmes Projekta nosaukums

Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)

Indikatīva 

summa (euro)

Plānotais 

uzsākšanas 

laiks

Izpildes 

ilgums

Atbildīgais

Izpildīts/ 

pabeigts

Darbība 

notiek

Darbība 

notiek 

daļēji

Darbība 

nenotiek
Piezīmes

253
100gades 

programma

Mālkalna (I.Ziedoņa ķiršu dārzs) teritorijas 

labiekārtošana, tai skaitā būvprojekts

Mālkalna teritorijas labiekārtošana un pielāgošana 

rekreācijas un dabas izzināšanas funkciju pildīšanai  -

pastaigu celiņi, laipas, atpūtas laukumi un vietas, rotaļu 

un sporta laukumi, informācijas stendi, pludmale, laipa 

u.c. Ceļa no Meža ielas  līdz Melnezeram rekonstrukcija, 

ietves un veloceliņa ierīkošana. 

Labiekārtots Mālkalns ar I.Ziedoņa Ķiršu dārzu. Skatu 

tornis, I.Ziedoņa piemineklis, apstādījumi, atpūtas soliņi 

u.c. 

1 530 000 2017 3 gadi
Arhitektūras 

nodaļa

2017.gadā sagatavots VKKF 

projekts par Ekspozīcijas “Imanta 

Ziedoņa kalns Tukumā” skiču 

projekta izstrādi

254
100gades 

programma
Parka ierīkošana Sēmes pagasta centrā

Ierīkots parks Sēmes pagasta centrā, zemesgabalā 

"Priežkalniņš". Uzstādīti atpūtas soliņi, izbūvēti pastaigu 

celiņi. Labiekārtota teritorija.

8 000 2017 3 gadi

Sēmes un 

Zentenes pagastu 

pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi. 

Plānots 2018.gadā (prioritāte)

255 LAD
Āra ternažieru uzstādīšana Zentenes

pagastā

Uzstādīti āra trenažieri īpašumā "Gobas", pie plānotā 

Kopienas centra Zentenes pagastā.
10 000 2017 3 gadi

Sēmes un 

Zentenes pagastu 

pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi. 

Plānots 2019.gadā

256
Rotaļu laukuma  atjaunošana pie Pūres 

pamatskolas

Atjaunoti rotaļu laukuma elementi pie Pūres 

pamatskolas. Uzstādītas jaunas rotaļu laukuma iekārtas.
15 000 2017 3 gadi Pūres pamatskola

Nepietiek finanšu līdzekļi. 

Plānots 2020.gadā

257
Norāžu zīmes uzstādīšana Zentenes

pagastā

Uzstādītas norāžu zīmes uz viensētām Zentenes pagasta 

teritorijā.
8 000 2017 3 gadi

Sēmes un 

Zentenes pagastu 

pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi. 

Plānots 2019.gadā

258 Norāžu zīmes uzstādīšana Slampes pagastā
Uzstādītas norāžu zīmes uz viensētām, daudzdzīvokļu 

mājām Slampes pagasta teritorijā.
2 000 2017 2 gadi

Slampes un 

Džūkstes pagastu 

pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi. 

Plānots 2019.gadā

259
Norāžu zīmes uzstādīšana Džūkstes 

pagastā

Uzstādītas norāžu zīmes uz viensētām Džūkstes pagasta 

teritorijā.
2 000 2017 2 gadi

Slampes un 

Džūkstes pagastu 

pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi. 

Plānots 2019.gadā

260
Kapsētu vārtu, kapu vaļņu un piebraucamo 

ceļu atjaunošana Džūkstes pagastā

Sakārtoti kapsētu vārti, kapu vaļņi un piebraucamie ceļi 

Džūkstes pagasta kapos.
49 000 2017 2 gads

Slampes un 

Džūkstes pagastu 

pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi. 

Plānots 2019.gadā

261
Kapsētu vārtu, kapu vaļņu un piebraucamo 

ceļu atjaunošana Slampes pagastā

Sakārtoti kapsētu vārti, t.sk., Vīkseles kapu vārti, kapu 

vaļņi un piebraucamie ceļi Slampes  pagasta kapos.
15 000 2017 2 gads

Slampes un 

Džūkstes pagastu 

pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi. 

Plānots 2021.gadā

262
Kopienas centra „Rīti” teritorijas 

labiekārtošana

Labiekārtota kopienas centra "Rīti" teritorija, bruģēts 

laukums pie centra.
23 000 2017 5 gadi

Slampes un 

Džūkstes pagastu 

pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi. 

Plānots 2019.gadā

Atbildīgais - Tukuma novada 

sociālais dienests

263
Skvēra ar strūklaku un rožu labirintu 

ierīkošana Talsu ielā 4

Labiekārtota teritorija pie Talsu 4 ēkas, rožu stādījumu 

paplašināšana. Gunāra Bērziņa piemiņas iemūžināšana ar 

mazās arhitektūras formām - Melnas Kaķis.

150 000 2017 2 gadi
Arhitektūras 

nodaļa

Nepietiek finanšu līdzekļi. 

Plānots 2021.gadā



N.p.k. Piezīmes Projekta nosaukums

Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)
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Darbība 

notiek 

daļēji

Darbība 

nenotiek
Piezīmes

264 Skvēra pie Mākslas skolas labiekārtošana Labiekārtota teritorija pie Mākslas skolas. 60 000 2017 3 gadi
Arhitektūras 

nodaļa

Nepietiek finanšu līdzekļi. 

Plānots 2020.gadā

265

Jaunu objektu izveidošana saskaņā ar 

Koncepciju mākslas un pilsētvides 

objektiem

Apgleznotas fasādes, vides objekti u.c., ierīkošana un 

uzstādīšana Tukuma pilsētā.
40 000 2017 5 gadi

Arhitektūras 

nodaļa

2017.gadā uzstādīti 2 afišu stabi 

Tukuma pilsētā, saskaņā ar 

Koncepciju. 

Tiek izstrādāta apliecinājuma 

kartes fasāžu atjaunošanai.

2018.gadā darbi turpināsies 

pašvaldības budžeta ietvaros

266

Vienotās pilsētas koku uzskaites un 

ilgtermiņa kopšanas, atjaunošanas plāna 

izstrāde

Vienots, digitāls inventarizētu pilsētas koku uzskaites 

plāns, kas sistematizē koku kopšanas darbu uzskati, 

koku atjaunošanas periodiskumu.

20 000 2017 2 gadi
Arhitektūras 

nodaļa

Nepietiek finanšu līdzekļi. 

Plānots 2020.gadā

267
100gades 

programma

Tukuma novada ēku fasāžu un baznīcu 

izgaismošana

Izgaismotas Tukuma pilsētas ēku fasādes, baznīcas. 

Īstenota akcija "Staro novada Dievnami" un "Staro 

novada Gaismas nami".

100 000 2017 5 gadi
Arhitektūras 

nodaļa

Izslēgt, jo IP projekta ideja 

iekļauta ar nr.244

RV19 Droša vide

275
Videonovērošanas sistēmas izveidošana 

Pūres pagastā

Uzstādītas videonovērošanas kameras Pūres pagasta 

centrā: uz apgaismes staba pie autoceļa A10 Rīga-

Ventspils,  Kastaņu aleja, Zemeņu iela. Visas uzstādītās 

kameras tiktu saslēgtas ar pieslēguma punktu - Pūres 

pagasta pakalpojumu centrs – “Vārpas”. 

30 202 2016 3 gadi
Pašvaldības 

policija

2016.gadā beigās Kandavas 

Partnerībā tika iesniegts ELFLA 

projekta iesniegums, kas netika 

atbalstīts.

Projekta ideja tiek pārcelta uz 

2020.gadu.

276
Intelektuālās videonovērošanas sistēmas 

ieviešana Tukuma novadā

Uzstādītas videonovērošanas kameras publiskos 

objektos, pagastu centros, Tukuma pilsētas un pagastu 

centru ielās, tajā skaitā to veikt vienlaikus ar ielu 

rekonstrukcijas darbiem. 

150 000 2016 5 gadi
Pašvaldības 

policija

Uzstādīta videokamera Durbes 

estrādē. Ik gadu pašvaldības 

budžeta ietvaros plānots jaunu 

videokameru uzstādīšanu un 

nomainīt vecās, nolietojušās 

kameras.

277
Videonovērošanas kameru uzstādīšana 

Jaunsātu pagasta centrā

Uzstādītas videonovērošanas kamera pie Jaunsātu 

pagasta pakalpojuma centra
2 000 2017 3 gadi

Pašvaldības 

policija

Nepietiek finanšu līdzekļi. 

Plānots 2020.gadā



N.p.k. Piezīmes Projekta nosaukums

Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)
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Plānotais 
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Darbība 

notiek
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Darbība 

nenotiek
Piezīmes

278
Videonovērošanas kameru ierīkošana

Tukuma muzeju struktūrvienībās

Ierīkotas videonovērošanas kameras Durbes pilī, 

Džūkstes Pasaku muzejā un Pastariņu muzejā. Pieslēgtas 

pie vienotās videonovērošanas vadības sistēmas, vienotā 

dispičerdienesta. 

20 000 2017 4 gadi Tukuma muzejs
Nepietiek finanšu līdzekļi. 

Plānots 2020.gadā

279
Videonovērošanas kameras uzstādīšana 

Durbes estrādē

Ierīkot Durbes estrādē videonovērošanas sistēmu. 

Pieslēgtas pie vienotās videonovērošanas vadības 

sistēmas, vienotā dispečerdienesta. 

2 734 2017 1 gadi
Tukuma Pilsētas 

Kultūras Nams

Rezultāts 

sansiegts

280

Videonovērošanas kameras uzstādīšana 

Multifunkcionālā Jaunatnes iniciatīvu 

centrā

Ierīkota āra videonovērošanas sistēma Tukuma novada 

Multifunkcionālā Jaunatnes iniciatīvu centrā. Pieslēgtas 

pie vienotās videonovērošanas vadības sistēmas, vienotā 

dispečerdienesta. 

5 000 2017 1 gadi

Tukuma novada 

Izglītības 

pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi. 

Plānots 2018.gadā (prioritāte)

RV20 Moderna un efektīva pārvalde

281
Finanšu un personāla vadības instrumentu 

inovācija un vienotas sistēmas ieviešana

Ieviestas jaunas, mūsdienīgas grāmatvedības un

personāla vadības programmas novada iestādēs, veikta

darbinieku apmācība.

300 000 2015 5 gadi Finanšu nodaļa
Rezultāts 

sansiegts

282

Aparatūras iegāde tiešraides 

nodrošināšanai Tukuma novada Domes 

mājas lapā www.tukums.lv

Iegādāta moderna aparatūra tiešraides nodrošināšanai 

Tukuma novada Domes mājas lapā www.tukums.lv.
10 000 2016 2 gadi

Administratīvā 

nodaļa

2017.gadā iegādāta jauna 

videokamera un mikrofoni.

2018.gadā tiks iegādāts dators 

tiešraides nodrošināšanai.

283
Tukuma novada Izglītības attīstības 

stratēģijas izstrāde

Izstrādāta izglītības stratēģija, sagatavots ieviešanas 

plāns.
5 582 2016 1 gads

Tukuma novada 

Izglītības 

pārvalde

284

Tukuma novada Izglītības pārvaldes 

metodiķu darba telpas remonts un 

iekārtošana

Izremontēta un iekārtotaTukuma novada Izglītības 

pārvaldes metodiķu darba telpa
6 000 2016 1 gads

Tukuma novada 

Izglītības 

pārvalde

Rezultāts 

sansiegts

285
Mājas lapas www.visttukums.lv 

moderizācija

Tukuma Tūrisma informācijas centra Mājas lapas 

pārveide atbilstoši jaunajām tehnoloģijām. Mobilās 

aplikācijas uzlabošana un valodu papildināšana.

15 000 2016 5 gadi

Tukuma Tūrisma 

informācijas 

centrs

Izstrādes nobeiguma stadijā jaunā 

tūrisma mājas lapa 

www.visittukums.lv

286
Moderni risinājumi sabiedrības 

informēšanai

Interaktīvi risinājumi sabiedrības un tūristu informēšanai: 

interaktīvie ekrāni 6 gab. (Tukums I dzelzceļa stacijas 

uzgaidāmajā telpā, Tukuma ledus hallē,TIC-ā, Tukuma 

pilsētas Kultūras namā, Tukuma bibliotēkā, Domes ēkā) 

un interaktīvie informācijas stendi pilsētā 4 gab.

200 000 2016 5 gadi

Tukuma Tūrisma 

informācijas 

centrs

Darbība notiek lēnāk 

nepietiekamu finanšu līdzekļu dēļ.

287

Mājas lapas www.tukumajauniesucentrs.lv 

modernizācija un informācijas sistēmas 

pilnveidošana

Pilnveidota, uzlabota Tukuma novada Multifunkcionālā 

Jaunatnes iniciatīvu centra mājas lapa. Izstrādāta 

aplikācija telefoniem, planšetēm. Uzstādīti infopunkti 

pagastu teritorijās. 

15 000 2017 2 gadi

Tukuma novada 

Izglītības 

pārvalde

288 Mājas lapas www.tip.edu.lv modernizācija

Pārveidota Tukuma novada Izglītības pārvaldes mājas 

lapa atbilstoši jaunajām tehnoloģijām, piedāvājot jaunas 

iespējas skolēniem, pedagogiem un izglītības iestāžu 

vadītājiem.

3 000 2017 3 gadi

Tukuma novada 

Izglītības 

pārvalde



N.p.k. Piezīmes Projekta nosaukums

Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)

Indikatīva 

summa (euro)

Plānotais 

uzsākšanas 

laiks

Izpildes 

ilgums

Atbildīgais

Izpildīts/ 

pabeigts

Darbība 

notiek

Darbība 

notiek 

daļēji

Darbība 

nenotiek
Piezīmes

289
Traktora iegāde Pūres un Jaunsātu pagastu 

pārvaldei

Jauns, jaudīgs traktors Pūres un Jaunsātu pagastiem – 

ceļiem, komunālajai saimniecībai, labiekārtošanai, zāles 

pļaušanai.

80 000 2017 1 gads

Pūres un 

Jaunsātu pagastu 

pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi. 

Plānots 2019.gadā

290
Novada iedzīvotāju lojalitātes kartes 

izveide un ieviešana.

Izveidota un ieviesta novada iedzīvotāju lojalitātes karte. 

Novada iedzīvotāju lojalitātes kartes ieviešana, 

paplašinot iedzīvotāju iespējas, samazinot pašvaldības 

izdevumus  un veicinot uzņēmējdarbību. Lojalitātes karte 

piedāvā iespēju iegādāties preces un pakalpojumu lētāk, 

kā arī pastāv iespēja to izmantot kā identifikācijas karti 

skolās/bērnudārzos, bibliotēkās, autobusos.

200 000 2017 5 gadi

Izpilddirektora 

padomnieks 

ekonomikas un 

attīstības 

jautājumos

Nepietiek finanšu līdzekļi. 

Plānots tālākā nākotnē 

2021.gadā.

Atbildīgais - uzņēmējdarbības 

veicināšanas speciālists

RV22 Kopienu aktivitātes sekmēšana

291 Kopienu centra izveidošana Džūkstē

Telpu pārbūve un aprīkojuma iegāde, pielāgotas telpas 

Kopiena centram. 

Sociālās aprūpes pakalpojumi - fizioterapija, dušas, 

veļas mašīna. Brīvā laika pavadīšanas telpa jauniešiem ar 

semināra telpu un virtuvīti.

60 000 2016 5 gadi

Slampes un 

Džūkstes pagastu 

pārvalde

Rezultāts 

sasniegts 

daļēji

Kopienas centra pārbūves darbi 

pabeigti 31.07.17. Atjaunots 

kopienas centra telpas, ierīkota 

apkure, ventilācija, kanalizācija. 

Ierīkota virtuve un semināra 

telpa. 

Projekta ideja saņēma ELFLA 

finansējumu.

2018.gadā plānots pabeigt 

darbus, lai nodrošinātu sociālās 

aprūpes pakalpojumus.

292 LAD Kopienas centra izveide Zentenes pagastā

Pielāgotas telpas kopienas centram - jauniešu centram 

Zentenes pagastā, īpašumā "Gobas". Iegādāts 

aprīkojums brīvā laika pavadīšanai jauniešiem.

20 000 2017 5 gadi

Sēmes un 

Zentenes pagastu 

pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi. 

Plānots tālākā nākotnē 2021.gadā

293
Kopienas centra (istabas) izveidošana 

Lestenē

Pielāgota telpa Lestenes pakalpojuma centra Kopienas 

centra izveidei. Atjaunota telpa, aprīkota ar 

nepieciešamo aprīkojumu.

3 000 2017 2 gadi
Tukuma novada 

sociālais dienests

Telpa atjaunots ar iekšējiem 

resursiem, nepieciešami 

kosmētiskā remontdarbi un vēl 

finansējums aprīkojuma iegādei.

Plānots 2019.gads

Domes priekšsēdētājs Ēriks Lukmans


