
IZPILDE  NO 2015.GADA DECEMBRA LĪDZ 2016.GADA OKTOBRIM (ieskaitot) 



Investīciju plāna 2015.-2016.gadam īstenošanas progress 22.12.2015.- 31.10.2016.

N.p.k. Piezīmes Projekta nosaukums Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)

Indikatīva 

summa 

(euro)

Plānotais 

uzsākšanas 

laiks

Izpildes 

ilgums
Atbildīgais

Izpildīts/ 

pabeigts

Darbība 

notiek

Darbība 

notiek 

daļēji

Darbība 

nenotiek
Piezīmes

RV1 Mūsdienīga izglītība - no pirmsskolas līdz mūžizglītībai

1
2016 priorit

1 Zemgales vidusskolas teritorijas 

labiekārtošana

Labiekārtota skolas teritorija, bruģēts stāvlaukums pie 

skolas
21 600 2016 1 gads

Zemgales 

vidusskola

Nepietika finanšu līdzekļi. Plānots 

2017.gadā

2

2016 priorit
1 Tukuma PII "Vālodzīte" filiālei "Lotte" 

moduļa iegāde

Iegādāts modulis saimniecības vajadzībām PII 

"Vālodzīte" filiālei "Lotte"
8 000 2016 1 gads PII "Vālodzīte"

Nepietika finanšu līdzekļi. Plānots 

2017.gadā

3
2016 priorit

1 PII "Taurenītis" Tukumā notekūdeņu tīklu 

izbūve
Izbūvēti notekūdeņu un gruntsūdeņu novadīšanas tīkli 10 000 2016 2 gadi PII "Taurenītis"

Nepietika finanšu līdzekļi. Plānots 

2017.gadā

4

2016 priorit
1

Tukuma E.Birznieka - Upīša 

1.pamatskolas kāpņu atjaunošana uz 

sporta laukumu

Atjaunotas kāpnes no Tukuma E.Birznieka - Upīša 

1.pamatskolas uz sporta laukumu
27 000 2016 2 gadi

Tukuma 

E.Birznieka-

Upīša 

1.pamatskola

Nepietika finanšu līdzekļi. Plānots 

2017.gadā

5
2016 priorit

1 Tukuma Mākslas skolas deju zāles grīdas 

atjaunošana

Atjaunots segums deju zāles grīdai Tukuma Mākslas 

skolā (Lielā iela 27)
16 000 2016 2 gadi

Tukuma Mākslas 

skola

Nepietika finanšu līdzekļi. Plānots 

2017.gadā

6
2016 priorit

1 Tumes vidusskolas ēku energoefektivitātes 

paaugstināšana

Siltinātas Tumes vidusskolas ēkas ārsienas. Samazināts 

ēku siltumu patēriņš.
42 100 2016 2 gadi

Tumes 

vidusskola

Nepietika finanšu līdzekļi. Plānots 

2017.gadā

7
2016 priorit

1 Vingrošanas komplekta uzstādīšana PII 

"Karlsons" Tukumā 
Uzstādīts vingrošanas komplekts āra laukumā 2 600 2016 2 gadi PII "Karlsons"

Nepietika finanšu līdzekļi. Plānots 

2017.gadā

8

2016 priorit
1
 / 

turp

Džūkstes pamatskolas pirmsskolas ēku

atjaunošana

Atjaunotas 5 grupu telpas, 2 koridori un 2 kāpņu telpas 

un zāle. 

Izbūvēta ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma. 

Siltuma tīklu pārbūve, ventilācijas izbūve. 

220 000 2016 4 gadi
Džūkstes 

pamatskola

9

2016 priorit
1, 2 PII "Cīrulītis" ēkas atjaunošana Irlavas 

pagastā

1. Atjaunota vienas grupas telpas -  siltināta tualete, 

atjaunotas grupas telpas. 

2. Atjaunota PII "Cīrulītis" priekštelpas un kāpņu telpas, 

tai skaitā veikti elektroinstalācijas darbi.

34 800 2016 2 gadi PII "Cīrulītis"
Nepietika finanšu līdzekļi. Plānots 

2017.gadā

10

2016 priorit
1, 2 Tukuma Mūzikas skolas telpu atjaunošana

un jaunu mūzikas instrumentu iegāde

1. Atjaunotas Tukuma Mūzikas skolas telpas.

2. Iegādātas klavieres
3 900 2016 2 gadi

Tukuma 

Mūzikas skola

Nepietika finanšu līdzekļi. Plānots 

2017.gadā

11

2016 priorit
1, 

2, 3
Irlavas vidusskolas ēkas atjaunošana

1. Atjaunotas zēnu tualetes.

2. Uzlabota skolas pamatu hidrolizācija.

3. Veikti ugunsdrošības pasākumi.

22 500 2016 2 gadi
Irlavas 

vidusskola

Nepietika finanšu līdzekļi. Plānots 

2017.gadā

12

2016 priorit
1, 

2, 3
Sēmes sākumskolas telpu atjaunošana 

1. Atjaunota skolas ēdamzāle, aprīkota ar jaunām 

mēbelēm.

2. Nomainīti radiatori 9 gab.

3. Izbūvēti 2 jauni ieejas mezgli

9 000 2016 2 gadi
Sēmes 

sākumskola

2016.gadā netika piešķirts 

finansējums. Nomainīti tikai 2 

radiatori, izlietots apt.500 eiro. 

Plānots 2017.gadā.

13

2016 priorit
1, 

2, 3
PII "Pasaciņa" telpu atjaunošana Tukumā

Atjaunotas 2 grupu telpas un aprīkotas ar modernām 

mēbelēm.

Uzstādītas jaunas rotaļu laukuma iekārtas.

70 300 2016 2 gadi PII "Pasaciņa"
Nepietika finanšu līdzekļi. Plānots 

2017.gadā

14

2016 priorit
1, 

2, 3

Tukuma Vakara un neklātienes 

vidusskolas telpu atjaunošana un modernu 

aprīkojuma iegāde

1. Atjaunots 2.stāva gaitenis un foajē, un 1 kabinets.

2. Uzstādīts moderns aprīkojums skolas aktu zālē 

(projektors, žalūzijas u.c.).

3. Uzstādīti 4 kondicionieri klasēs.

23 000 2016 2 gadi

Tukuma Vakara 

un neklātienes 

vidusskola

Nepietika finanšu līdzekļi. Plānots 

2017.gadā
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15

2016 priorit
1, 

2, 3

Tukuma 3.pamatskolas telpu atjaunošana 

un aprīkojuma iegāde

1. Atjaunots zēnu darbmācības kabinets, uzstādīta 

ventilācija un iegādāts jauns aprīkojums.

2. Iegādāti 66 gab. garderobes skapīši.

3. Atjaunoti mācību kabineti.

58 200 2016 3 gadi
Tukuma 

3.pamatskola

Nepietika finanšu līdzekļi. Plānots 

2017.gadā

16

2016 priorit
1, 

2, 3
Pūres pamatskolas ēkas atjaunošana

Pūres pamatskolas vecās daļas "Rūķīšos":

1. nomainīti logi un durvis;

2. ierīkots apkures katls un atjaunotas darbmācību 

telpas;

3. nomainīts jumta segums;

42 870 2016 3 gadi
Pūres 

pamatskola

Nepietika finanšu līdzekļi. Plānots 

2017.gadā

17

2016 priorit
1, 

2, 3, 4

Tukuma 2.pamatskolas ēku atjaunošana un 

modernu aprīkojumu iegāde

1. Uzlabots skolas datortīkls.

2. Atjaunota pāreja no Tukuma 2.pamatskolas uz 

Tukuma Raiņa ģimnāziju.

3. Uzstādītas žalūzijas vairākos kabinetos.

4. Iegādāts flīģelis aktu zālei.

43 200 2016 2 gadi
Tukuma 

2.pamatskola

Nepietika finanšu līdzekļi. Plānots 

2017.gadā

18

2016 priorit
1, 

2, 3, 4
Tukuma 2.vidusskolas telpu atjaunošana

1. Jauns apgaismojums klašu telpās Tukuma 

2.vidusskolas mazajā skolā (Spartaka iela 2A).

2. Atjaunots skolas zvans ar trauksmes izziņošanas 

funkciju.

3. Uzstādītas ugunsdrošās durvis gaiteņos 4 gab.

4. Atjaunota skolas aktu zāle, uzbūvēta skatuve.

39 800 2016 3 gadi
Tukuma 

2.vidusskola

Nepietika finanšu līdzekļi. Plānots 

2017.gadā

19

2016 priorit
1, 

2, 3, 4

Modernu aprīkojumu iegāde Tukuma 

Raiņa ģimnāzijai un telpu centrālo kāpņu 

atjaunošana 

1. Atjaunota aktu zāles grīda, uzstādīta aizkaru sistēma, 

iegādāta moderna apskaņošanas tehnika.

2. Atjaunots stadiona žogs.

3. Iegādāta apskaņošanas iekārta sporta zālei.

4. Atjaunotas centrālās kāpnes.

22 600 2016 3 gadi
Tukuma Raiņa 

ģimnāzija

Nepietika finanšu līdzekļi. Plānots 

2017.gadā

20

2016 priorit
1, 

2, 3, 4

PII "Pienenīte" teritorijas labiekārtošana 

un noliktavas uzstādīšana Slampes pagastā

Labiekārtota PII "Pienenīte" teritorija Slampes pagastā. 

1. Bruģēts celiņš ap iestādi, ieeja.

2. Ierīkots apgaismojums teritorijas izgaismošanai.

3. Uzstādīts modulis saimniecības vajadzībām.

4. Uzstādīti bīdāmie vārti.

17 100 2016 2 gadi PII "Pienenīte"
Nepietika finanšu līdzekļi. Plānots 

2017.gadā

21

2016 priorit
1
/ 

turp

PII "Zemenīte" telpu atjaunošana Pūres 

pagastā

1. Atjaunotas 1 grupas telpas (jaunākā grupa) - 

energoefektivitātes uzlabošana, elektroinstalāciju 

nomaiņa. 

2. Atjaunotas telpas PII "Zemenīte". Pielāgotas 

feldšerpunkta, bibliotēkas telpas PII bērnu grupiņai.

3. Atjaunotas 1 grupas telpas (vidējā grupa) - 

energoefektivitātes uzlabošana, elektroinstalāciju 

nomaiņa.

77 106 2016 5 gadi PII "Zemenīte"

Uzsākts darbs pie ēkas Pūre 18 

atjaunošanas, lai pielāgotu esošās 

telpas feldšerpunktam, bibliotēkai. 

PII "Zemenīte" telpas plānots 

atbrīvot 2017.gadā.

22
2016 priorit

2 Energoefektivitātes paaugstināšana sporta

zālē Zemgales vidusskolā

Samazināti siltuma zudumi Zemgales vidusskolas sporta 

zālei
71 400 2016 2 gadi

Zemgales 

vidusskola

Nepietika finanšu līdzekļi. Plānots 

2017.gadā

23
2016 priorit

2 Rotaļu laukumu labiekārtošana pie Tumes 

pirmsskolas ēkas

Atjaunots rotaļu laukumu aprīkojums pie pirmsskolas 

ēkas
8 000 2016 2 gadi

Tumes 

vidusskola

Nepietika finanšu līdzekļi. Plānots 

2017.gadā

24

2016 priorit
2, 3 PII "Zemenīte" teritorijas labiekārtošana 

Pūres pagastā

Labiekārtota teritorija. 

2. Atjaunotas 2 nojumes. 

3. Uzbūvēts jauns žogs apkārt PII "Zemenīte" teritorijai. 

4. Atjaunota 1 nojume (3.grupai).

41 264 2016 2 gadi PII "Zemenīte"
Nepietika finanšu līdzekļi. Plānots 

2017.gadā

25

2016 priorit
2, 3 PII "Vālodzīte" telpu atjaunošana un 

teritorijas labiekārtošana Tukumā

1. Uzbūvētas 6 gab. nojumes un labiekārtota teritorija.

2. Atjaunotas grupu telpas
77 000 2016 2 gadi PII "Vālodzīte"

Nepietika finanšu līdzekļi. Plānots 

2017.gadā
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26

2016 priorit
2, 

3
/ turp

Džūkstes pamatskolas ēku atjaunošana

Atjaunoti 2 gaiteņi, t.sk., logu nomaiņa gaitenī, 2 kāpņu 

telpas, zēnu mājturības kabinets, ēdnīca un ēdamzāle.

Atjaunota hidro izolācija skolas pamatiem.

100 000 2016 4 gadi
Džūkstes 

pamatskola

2016.gadā ir nomainīti logi skolas 

gaitenī. Nomainīta elektrības 

instalācija zēnu mājturības 

kabinetā.

Pārējie darbi pārcelti uz 2017.gadu. 

27

2016 priorit
4
/ 

turp

Tumes vidusskolas stadiona 

infrastruktūras uzlabošana

1. Atjaunots skrējceļš (uzstādītas metāla apmales 

skrējceļa nostiprināšanai). 

Atjaunots Tumes vidusskolas stadions ar skrējceļiem,  

ierīkotas skatītāju tribīnes, uzstādīti āra trenažieri. 

Uzklāts basketbola laukuma segums.

60 000 2016 7 gadi
Tumes 

vidusskola

Nepietika finanšu līdzekļi. Plānots 

2017.gadā

28

SAM
Tukuma vispārējās izglītības iestāžu 

mācību vides uzlabošana

SAM 8.1.2.

Tukuma vispārējās izglītības iestādēs - Tukuma Raiņa 

ģimnāzijā, Tukuma 2.vidusskolā, Tukuma E.Birznieka - 

Upīša 1.pamatskolā, Tukuma 2.pamatskolā – veiktas 

šādas aktivitātes:

• Dabaszinātņu kabinetu aprīkošana vai jaunu kabinetu 

izveidošana 7.-9.klasēm;

• IKT risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde;

• Modernas un ergonomiskas mācību vides izveide, tai 

skaitā būvdarbi;

• Sporta infrastruktūras modernizācija

5 307 428 2016 7 gadi Attīstības nodaļa

Iesniegta projekta ideja IZM, 

notiek Tukuma 2.vidusskolas ēkas 

tehniskā projekta izstrāde.

29

Tukuma 2.vidusskolas sākumskolas ēkas 

pielāgošana pirmsskolas izglītības iestādes 

vajadzībām

Tukuma 2.vidusskolas sākumskolas ēka Spartaka ielā 

2A, Tukumā pielāgota pirmsskolas izglītības iestādes 

vajadzībām

250 000 2016 3 gadi Attīstības nodaļa

Projektu nav iespējams īstenot, 

kamēr Tukuma 2.vidusskolas 

sākumskola nav pārcelta (integrēta) 

uz Tukuma 2.vidusskolas galveno 

ēku Raudas ielā 16, kas būs 

iespējams tikai pēc projekta SAM 

8.1.2. ietvaros īstenošanas.

Plānotais uzsākšanas laiks - 

2018.gads

30

PII „Pasaciņa” piebūves celtniecība
Uzbūvēta PII "Pasaciņa" piebūve 4 jaunu grupiņu 

izveidošanai (adresē Kurzemes ielā 5, Tukumā)
1 000 000 2016 5 gadi Attīstības nodaļa

Darbība veicama vienlaikus ar 

SAM 4.2.2. projekta ideju 

“Energoefektivitātes 

paaugstināšana PII „Pasaciņa”” 

rādītājs “, kur norādīts punktā: 

1.4.10. Izglītojamo vietu skaita 

palielinājums  projektā iekļautajā 

ēkā, kurā plānots radīt jaunas 

pirmsskolas izglītības iestādē 

izglītojamo vietas” – 58 

izglītojamo vietas.



N.p.k. Piezīmes Projekta nosaukums Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)
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31

SAM
Energoefektivitātes paaugstināšana PII 

„Pasaciņa”

SAM 4.2.2.

Veikta PII "Pasaciņa" Kurzemes ielā 5, Tukumā ēkas, 

t.sk.siltumapgādes infrastruktūras, pārbūve vai 

atjaunošana, kas nodrošina ēkas energoefektivitātes 

uzlabošanu.

343 500 2016 5 gadi Attīstības nodaļa

SAM 4.2.2. projektu idejas 

sagatavošanai 2016.gada 1.pusgadā 

izstrādāti 6 ēku energopārskati, no 

kuriem 3 izvirzītajos projektos ar 

labākajiem rādītājiem šī ēka tika 

iekļauta. Projekta idejas koncepts 

“Energoefektivitātes 

paaugstināšana PII „Pasaciņa”” 

iesniegts 29.06.2016. VARAM. 

Projekta ideja apstiprināta 

12.10.2016.

32

SAM
Energoefektivitātes paaugstināšana 

Tukuma 2.vidusskolā

SAM 4.2.2.

Veikta Tukuma 2.vidusskolas Raudas ielā 16 ēkas un 

siltumapgādes infrastruktūras pārbūve vai atjaunošana, 

kas nodrošina ēkas energoefektivitātes uzlabošanu.

800 000 2016 5 gadi Attīstības nodaļa

SAM 4.2.2. projektu idejas 

sagatavošanai 2016.gada 1.pusgadā 

izstrādāti 6 ēku energopārskati, no 

kuriem 3 izvirzītajos projektos ar 

labākajiem rādītājiem šī ēka netika 

iekļauta. Projekts šajā ERAF 

programmā netiks īstenots.

Šīs aktivitātes būs iekļautas SAM 

8.1.2. projektā (Nr.28)

33

SAM
Energoefektivitātes paaugstināšana 

Tukuma 2.vidusskolas sākumskolas ēkā

SAM 4.2.2.

Veikta Tukuma 2.vidusskolas sākumskolas Spartaka 

ielā 2A ēkas un siltumapgādes infrastruktūras pārbūve 

vai atjaunošana, kas nodrošina ēkas energoefektivitātes 

uzlabošanu (tiek izskatīta iespēja ēku pielāgot un 

pārbūvēt pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām 

par citiem finanšu līdzekļiem ).

250 000 2016 5 gadi Attīstības nodaļa

SAM 4.2.2. projektu idejas 

sagatavošanai 2016.gada 1.pusgadā 

izstrādāti 6 ēku energopārskati, no 

kuriem 3 izvirzītajos projektos ar 

labākajiem rādītājiem šī ēka netika 

iekļauta. Projekts šajā ERAF 

programmā netiks īstenots.

34

SAM
Energoefektivitātes paaugstināšana

Džūkstes pamatskolā

SAM 4.2.2.

Veikta Džūkstes pamatskolas ēkas un siltumapgādes 

infrastruktūras pārbūve vai atjaunošana, kas nodrošina 

ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu un kas ir 

paredzēti ēkas energosertifikātā.

500 000 2016 5 gadi Attīstības nodaļa

SAM 4.2.2. projektu idejas 

sagatavošanai 2016.gada 1.pusgadā 

izstrādāti 6 ēku energopārskati, no 

kuriem 3 izvirzītajos projektos ar 

labākajiem rādītājiem šī ēka netika 

iekļauta. Projekts šajā ERAF 

programmā netiks īstenots.



N.p.k. Piezīmes Projekta nosaukums Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)

Indikatīva 
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Piezīmes

35

SAM
Energoefektivitātes paaugstināšana PII 

"Vālodzīte"

SAM 4.2.2.

Veikta PII „Vālodzīte” Spartaka ielā 18, Tukumā ēkas 

un siltumapgādes infrastruktūras pārbūve vai 

atjaunošana, kas nodrošina ēkas energoefektivitātes 

paaugstināšanu un kas ir paredzēti ēkas 

energosertifikātā.

314 200 2016 5 gadi Attīstības nodaļa

SAM 4.2.2. projektu idejas 

sagatavošanai 2016.gada 1.pusgadā 

izstrādāti 6 ēku energopārskati, no 

kuriem 3 izvirzītajos projektos ar 

labākajiem rādītājiem šī ēka tika 

iekļauta. Projekta idejas koncepts 

“Energoefektivitātes 

paaugstināšana PII „Vālodzīte”” 

iesniegts 29.06.2016. VARAM. 

Projekta ideja apstiprināta 

12.10.2016. Izveidojamas  

papildus 18 izglītojamo vietas.

36

Jumta stāva izbūve Tukuma 

internātpamatskolā

Izbūvēts jumta stāvs skolas ēkai Raudas ielā 6. 

Palielinās mācību telpu skaits.
150 000 2016 4 gadi

Tukuma 

internātpamatsko

la

Nepietika finanšu līdzekļi. Plānots 

2017.gadā. Tiks meklēti finanšu 

līdzekļi

37

LAD Sporta laukuma pārbūve Džūkstes pagastā Pārbūvēts sporta laukums pie Džūkstes pamatskolas. 50 000 2016 5 gadi
Džūkstes 

pamatskolā

Nepietika finanšu līdzekļi. Plānots 

2017.gadā. Tiks meklēti finanšu 

līdzekļi

38

Karjeras izglītības pakalpojumu 

pieejamības nodrošināšana izglītojamajiem

Nodrošināti karjeras izglītības pakalpojumi 

izglītojamajiem
240 000 2016 5 gadi

Tukuma novada 

Izglītības 

pārvalde

Nepietika finanšu līdzekļi. Plānots 

2017.gadā. Tiks meklēti finanšu 

līdzekļi

39

Konsultatīvs atbalsts ģimenēm, bērniem un 

pedagogiem, nodrošinot psihologa, 

logopēda un mediatora pakalpojumus

Izglītības pārvaldē izveidots centrs, kas nodrošina 

psihologa, logopēda un mediatora pakalpojumus
260 000 2016 5 gadi

Tukuma novada 

Izglītības 

pārvalde

Nepietika finanšu līdzekļi. Plānots 

2017.gadā. Tiks meklēti finanšu 

līdzekļi

40

Elektroniskas pieteikšanās sistēmas 

ieviešana izglītības iestādēs
Ieviesta elektroniskās pieteikšanās sistēma 50 000 2016 5 gadi

Tukuma novada 

Izglītības 

pārvalde

Nepietika finanšu līdzekļi. Plānots 

2017.gadā. Tiks meklēti finanšu 

līdzekļi

41

PII "Taurenītis" telpu atjaunošana Atjaunotas bērnu grupiņu telpas PII "Taurenītis" 500 000 2016 5 gadi PII "Taurenītis"

Nepietika finanšu līdzekļi. Plānots 

2017.gadā. Tiks meklēti finanšu 

līdzekļi

42

Tukuma 3.pamatskolas sporta halles 

būvniecība
Uzbūvēta sporta halle Tukuma 3.pamatskolai 2 500 000 2016 3 gadi

Tukuma 

3.pamatskola

2016.gadā izstrādāts būvprojekts. 

Izsludināts iepirkums būvdarbiem.

43

Tukuma 3.pamatskolas sākumskolas ēkas 

telpu pielāgošana un aprīkošana 

pirmsskolas vecuma bērnu vajadzībām

Palielināts vietu skaits pirmsskolas vecuma bērnu 

uzraudzības grupā Tukuma 3.pamatskolā.

Telpu atjaunošana, modernu aprīkojuma iegāde.

250 000 2016 4 gadi
Tukuma 

3.pamatskola

RV2 Jauniešu iniciatīvas atbalsts

60

2016 priorit
1

Tukuma novada Multifunkcionālā 

Jaunatnes iniciatīvu centra teritorijas 

labiekārtošana

Izstrādāts būvprojekts teritorijas labiekārtošanai (Sporta 

iela 1, Tukums) un labiekārtota teritorija.
22 000 2016 2 gadi

Tukuma novada 

Izglītības 

pārvalde

Nepietika finanšu līdzekļi. Plānots 

2017.gadā.

Papildināt rezultatīvo rādītāju - 

uzstādīts žogs apkārt Tukuma 

novada Multifunkcionālā Jaunatnes 

iniciatīvu centram.



N.p.k. Piezīmes Projekta nosaukums Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)
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61

Tukuma novada Multifunkcionālā 

Jaunatnes iniciatīvu centra telpu 

atjaunošana un aprīkošana ar modernu 

aprīkojumu

Atjaunotas telpas un aprīkotas ar modernu aprīkojumu. 20 000 2016 4 gadi

Tukuma novada 

Izglītības 

pārvalde

Iegādāta aparatūra jauniešu TukTV 

darbības nodrošināšanai. 

Aprīkojuma papildināšana 

turpināsies nākamo gadu.

RV3 Saistoša kultūrvide un aktīva kultūras dzīve

62
2016 priorit

1 Durbes muižas Kalpu mājas glābšanas 

darbi

Atjaunots jumta mezgli Kalpu mājā Durbes muižas 

apbūvē.
30 000 2016 1 gads Tukuma muzejs

Rezultāts 

sasniegts
Darbi pabeigti 20.10.2016.

63
2016 priorit

1 Aprīkojuma iegāde Tukuma bibliotēkai
Iegādāts aprīkojums - kondicionieris, uzstādītas 

žalūzijas 3.stāvā Tukuma bibliotēkā
3 000 2016 2 gadi

Tukuma 

bibliotēka

64

2016 priorit
1 

/LAD

Slampes Kultūras pils skatītāju zāles 

atjaunošana

Izveidots kvalitatīvs teātra izrāžu centrs Slampes 

Kultūras pilī. Skatītāju zālē atjaunoti griesti, sienas, 

grīda. Iegādāti jauni skatītāju krēsli. Atjaunota skatuve, 

skatuves ripa, uzstādīti podesti. Iegādāta jaudīga 

atskaņošanas iekārta, atjaunots apgaismojums un 

elektroinstalācijas. 

250 000 2016 5 gadi

Slampes un 

Džūkstes 

pagastu pārvalde

2016.gadā daļēji elektroinstalācijas 

atjaunošana ir veikta. 

Nepietika finanšu līdzekļi. Plānots 

2017.gadā iesniegt ELFLA projektu 

par krēslu iegādi.

65

2016 priorit
1, 2 Moderna aprīkojuma iegāde Tukuma 

pilsētas Kultūras namā

Jaunas, modernas gaismas un skaņas tehnikas 

uzstādīšana Tukuma pilsētas Kultūras namā.
21 343 2016 2 gadi

Tukuma kultūras 

nams

Rezultāts 

sasniegts

Iegādāta un uzstādīta moderna 

gaismas un skaņas tehnika.

2017.gadā turpināsies darbs pie 

jauna aprīkojuma iegādes.

66

2016 priorit
2 Pastariņa muzeja teritorijas labiekārtošana

Labiekārtota Pastariņa muzeja sēta, iekļaujot ilgadīgos 

stādījumus, solus, tiltiņus u.c.
10 000 2016 3 gadi Tukuma muzejs

Izveidots žogs ap ūdenskrātuvi. 

Sagatavots un iesniegts projekts 

"Partnerība laukiem un jūrai", kas 

noraidīts naudas trūkuma dēļ. 

Plānots iesnsiegt 2017. gadā 

atkārtoti

67

2016 priorit
3 Džūkstes 1.bibliotēkas jumta atjaunošana Jumta nomaiņa Džūkstes 1.bibliotēkā. 16 600 2016 2 gadi

Slampes un 

Džūkstes 

pagastu pārvalde

Jumta nomaiņa tiek veikta, darbus 

plānots pabeigt 2016.gada beigās.

68

2016 priorit
4 Džūkstes 1.bibliotēkas fasādes 

atjaunošana 
Atjaunota fasāde Džūkstes 1.bibliotēkā 8 300 2016 2 gadi

Slampes un 

Džūkstes 

pagastu pārvalde

Atjaunots ēkas DR stūris. 

Turpināsies 2017.gadā pa budžeta 

līdzekļiem.

69

SAM
Tukuma pilsētas kultūras nama pārbūve un 

energoefektivitātes pasākumi

SAM 4.2.2.

Veikta kultūras nama ēkas, t.sk.siltumapgādes 

infrastruktūras, pārbūve vai atjaunošana, kas nodrošina 

ēkas energoefektivitātes uzlabošanu (ERAF projekts). 

Renovēts Tukuma pilsētas kultūras nams (Darbība 

veicama Latvijas 100gades programmas pasākumu 

ietvaros u.c.projektu ietvaros).

1 500 000 2016 5 gadi Attīstības nodaļa

SAM 4.2.2. projektu idejas 

sagatavošanai 2016.gada 1.pusgadā 

izstrādāti 6 ēku energopārskati, no 

kuriem 3 izvirzītajos projektos ar 

labākajiem rādītājiem šī ēka tika 

iekļauta. Projekta idejas koncepts 

“Energoefektivitātes 

paaugstināšana Tukuma kultūras 

namā” iesniegts 29.06.2016. 

VARAM. Projekta ideja netika 

apstiprināta un projekts SAM 4.2.2. 

ERAF programmā netiks īstenots.
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70

SAM
Kalpu mājas restaurācija, atjaunošana 

Durbes muižas apbūvē

SAM 5.5.1.

Saglabāt un attīstīt Tukuma pilsētas kultūrvēsturisko 

mantojumu:

- Kalpu mājas restaurācija/ atjaunošana,   Durbes 

muižas apbūvē (Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis 

Nr.6847 - Kalpu māja);

1 441 000 2016 5 gadi Attīstības nodaļa

Projekta ideja netika iesniegta 

SAM 5.5.1., jo nav pārnovadu 

partneri. Tiks meklēti citi finanšu 

līdzekļi 2017.gadā.

71

"Tukumnieka māja" izveide Tukumā

Saglabāt un attīstīt Tukuma pilsētas kultūrvēsturisko 

mantojumu:

- Ēkas Brīvības laukums 21, Tukums restaurācija/ 

atjaunošana, "Tukumnieka māja" izveide  (Valsts 

nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis Nr.7453 - 

Tukuma pilsētas vēsturiskais centrs);

1 058 824 2016 5 gadi Attīstības nodaļa

Ēka Brīvības laukums 21 iesniegta 

VKPAI, lai iekļautu ēku valsts 

aizsargājamo pieminekļu sarakstā. 

VKPAI izskata. Noslēgts līgums 

par fasādes skices izstrādi līdz gada 

beigām. 

Projekta ideja pārcelta 2017.gadā.

72

100gades 

programma
Baznīcas atjaunošana Džūkstē

Veco mūru ielokā uzcelta Džūkstes baznīca. 

Labiekārtota teritorija. 
200 000 2016 5 gadi

Slampes un 

Džūkstes 

pagastu pārvalde

Noslēgts līgums par būvprojekta 

izstrādi baznīcas atjaunošanai. 

Notiek darbs pie esošo baznīcas 

mūru nostiprināšanas. Turpināsies 

2017.gadā.

73

100gades 

programma

Pastariņa muzejā 19.gs. lauku sētas 

maketa izveide
Izveidots 19.gs. lauku sētas makets Pastariņa muzejā 14 000 2016 3 gadi Tukuma muzejs

Noslēgts līgums par lauku sētas 

maketu izgatavošanu. Tiek 

izgatavota - vecās dzīvojamās ēkas, 

dziļā kūts, cūku kūtiņas, vāgūzis un 

2 kalpu klēts maketi.

74

100gades 

programma
Ekspozīciju izveide Pastariņu muzejā

Aprīkojums, lai nodrošinātu dažādu ekspozīciju izveidi 

Pastariņa muzejā.

1. Izveidota ekspozīcija "Moderna lauksaimniecība" 

Pastariņa muzejā.

2. Izveidota virtuālā ekspozīcija "Latvijas vēstures 

līkloču modelis".

3. Izveidota memoriālā ekspozīcija par E.Birznieka-

Upīša devumu Latvijas kultūrā. E.Birznieka-Upīša 

darba kabinets.

46 000 2016 4 gadi Tukuma muzejs

Par pašvaldības budžeta līdzekļiem 

uzsākta izveidot ekspozīciju 

"Moderna lauksaimniecība", 

iekārtota neliela ekspozīcija ar 

piena trauku kolekciju un 20.gs. 

vidus fotogrāfijām.

Virtuālās ekspozīcijas izveidei ir 

saņemts daļējs ELFLA 

finansējumu. Tiek iegādāts 

nepieciešamais aprīkojums. 

Projekts tiks realizēts 2017.gadā. 

Projekts "Jauna ekspozīcija 

Pastariņa muzejā" apstiprināts par 

summu 14394,44 eiro.  

Tiks meklēti finanšu līdzekļi, lai 

izveidotu visas plānotās 

ekspozīcijas.

75

100gades 

programma

Tukuma novada un pārnovadu tautas tērpu 

kolekcijas izveidošana
Izveidota tautas tērpu kolekcija 12 000 2016 3 gadi Tukuma muzejs

Ir pasūtīti manekeni tautastērpu 

eksponēšanai. Izgatavotas 

tautastērpa kurpes un zābaki 

(atdarinājumi pēc 19. gs. oriģināla).
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76

100gades 

programma

Informatīvo plāksnīšu pie Tukuma pilsētas 

vēsturiskajām ēkām atjaunošana un datu 

bāzes izveidošana

Atjaunotas informatīvās plāksnītes pie Tukuma pilsētas 

vēsturiskajām ēkām. Izveidota Tukuma vēsturisko ēku 

elektroniskā datu bāze.

17 500 2016 3 gadi Tukuma muzejs

Sagatavota informācija plāksnītēm, 

sagatavota informācija Tukuma 

vēsturisko ēku elektroniskai datu 

bāzei.

2017.gadā plānots uzstādīt 

informatīvās plāksnītes pie 

vēsturiskajām ēkām.

77

100gades 

programma
Vasaras estrādes izbūve Tumes pagastā 

Izbūvēts piebraucamais ceļš, auto stāvvieta, vieglas 

konstrukcijas estrāde, sēdvietas skatītājiem, gājēju 

celiņi, apgaismojums. Pašvaldības īpašumā pie Tumes 

strauta.

60 000 2016 4 gadi

Tumes un 

Degoles pagastu 

pārvalde

Nepietika finanšu līdzekļi. Plānots 

2017.gadā.

78

LAD Aprīkojuma iegāde Jaunsātu tautas namam
Uzstādīts jauns apgaismojums Jaunsātu tautas namā. 

Iegādāts portatīvais dators un projektors.
20 290 2016 5 gadi

Pūres un 

Jaunsātu pagastu 

pārvalde

Projekta ideja saņēmusi ELFLA 

finansējumu. Tiks iegādāts 

nepieciešamais aprīkojums. 

Projekts tiks realizēts līdz 

2016.gada beigām.

79

LAD
Brīvdabas estrādes izbūve Lestenes 

pagastā 
Uzbūvēta brīvdabas estrāde Lestenes pagastā. 30 000 2016 4 gadi

Irlavas un 

Lestenes pagastu 

pārvalde

Izvērtētas Lestenes pagasta 

prioritātes, nav finanšu līdzekļu, lai 

uzbūvētu jaunu estrādi. Projekta 

ideja tik pārcelta uz IP tālākai 

nākotnei (no 2019.gada).

80

LAD
Džūkstes kultūras nama skatuves 

aprīkojuma modernizācija
Iegādāts moderns aprikojums Džūkstes kultūras namam 15 000 2016 5 gadi

Slampes un 

Džūkstes 

pagastu pārvalde

Nepietika finanšu līdzekļi. Plānots 

2017.gadā iegādāties skaņas 

aprīkojums.

81

LAD Pūres kultūras nama 3.stāva atjaunošana
Siltinātas Pūres kultūras nama bēniņu telpas- jumts 

siltināts.Telpas - kultūras nama inventāra glabāšanai.
55 000 2016 5 gadi

Pūres un 

Jaunsātu pagastu 

pārvalde

Izvērtētas Pūres pagasta prioritātes, 

nav finanšu līdzekļi. Projekta ideja 

tiek pārcelta uz IP tālākai nākotnei 

(2020.gadu)

82

LAD Zentenes kultūras nama atjaunošana Atjaunota skatuve Zentenes kultūras namā. 15 000 2016 5 gadi

Sēmes un 

Zentenes pagastu 

pārvalde

Skatuves atjaunošana ir uzsākta par 

pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

Tiek mainīta elektroinstalāciju, 

kulišu turētājus. Šogad tiks apgūti 

aptuveni 4000 eiro. Darbi tiks 

turpināti 2017.gadā.

83

LAD
Lestenes baznīcas atjaunošana vairākās 

kārtās

Saglabāts, aizsargāts un attīstīts valsts kultūras 

arhitektūras pieminekli Nr.6822 - Lestenes luterāņu 

baznīca. Restaurēts altāris retabls. 

Atjaunota kancele, ērģeles un citi interjēra elementi.

500 000 2016 5 gadi

Irlavas un 

Lestenes pagastu 

pārvalde

Projekta ideja netika iesniegta 

SAM 5.5.1., jo nav pārnovadu 

partneri. Tiks meklēti citi finanšu 

līdzekļi 2017.gadā.

84

Grāmata par Džūksti
Izstrādāta un izdota grāmata par Džūkstes vēsturi 

(~1500 eksemplāri)
7 000 2016 3 gadi Slampes un 

Džūkstes 

pagastu pārvalde

Tiek sagatavota grāmata.

85

Klusās lasītavas izbūve un iekārtošana 

Tukuma bibliotēkā
Izbūvēta un iekārtota Klusā lasītava Tukuma bibliotēkā 10 000 2016 1 gads

Tukuma 

bibliotēka

Notiek darbi. Līdz gada beigām tiks 

pabeigts

86

Moderna aprīkojuma iegāde Tukuma 

Audēju darbnīcai

Iegādāts ekspozīcijas aprīkojums Tukuma Audēju 

darbnīcai.
10 000 2016 1 gads Tukuma muzejs

Nepietika finanšu līdzekļi. Plānots 

2017.gadā
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87

Tukuma evaņģēliski luteriskās baznīcas 

atjaunošana

Veikta baznīcas atjaunošana saskaņā ar Tukuma 

evsņģēliski luteriskās baznīcas atjaunošanus koncepciju. 

Saglabāts, aizsargāts un attīstīts valsts kultūras 

arhitektūras piemineklis Nr.6843 - Tukuma luterāņa 

baznīca. 

800 000 2016 5 gadi
Tukuma ev. 

luterāņu baznīca

Tika gatavota projekta ideja SAM 

5.5.1. aktivitātē kopā ar Kalpu 

mājas restaurāciju, Lestenes 

baznīcas altāra atjaunošanu. 

Projekta ideja netika iesniegta, jo 

nav pārnovadu partneru. 

88

Pūres luterāņu baznīcas atjaunošana

Atjaunots baznīcas logu vēsturiskais izskats - izgatavoti 

vitrāžu logi.

Atjaunots baznīcas zvana tornis.

25 000 2016 3 gadi

Pūres baznīcas 

atjaunošanas 

fonds

Pūres baznīcas atjaunošanas fonds 

gatavo projekta iesniegumu 

Kandavas partnerības izsludinātajā 

projektu konkursā. 

89

Bibliotēku darba modernizācija un

publisko e-pakalpojumu pilnveide

Izstrādāta jauna mājas lapa Tukuma bibliotēkai un 

izgatavotas jaunas plastikāta lasītāju kartes Tukuma 

pilsētas un pagastu bibliotēku lietotājiem

8 000 2016 5 gadi
Tukuma 

bibliotēka

90

IT un aprīkojuma attīstība muzeja krājumu

dokumentēšanai, digitalizācijai,

pieejamībai

Iegādātas jaunas iekārtas, aprīkojums, tehnoloģijas un 

programmatūras muzeja vajadzībām , muzeja krājumu 

saglabāšanai un pieejamības nodrošināšanai. 

30 000 2016 5 gadi Tukuma muzejs

Tukuma muzejs strādā pie 

uzdevuma  servera 

programmēšanai. Nav finansējums 

IT aprīkojumam. Plānots 

2017.gadā. 

91

100gades 

programma

Z.A.Meierovica piemineklis Tukumā un 

Jaunās ielas skvēra labiekārtošana

Skiču konkursa izsludināšana un uzvarētāju noteikšana. 

Uzcelts piemineklis Z.A.Meierovicam Jaunās un Lielās 

ielas skvērā, Tukumā. Labiekārtots skvērs.

100 000 2016 3 gadi

Kultūras, sporta 

un sabiedrisko 

attiecību nodaļa

Izvēlēts Z.A.Meierovica pieminekļa 

mets. Šī meta autori ir mākslinieki 

Matīss Kalniņš, Zane Elerte un 

Liene Līce.

Piemineklis tiks atklāts 2018.gada 

18.novembrī.

92

Piemiņas vietas izveide Lāčplēša kara 

ordeņa kavalieriem Tukuma novadā

Izveidota piemiņas vieta un uzstādīts stēls Lāčplēša 

kara ordeņa kavalieriem Tukuma novadā
10 000 2016 5 gadi

Kultūras, sporta 

un sabiedrisko 

attiecību nodaļa

Vieta stēles uzstādīšanai tiks 

izveidota līdz ar Melnezera ielas 

pārbūves pabeigšanu. Pēc vietas 

izveides, sadarbojoties Tukuma 

muzejam ar Aizsardzības 

Ministriju, tiks organizēta stēles 

uzstādīšana minētajā vietā.

93

100gades 

programma

Piemiņas vietas Z.A.Meierovica bojāejas 

vietā Brizulē atjaunošana un 

labiekārtošana

Turpināt saglabāt kultūrvēsturisko mantojumu - atjaunot 

un labiekārtot piemiņas vietu Z.A.Meierovica bojāejas 

vietā Brizulē. 

7 000 2016 3 gadi

Sēmes un 

Zentenes pagastu 

pārvalde

20.10.2016.pabeigti pieminekļa 

atjaunošanas un daļēji teritorijas 

labiekārtošanas darbi par summu 

3871 eiro . Uz 2017.gadu pārcelta 

zāles sēšana un daudzgadīgo 

stādījumu ierīkošana. Nepieciešami 

būs vēl ap 1100 eiro.

94

100gades 

programma

Eksponēt Tukuma muzeja mākslas 

kolekcijas zelta fondu pilsētvidē

Eksponēt Tukuma muzeja mākslas kolekcijas zelta 

fondu pilsētvidē - Mākslas darbu reprodukcijas uz namu 

brandmūriem un citām piemērotām arhitektoniskajām 

plaknēm lielformāta baneru veidā un veidojot 

izteiksmīgas gaismas projekcijas. 

Izveidoti Tukuma pilsētvides objekti, saistībā ar 

izcilajiem novadniekiem - L.Āriņš, A.Artums, M.Zālīte, 

G.Bērziņš.

10 000 2016 3 gadi

Kultūras, sporta 

un sabiedrisko 

attiecību nodaļa

2016. gadā Tukuma muzejs 

sagatavoja gleznu attēlus un ainavu 

arhitekti nodrošināja 18 gleznu 

baneru izgatavošanu un uzstādīšanu 

Dārza ielā.

Noslēgts līgums par koncepcijas 

izstrādi “Koncepcija mākslas un 

pilsētvides objektiem Tukuma 

pilsētā”.

2017.gadā turpināsies darbi.
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95

100gades 

programma

Modernas ekspozīcijas izveide Džūkstes 

Pasaku muzejā

Izveidota moderna ekspozīcija Džūkstes Pasaku muzejā 

"A.Lerhis-Puškaitis un pasakas". Iegādāts aprīkojums.
70 000 2016 3 gadi Tukuma muzejs

Tiek strādāts pie ekspozīcijas 

koncepcijas. Veikta viesistabas 

bufetes un kabineta grāmatplaukta 

restaurācija, iegādāta tējas servīze

96

Stāvlaukuma izbūve pie Durbes pils 

kompleksa Tukumā

Izbūvēts stāvlaukums pie Durbes pils kompleksa 

Tukumā.
50 000 2016 3 gadi Tukuma muzejs

Nepietika finanšu līdzekļi. Plānots 

2017.gadā

108

Durbes pils kompleksa attīstība Tukumā
Restaurēta klēts. Izbūvēts lietus ūdeņu tīkls Durbes pilī. 

Restaurēts Durbes pils akmens apkārtmūris.
814 000 2018 4 gadi Tukuma muzejs

2016.gadā veikta apkārtmūra 1. 

posma konservācija un akmeņu 

stiprināšana pamatnē visā mūra 

garumā. Nojaukts vecās katlu 

mājas  skurstenis.

Turpmākos gadus turpināsies 

Durbes pils kompleksa attīstība 

saskaņā ar Durbes pils muzeja 

stratēģiju.

RV4 Sports kā veselīga dzīvesveida pamats un novada atpazīstamības sekmētājs

112

2016 priorit
1, 3 Tukuma Sporta skolas teritorijas 

labiekārtošana

1. Labiekārtota teritorija pie Tukuma Sporta skolas 

(Kuldīgas iela 74, Tukums), bruģēts laukums pie skolas 

ieejas.

3. Uzstādīta pretvēju siena stadionā.

32 000 2016 2 gadi
Tukuma Sporta 

skola

2016.gadā labiekārtota teritorija.

Nav finanšu līdzekļi pretvēju sienas 

uzstādīšanu stadionā. Darbi pārcelti 

uz 2017.gadu.

113

2016 priorit
2 Aprīkojuma iegāde Tukuma šautuvei

Iegādāts mūsdienīgs aprīkojums Tukuma šautuvei: 

šaušanas iekārtu komp. 2gab., šāvēju formas 2 gab., 

šāvēju zābaki 2 pāri, pn.šautene 2 gab., šāvēju botas 3 

pāri, pn.pistole 2gab., m/k pistole 2 gab., ieroču 

pārvadāšanas kastes 2 gab.

23 000 2016 2 gadi
Tukuma Sporta 

skola

Nepietika finanšu līdzekļi. Plānots 

2017.gadā

114

LAD
Sporta laukuma izveide Zentenes ciemata 

centrā

Izveidots sporta laukums Zentenes ciemata centrā – 

futbola, basketbola un volejbola laukums.
55 000 2016 5 gadi

Sēmes un 

Zentenes pagastu 

pārvalde

Projekta ideja tiks iesniegta 

biedrības "Partnerība laukiem un 

jūrai" izsludinātajā konkursā 

2017.gadā.

115

LAD
Āra ternažieru un skeitparka rampu 

uzstādīšana Sēmes pagastā

Atjaunota skeitparka rampa, papildināta ar jauniem 

elementiem. Uzstādīti āra trenažieri.
30 000 2016 5 gadi

Sēmes un 

Zentenes pagastu 

pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi. Tiek 

pārcelts uz 2017.gadu.

116

LAD
Pūres sporta laukuma infrastruktūras 

uzlabošana

Uzlabota sporta infrastruktūra. Uzstādīti āra trenažieri,  

āra galda teniss. Uzstādīta nojume.
30 000 2016 5 gadi

Pūres un 

Jaunsātu pagastu 

pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi. Tiek 

pārcelts uz 2017.gadu.

117

Sporta skolas Kuldīgas ielā 74, Tukumā 

atjaunošana

Esošās aktu zāles pārbūve par sporta zāli Kuldīgas ielā 

74, Tukumā.
338 445 2016 5 gadi

Tukuma Sporta 

skola

Rezultāts 

sasniegts

Sporta zāle atklāta 2016.gada 

septembrī.

118

Sportas skolas piebūves projektēšana un 

būvniecība

Būvprojekts Sporta skolas piebūves celtniecībai. 

Uzcelta Sporta skolas piebūve, slēgta telpa 

vieglatlētikas nodarbībām.

274 164 2016 4 gadi
Tukuma Sporta 

skola

Ir būvprojekts. Plānots izsludināt 

iepirkumu.

Papildināt rezultatīvo rādītāju- 

vieglatlētikas manēža.
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119

LAD
Irlavas sporta nama apgaismojuma 

pilnveidošana 

Izbūvēts jauns, pilnvērtīgs, energoefektīvs 

apgaismojums Irlavas sporta zālē.
28 000 2017 3 gadi

Irlavas un 

Lestenes pagastu 

pārvalde

2016.gada novembrī Kandavas 

partnerībā tiks iesniegts ELFLA 

projekts iesniegums, kura ietvaros 

tiks iegādāts un uzstādīts 

energoefektīvs apgaismojums 

Irlavas sporta nama zālē. 

Projekts- "Irlavas sporta nama 

apgaismojuma uzlabošana". 

Indikatīvā projekta summa 

14950,59 eiro.

RV5 Profilaksi pastiprinoša veselības aprūpe

122

2016 priorit
1, 2 Telpu piemērošana medicīnas 

pakalpojumu pieejamībai Pūrē

Jaunu telpu ierīkošana (Pūre 18, Pūres pagasts) ģimenes 

ārsta praksei, zobārstam, aptiekai un bibliotēkai 

(1.stāvs). Telpu pārbūve.
231 630 2016 4 gadi

Pūres un 

Jaunsātu pagastu 

pārvalde

Projekts iesniegts 02.06.2016. 

biedrībā "Kandavas Partnerība". 

LAD apstiprināts 13.10.2016 

kopprojekts ar zobārsti, kuru 

plānots realizēt līdz 2017.gada 

septembrim. Pārējās izmaksas tiek 

segtas tikai no budžeta līdzekļiem.

123

LAD

Fizioterapijas aprīkojums un telpu 

pielāgošana fizioterapijas nodarbībām 

Lestenes pagastā

Atjaunotas telpas Lestenes pagasta pakalpojumu centrā 

un iegādāts fizioterapijas aprīkojums. 
15 000 2016 5 gadi

Irlavas un 

Lestenes pagastu 

pārvalde

Uzstādīts fizioterapijas aprīkojums. 

Plānots 2017.gadā atjaunot telpas 

(kosmētiskais remonts). 

124

Feldšera punkta telpu labiekārtošana 

Sēmes pagastā
Atjaunotas telpas feldšerpunktā Sēmes pagastā. 10 000 2016 4 gadi

Sēmes un 

Zentenes pagastu 

pārvalde

Atjaunots ģimenes ārsta kabinets, 

līdz gada beigām tiks pabeigta arī 

procedūrām paredzētā telpa.

Nomainīta datortehnika (dators, 

printeris) un uzstādīta jauna 

programmatūra.

125

SAM
Pasākumi vietējās sabiedrības veselības 

veicināšanai un slimību profilaksei

SAM 9.2.4.2.

Organizēti slimību profilakses pasākumi un veselības 

veicināšanas pasākumi

395 000 2017 3 gadi Attīstības nodaļa

Projekta ideja "Veselības 

veicināšanas un slimību profilakses 

pakalpojumu pieejamība Tukuma 

novadā, jo īpaši teritoriālās, 

nabadzības un sociālās atstumtības 

riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, 

īstenojot vietēja mēroga 

pasākumus" iesniegta vērtēšanā 

SAM 9.2.4.2. aktivitātē 2016.gada 

septembrī. Īstenošana tiks uzsākta 

01.01.2017.

127

Stāvlaukuma izbūve pie Tukuma slimnīcas 

un poliklīnikas

Būvprojekts. Jauns, plašs stāvlaukums pie Tukuma 

slimnīcas un poliklīnikas.
200 000 2017 4 gadi Tukuma slimnīca

Nopirkts īpašums Raudas ielā 10. 

2017.gadā tiks izstrādāts 

būvprojekts par stāvlaukuma 

izbūvi.

Precizēts plānotais uzsākšanas laiks 

- 2016.
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RV6 Iekļaušanu sekmējoši sociālie pakalpojumi un palīdzība

131

2016 priorit
1 Sociālās dzīvojamās mājas "Mežrozītes" 

Irlavā atjaunošana

Nomainīts jumts, atjaunota fasāde, izbūvēta ventilācija 

sociālajā dzīvojamajā mājā „Mežrozītes” Irlavas 

pagastā.

83 400 2016 3 gadi

Irlavas un 

Lestenes pagastu 

pārvalde

Veikts kosmētiskais remonts 2 

istabiņās, nomainītas notekcaurules. 

Šobrīd notiek darbs pie ventilācijas 

izbūves. 2017.gadā turpināsies 

darbs. 

132

2016 priorit
2 Fizioterapijas zāles labiekārtošana 

Sociālajā centrā Tukumā 

Uzstādīta bīdāmā siena fizioterapijas zālē  Sociālājā 

centrā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Tukumā 

(Dārzniecības iela 2A).

7 000 2016 2 gadi
Tukuma novada 

sociālais dienests

Nav aktuāla projekta ideja, ir 

atrasts cits risinājums. Izslēgt no 

IP. 

133

Sociālās uzņēmējdarbības inkubatoru tīkls - 

inovatīva atbalsta instrumenta izveide 

pašvaldībās

Izveidots sociālās uzņēmējdarbības inkubators 

Melnezera iela 3, Tukumā. Pārbūvētas esošās telpas un 

aprīkotas sociālā uzņēmējdarbības inkubatora 

vajadzībām. Nodrošināti kvalificēti darbinieki.

6 226 877 2016 3 gadi Attīstības nodaļa

Projekta iesniegums tika iesniegts 

Urban Innovative Actions projektu 

konkursā, kur netika atbalstīts. Tiks 

meklētas citas finanšu iespējas. 

134

Patversmes ēkas pārbūve Tukuma pilsētā
Nodrošināta pakalpojuma sniegšanas vietas ēkas 

uzturēšana un vides pieejamība.
80 000 2016 4 gadi

Tukuma novada 

sociālais dienests

Nepietiek finanšu līdzekļi. Tiek 

pārcelts uz 2017.gadu un Tukuma 

novada sociālam dienestam 

izvirzīta par vienu no prioritātēm.

135

Aprūpes mājās mobilā vienības 

pakalpojuma pilnveidošana Tukuma 

novada pašvaldībā 

Nodrošināti sociālie pakalpojumi klienta dzīvesvietā vai 

iespējami tuvu tai personai, kura objektīvu apstākļu dēļ 

nevar sevi aprūpēt, kuru dzīvesvieta ir attālāka novada 

teritorija, lauku viensēta (iekļautie pakalpojumi - 

drošības pogas, specializētais transports, speciālistu 

komandas).

75 000 2016 4 gadi
Tukuma novada 

sociālais dienests

27.10.2016. pieņemts Domes 

lēmums par pakalpojuma pirkšanu 

no biedrības “Latvijas Samariešu 

apvienība”. Līgums stāsies spēkā 

no 2017.gada. 

136

Kopienu centra „Rīti” bēniņu siltināšana
Nosiltināti bēniņi kopienas centrā "Rīti" Slampes 

pagastā. Energoefektivitātes uzlabošana ēkai.
9 700 2016 4 gadi

Tukuma novada 

sociālais dienests

Nepietiek finanšu līdzekļi. Tiek 

pārcelts uz 2017.gadu.

Precizēt atbildīgo - Slampes un 

Džūkstes pagastu pārvalde

137

Pieejamības nodrošināšana Irlavas 

bērnunama-patversmē

Pielāgots ēkas 1.stāvs bērniem un jauniešiem ar 

funkcionāliem traucējumiem.
20 000 2016 3 gadi

Irlavas 

bērnunams-

patversme

Nav konceptuālā lēmuma par 

iestādes nākotni. Tiek pārcelts uz 

2017.gadu.

RV 7 Daudzveidīga mājokļu piedāvājuma attīstība

140

Daudzdzīvokļu mājas iegāde Celtnieku 

ielā 1, Tukumā
Iegādāta daudzdzīvokļu ēka Celtnieku iela 1, Tukumā. 2 500 000 2016 5 gadi Īpašumu nodaļa

Aktīvi darbojas Mājokļu darba 

grupa pie mājokļu problēmas 

risināšanas Tukuma novadā. 

Precizēt projekta uzsākšanas laiku - 

2019.gads.

141

Dzīvokļu iegāde no tiesu izpildītājiem Iegādāti dzīvokļi no tiesu izpildītājiem. 50 000 2016 6 gadi Īpašumu nodaļa

Pašvaldība ir piedalījusies vairākās 

izsolēs, bet nav bijusi izsoles 

uzvarētāji. Darbība turpināsies.
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RV8 Labvēlīga uzņēmējdarbības vide un augsta nodarbinātība

142

SAM
Rūpnieciskās zonas attīstība Jauntukuma 

rajonā

SAM 3.3.1. Nr.1. 

Iznākuma rādītāji: 12 jaunizveidotas darba vietas un 

500 000 euro piesaistītās komersantu nefinanšu 

investīcijas. Pārbūvēta Parādes iela. 

539 718 2016 5 gadi Attīstības nodaļa

23.03.2016. Reģionālās attīstības 

koordinācijas padome ir 

apstiprinājusi projekta ideju. Veikts 

iepirkums. 10.08.2016. noslēgts 

līgums par projektēšanu un 

būvdarbiem līdz 06.09.2017. Pēc 

būvprojekta izstrādes tiks iesniegts 

projekta iesniegums CFLA.

143

SAM
Degradētās teritorijas sakārtošana zonā 

Lauktehnika - Tukums II 

SAM 5.6.2. Nr.1. 

Iznākuma rādītāji: 78 jaunizveidotas darba vietas un 3 

310 000 euro piesaistītās komersantu nefinanšu 

investīcijas. Revitalizēta degradētā teritorija zonā 

Lauktehnika - Tukums II 19,6 ha platībā: 

1)       Industriālās teritorijas sakārtošana starp 

Kandavas un Stacijas ielām - rekonstruēta iela 1,4 km 

garumā, sakārtota un piemērota teritorija 

uzņēmējdarbības veikšanai un attīstībai, veikta 

ūdensvada, kanalizācijas un citu ārējo tīklu izbūve;

2)       Vilkājas, Rūdas, Purva ielu  un tehniskās 

infrastruktūras izbūve - izbūvēts ūdensvads, kanalizācija 

u.c. ārējie tīkli uzņēmējdarbībai paredzētās teritorijas 

attīstībai.

3 891 007 2016 6 gadi Attīstības nodaļa

23.03.2016. Reģionālās attīstības 

koordinācijas padome ir 

apstiprinājusi projekta ideju. Veikts 

iepirkums Vilkājas un Purva ielu 

pārbūvei, 09.05.2016. noslēgts 

līgums par projektēšanu (pabeigta 

jūlijā) un būvdarbiem līdz 

07.08.2017. Līdz 03.10.2016. 

iesniegts Stacijas ielas pārbūves 

būvprojekts, kuram tiek veikta 

ekspertīze. Pēc Stacijas ielas 

būvprojekta akceptēšanas tiks 

iesniegts projekta iesniegums 

CFLA.

144

SAM
Degradētās teritorijas sakārtošana zonā 

Melnezera iela - Laustiķis 

SAM 5.6.2. Nr.2. 

Iznākuma rādītāji: 25 jaunizveidotas darba vietas un 2 

400 000 euro piesaistītās komersantu nefinanšu 

investīcijas. Revitalizēta degradētā teritorija zonā 

Melnezers -  Laustiķis 3ha platībā - izbūvēta Melnezera 

iela, izbūvēts ūdensvads, kanalizācija un siltumtīkli u.c. 

infrastruktūra uz uzņēmējdarbībai paredzētām 

teritorijām. 

1 058 824 2016 5 gadi Attīstības nodaļa

23.03.2016. Reģionālās attīstības 

koordinācijas padome ir 

apstiprinājusi projekta ideju. Veikts 

iepirkums. 18.07.2016. noslēgts 

līgums par projektēšanu un 

būvdarbiem līdz 16.10.2017. Pēc 

būvprojekta izstrādes septembrī, 

tika 28.10.2016. iesniegts projekta 

iesniegums CFLA.

145

SAM
Degradētās teritorijas sakārtošana 

Jauntukuma mikrorajonā

SAM 5.6.2. Nr.3. 

Iznākuma rādītāji: 2 jaunizveidotas darba vietas un 600 

000 euro piesaistītās komersantu nefinanšu investīcijas. 

Revitalizēta degradētā teritorija Jauntukuma 

mikrorajonā Tukumā 0,4ha - Pārbūvēta Slocenes iela, 

izbūvēta infrastruktūra uz uzņēmējdarbībai paredzētu 

teritoriju. 

750 000 2016 5 gadi Attīstības nodaļa

Reģionālās attīstības koordinācijas 

padomē 07.2016. iesniegts lūgums 

saskaņot projekta ideju. Pēc 

būvprojekta izstrādes  2017.gadā 

tiks iesniegts projekta iesniegums 

CFLA.

149

LAD
Lauku labumu tirdziņu izveide Pienavā, 

Džūkstes pagastā

Labiekārtota teritorija ar tirdzniecības vietām pie valsts 

autoceļa "Rīga-Liepāja", Pienavā, Džūkstes pagastā
17 000 2016 4 gadi

Slampes un 

Džūkstes 

pagastu pārvalde

Izvērtētas prioritātes Džūkstes 

pagastā. Projektu ideja tiek pārcelta 

uz 2019.gadu.

150

Tukuma tirgus infrastruktūras attīstība

Rekonstruēta un labiekārtota infrastruktūra mūsdienīga, 

vizuāli pievilcīga tirgus darbības nodrošināšanai un 

paplašināšanai, uzņēmēju saražotās produkcijas noieta 

veicināšanai.

400 000 2016 5 gadi Tukuma tirgus
Līdz gada beigām tiks izsludināts 

metu konkurss Tukuma tirgum. 
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Izpildīts/ 

pabeigts

Darbība 

notiek

Darbība 

notiek 

daļēji

Darbība 
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Piezīmes

RV11 Augošs tūrisms

151

Tukuma novada (un Engures novada, 

Jaunpils novada un Kandavas novada) 

tūrisma attīstības stratēģijas izstrāde

Izstrādāta Tukuma tūrisma reģiona tūrisma stratēģija 

2015.-2020.gadam. 
5 000 2015 2 gadi

Tukuma Tūrisma 

informācijas 

centrs

01.07.2016 uzsākta 4 novadu 

kopīgas tūrisma stratēģijas izstrāde. 

Tās pabeigšana plānota 2016.gada 

decembrī.

152

Zaļais ceļš - dārzi un parki

Izveidots vienots tūrisma maršruts par Latvijas un 

Igaunijas vēsturiskajiem parkiem un privātajiem 

dārziem. No Tukuma novada maršrutā tiek iekļauti 3 

vēsturiskie parki un 16 privātie kolekciju un ražošanas 

dārzi.

Labiekārtota teritorija Durbes muižas parkā. Izbūvēts 

stāvlaukums pie Tukuma pilsētas parka.

999 590 2016 3 gadi Attīstības nodaļa

Projekta ideja tika iesniegta EST-

LAT programmā, kur netika 

atbalstīta.

Tiks meklēti finanšu līdzekļi 

Durbes muižas parka teritorijas 

labiekārtošanai un stāvlaukuma 

izbūvei pie Tukuma pilsētas parka 

2017.gadā.

153

Ilgtspējīgs dabas un kultūras mantojuma 

tūrisms Matsalu un Ķemeru Nacionālo 

parku teritorijās

Attīstot sadarbību starp Džūkstes Pasaku muzeju un 

Ķemeru nacionālu parku, izveidots kopīgs tūrisma 

produkts un mācību programmu skolām, kā arī 

Džūkstes pasaku muzejā izveidots Pasaku dārzs, 

mācību programma un mārketinga pasākumi, tai skaitā 

buklets un mobilais gids.

65 000 2017 3 gadi Tukuma muzejs

Projekta ideja tika iesniegta EST-

LAT programmā, kur netika 

atbalstīta.

Tiks meklēti finanšu līdzekļi.

154

Kājāmgājēju tūrisma maršrutu izstrāde un 

marķēšana

Izveidots maršrutu tīkls: izveidota pārgājienu karte 

(poligrāfiski un elektroniski).                       

Maršrutu marķējumu izstrāde, ieviešana.

24 000 2016 5 gadi

Tukuma Tūrisma 

informācijas 

centrs

Rezultāts 

sasniegts 

daļēji

Kājāmgājēju maršrutu informācija 

apkopota un izdota pārgājienu 

kartes variantā (būs 2016.gada 

novembrī). Nav marķēti 

kājāmgājēju maršruti.

155

TIC ēkas interjera un ēkas fasādes 

sakārtošana

Atjaunota TIC ēka (Talsu ielā 5): pagalma puses ieejas 

un uzbrauktuves sakārtošana, ēkas fasādes sakārtošanas 

projekts un sakārtošana, ēkas eksterjera un interjera 

izveide.

40 000 2016 5 gadi

Tukuma Tūrisma 

informācijas 

centrs

2016.gadā sakārtota TIC pagalma 

ieejas (avārijas izejas). 2017.gadā 

ieplānota ēkas apsekošana un 

energoefektivitātes izvērtējums.

Palielināt indikatīvo summu uz 80 

000 eiro.

156

Aprīkojuma iegāde eksponēšanas 

pasākumiem Tukuma novadā

TIC telts iegāde brīvdabas eksponēšanās iespējām 1gb, 

TIC pop-up stenda / fotosienas izveide 3 gb, 

pārvietojamie stendi 3 gb, ekspo galds 1 gb.

Dažādu baneru izgatavošana (telpām un laukam - 23 

gb.),reklāmas buru (4 gb.), tribīnes izgatavošana (2 gb)

9 700 2016 5 gadi

Tukuma Tūrisma 

informācijas 

centrs

Zīmolvedības plāna ietvaros 

pašvaldībai iegādātas 2 teltis 3x3 

m, kā arī izveidoti 4 baneri, kas 

atrodas TIC materiālajā atbildībā

157

Informācijas stendu uzstādīšana Slampes 

centrā

Uzstādīts informācijas stends par nozīmīgākajiem 

tūrisma objektiem Slampes pagastā.
1 000 2016 2 gadi

Slampes un 

Džūkstes 

pagastu pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi. Tiek 

pārcelts uz 2017.gadu.

158

Informācijas stendu uzstādīšana Džūkstes 

centrā

Uzstādīts informācijas stends par nozīmīgākajiem 

tūrisma objektiem Džūkstes pagastā.
1 000 2016 2 gadi

Slampes un 

Džūkstes 

pagastu pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi. Tiek 

pārcelts uz 2017.gadu.
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159

Audiogidu sistēma

Audiogida pa Tukuma pilsētu un novadu izveide, 

lietošanai mobilajos tālruņos (aplikācijās) un TICā 

saņemamo austiņu izmantošanai: 2 kārtās izveidots 

audiogids - 1) pa Tukuma pilsētu (50 objekti) un 2) 

novadu (50 objekti), ieskaņojot audiogida inforrmāciju 

4 valodās (LV, RU, EN, LT), iegādājoties 5 audiogidu 

iekārtas un izveidojot mobilo audiogida aplikāciju 

Android un iOS sistēmām lejuplādēm Apple Store un 

Google Play vietnēs.

40 000 2017 5 gadi

Tukuma Tūrisma 

informācijas 

centrs

2016.gadā uzsākta projekta idejas 

īstenošana. Tukuma pilsētā 

izvietota informācija par audiogidu 

9 apskates objektiem. 2017.gadā 

tiks meklētas iespējas lielāka 

projekta realizācijai.

RV12 Tukuma vecpilsētas reģenerācija

160

Tukuma vecpilsētas kultūras mantojuma 

attīstība

Saglabāts un attīstīts Tukuma vecpilsētas kultūras 

mantojums:

- valsts nozīmes pilsētbūvniecības kultūras piemineklis 

„Tukuma pilsētas vēsturiskais centrs”: Brīvības 

laukums, ēka Brīvības laukumā 21 „Tukumnieka māja”, 

kultūras nama vecā daļa;

- valsts nozīmes arhitektūras piemineklis „Tukuma 

luterāņu baznīca” Brīvības laukumā 1.

4 000 000 2016 5 gadi Attīstības nodaļa
Nepietiek finanšu līdzekļi. Tiek 

meklētas citas finanšu iespējas.

161

Brīvības laukuma pārbūve Tukumā Pārbūvēts Brīvības laukums Tukumā. 1 000 000 2018 5 gadi
Arhitektūras 

nodaļa

Noslēgts līgums par būvprojekta 

izstrādi Brīvības laukuma pārbūvei 

Tukuma pilsētā.

Precizēt plānoto uzsākšanas laiku - 

2016.gads.

RV13 Ērta transporta infrastruktūra un satiksme

162

Park&Ride infrastruktūras nodrošināšana

Izstrādāts tehnoloģiskais risinājums un ieviesta 

koncepcija. Izbūvēta infrastruktūra pie Tukuma 

autoostas un Dzelzceļa stacijas „Tukums I”.

480 000 2015 5 gadi
Komunālā 

nodaļa

Rezultāts 

sasniegts

Izbūvēts stāvlaukums pie dzelzceļa 

stacijas "Tukums I" ar 50 auto 

stāvvietām.

163

2016 priorit
1 Gājāju celiņu bruģēšana pie Pasta ielas 

Tumes pagastā
Bruģēts gājēju celiņš Pasta ielā, Tumes pagastā. 15 000 2016 2 gadi

Tumes un 

Degoles pagastu 

pārvalde

Tiek gatavots būvprojekts Pasta 

ielas gājēju celiņu bruģēšanai. 

Plānots izbūvēt 2017.gadā.

164

2016 priorit
1 Bruģēšanas darbi Tukuma pilsētā

Bruģētas Celtnieku, Talsu, Mālkalna un Pārupes ielas 

Tukumā. Uzlabota satiksmes drošība.
150 000 2016 2 gadi

Komunālā 

nodaļa

Noasfaltēts Pārupes ielas posms no 

Jelgavas ielas līdz Zaļai ielai ar 

ietvi un apgaismojumu.

Izbūvēta ietve Celtnieku ielā. 

Atjaunots asfalta segums Talsu 

ielas posmā no Tukuma robežas 

līdz Revolūcijas ielai.

2017.gadā turpināsies darbs pie 

Talsu ielas asfalta seguma 

atjaunošanas.

165

2016 priorit
3 Autobusu pieturas paviljona izbūve Tumes 

pagasta centrā

Izbūvēts autobusa pieturas paviljons Tumes pagasta 

centrā.
3 200 2016 2 gadi

Tumes un 

Degoles pagastu 

pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi. Idejas 

īstenošana tiek pārcelta uz 

2017.gadu.
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166

2016 priorit
4 Ielu apgaismojuma izbūve Tukuma pilsētā

Izbūvēts ielu apgaismojums Tukuma pilsētā - Tirgus, 

Melnezera, Pētera, Līgo un Tīles ielā.
90 000 2016 4 gadi

Komunālā 

nodaļa

Izbūvēts ielu apgaismojums: 

L.Dzelzceļa iela, Salas iela, Mālu 

iela, Gaismas iela, Vārpas iela,  

Vasaras iela, Ābeļu iela, Alkšņu 

iela, Smilšu iela. 

2017.gadā plānots izbūvēt ielu 

apgaimsojumu - Tirgus, Melnezera 

(SAM 5.6.2. projektā 2016./2017. 

ietvaros), Pētera, Līgo, Tīles ielā 

u.c. 

167

LAD
Pašvaldības autoceļu pārbūve Tukuma 

novadā I

Pārbūvēti 15 pašvaldības autoceļi ar grants segumu, 

kopējais ceļu garums 43,7km. Veicināta 

uzņēmējdarbības attīstība un apdzīvotības saglabāšana.

Lestenes pagastā: Cīruļi – Bērziņi 0- 2,6km;

Irlavas pagastā: Sāti – Karotītes 0- 6,06km;

Pūres pagastā: Beitiņi-Liepsalas 0- 2,0km; Apšukrogs-

Strēļi 0- 2,7km;

Jaunsātu pagastā: Šūļas – Bērznieki - Bajāri ceļš 0- 

4,4km;

Degoles pagastā: Spirgus-Praviņu ceļš 0- 3,12km;

Tumes pagastā: Krūmiņi – Atpūtas 0- 1km; Rotkaļi – 

Vecmokas 0- 3km; 

Slampes pagastā: a/c „Jelgava-Tukums” – Kalnāji – 

Minsteri 0- 5,3km; 

Džūkstes  pagastā: Jaunzemji – Grauzde 0- 3,93km; 

Baltiņi-Grauzde 0- 1,39km;

Sēmes pagastā: Paegļi- Vilksala 0- 1,2km; Kaive- 

Vilksala 0- 2,5km; Vilksala- Sildārziņi 0- 2,9km; Sēme- 

Ziediņi 0- 1,6km;

1 500 000 2016 5 gadi
Pagastu 

pārvaldes

Sagatavoti būvprojekti pašvaldības 

autoceļu posmu pārbūvei. Līdz 

2016.gada beigām plānots 

izsludināt būvniecības iepirkumu. 

168

LAD
Gājēju celiņa un apgaismojuma izbūve 

Sātu ciema centrā Irlavas pagastā

Izbūvēts gājēju celiņš Sātu centrā gar valsts autoceļu 

Tukums-Kuldīga 0,5 km garumā, uzstādīts 

apgaismojums.

60 000 2016 5 gadi

Irlavas un 

Lestenes pagastu 

pārvalde

Projekta ideja tiek pārcelta uz 

2017.gadu, jo gājēju celiņš tiks 

izbūvēts kopā ar valsts autoceļa 

Tukums-Kuldīga posma Sātu ciema 

centrā pārbūvi.

169

Centrālbaltijas velotīkla uzturēšana

Izveidotā veloceliņu tīkla Centrālbaltijas reģionā 

attīstība un uzturēšana: EuroVelo maršruta marķēšana 

ar ceļa zīmēm (20 gb), Eurovelo 10 maršruta 

informācijas stendu izvietošana (2 gb). 

6 000 2016 5 gadi

Tukuma Tūrisma 

informācijas 

centrs

Apsekoti marķētie veloceliņi, 

fiksēts iztrūkstošo marķējumu 

daudzums. Marķējumu 

izgatavošana plānota 2017.gada 

pavasarī/vasarā (uz jauno tūrisma 

vasaras sezonu)

170

Džūkstes pagasta ielu atjaunošana
Uzklāta virskārta A.Lerha-Puškaiša bulvārī, Džūkstes 

pagastā.
30 000 2016 1 gads

Slampes un 

Džūkstes 

pagastu pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi. Idejas 

īstenošana tiek pārcelta uz 

2017.gadu.

171

Publiski pieejamu ātro uzlādes staciju 

ierīkošana elektromobīļu uzlādei

Izbūvēti 2 ātrās uzlādes punkti Tukumā un nodrošināta 

elektromobīļu uzlādes iespēja. Pieejama infrastruktūra 

elektromobiļu uzlādei, veicinot to popularitāti un iegādi.

90 000 2016 5 gadi
Komunālā 

nodaļa

Nepietiek finanšu līdzekļi. Idejas 

īstenošana tiek pārcelta uz 

2017.gadu.

172

Zemes atpirkšana zem pašvaldības ceļiem Iegādāta zeme zem pašvaldības ceļiem. 25 000 2016 3 gadi Īpašumu nodaļa

Nav veikta iegāde. Ir uzsākts 

process par Apsīšu ceļu Tumes 

pagastā atsavināšanu.
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173

Talsu ielas pārbūve Tukumā
Izstrādāts būvprojekts. Pārbūvēta Talsu iela, tranzītielas 

posms.
1 800 000 2016 5 gadi

Komunālā 

nodaļa

Atjaunots asfalta segums Talsu 

ielas posmā no Tukuma robežas 

zīmes līdz Revolūcijas ielai. 

2017.gadā plānots atjaunot asfalta 

segumu Talsu ielas posmā no Pasta 

ielas līdz Revolūcijas ielai.  

174

Kurzemes ielas pārbūve Tukuma 

Izstrādāts būvprojekts. Pārbūvēta tranzītiela - Kurzemes 

iela Tukumā. Izbūvēts lokveida krustojums Talsu, 

Kurzemes, Tirgus ielu krustojumā.

2 000 000 2016 5 gadi
Komunālā 

nodaļa

Tiek gatavots būvprojekts 

Kurzemes ielas pārbūvei, iekļaujot 

lokveida krustojuma izbūvi Talsu, 

Kurzemes un Tirgus ielā.

175

Gājēju laipas atjaunošana pār Abavas upi 

Pūres ciematā
Atjaunota gājēju laipa. 50 000 2016 5 gadi

Pūres un 

Jaunsātu pagastu 

pārvalde

Izvērtētas Pūres pagasta prioritātes, 

nav finanšu līdzekļi. Projekta ideja 

tiek pārcelta uz IP tālākai nākotnei 

(2020.gadu)

184

Ielu apgaismojuma izbūve Pūrē
Ielu apgaismojuma paplašināšana Pūres ciemata centrā 

(Abavas iela) un starp daudzdzīvokļu mājām.
50 000 2017 4.gadi

Pūres un 

Jaunsātu pagastu 

pārvalde

Rezultāts 

sasniegts

2016.gadā izbūvēts ielu 

apgaismojums Abavas, Zemeņu, 

Ķiršu ielā.

RV14 Vienota novada ūdensapgādes un kanalizācijas saimniecība

193

SAM
Kanalizācijas tīklu paplašināšana Tukuma 

pilsētā

SAM 5.3.1.

Paplašināts kanalizācijas tīkls Tukuma pilsēta. 

Kanalizāciju tīklu pieslēgums 111 iedzīvotājiem.

1 000 000 2016 3 gadi
SIA "Tukuma 

ūdens"

Gatavots projekta pieteikums 

CFLA "Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība Tukumā, II 

kārta". Izstrādāts būvprojekts.

Precizējams rezultatīvais rādītājs: 

centralizēto kanalizācijas 

pakalpojumu izmantotāju skaits 

171 iedzīvotājs. Projekta ietvaros 

plānots izbūvēt 2730 m jaunu 

kanalizācijas tīklu un 123 m 

kanalizācijas tīklu pārbūvi Tukuma 

pilsētā. Īstenošana līdz 2022.gada 

30.jūnijam.

194

Lietus ūdeņu kanalizācijas tīkla 

paplašināšana Tukuma pilsētā

Jaunu lietus ūdeņu kanalizācijas tīklu izbūve un esošo 

rekonstrukcija, attīrīšanas iekārtu modernizācija.
50 000 2016 5 gadi

SIA "Tukuma 

ūdens"

195

Notekūdeņu tīklu izbūve Pūres pagstā
Notekūdeņu izbūve Pūrē Avotu un Kalna ielā uz Pūres 

šokolādi.
20 000 2016 3 gadi

Pūres un 

Jaunsātu pagastu 

pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi. Idejas 

īstenošana tiek pārcelta uz 

2017.gadu.

196

Ūdenssaimniecības attīstība Kaivē, Sēmes 

pagastā

NAI būvniecība Kaives ciemā, jaunu pieslēgumu 

radīšana.
50 000 2016 5 gadi

Sēmes un 

Zentenes pagastu 

pārvalde

NAI būvniecība nodota SIA 

Komunālserviss TILDe. Šogad 

apstiprināts būvprojekts, veikta 

aptuveno izmaksu izpēte. 

Aptuvenās izmaksas 59500 EUR. 

Finanšu trūkuma dēļ pasākums tiek 

pārcelts uz 2019.gadu.
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RV15 Efektīva siltumapgāde

200

Pūres kultūras nama apkures degļa 

nomaiņa
Nomainīts deglis Pūres kultūras namam. 5 000 2016 1 gads

Pūres un 

Jaunsātu pagastu 

pārvalde

Rezultāts 

sasniegts

Nomainīts apkures deglis Pūres 

kultūras namā

201

Degoles pagasta Vienības centra malkas

šķūņu būvniecība 

Graustu nojaukšana un jaunu malkas šķūņu būvniecība 

Vienībā, Degoles pagastā.
15 000 2016 3 gadi

Tumes un 

Degoles pagastu 

pārvalde

Tiek vecie šķūnīši nojaukti, kuri ir 

graustu stāvoklī. Darbība 

turpināsies arī 2017.gadā.

202

Malkas šķūnīšu būvniecība Zentenē 

pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai

10 šķūnīšu būvniecība Zentenē, Avotu mājas 

vajadzībām. 
17 000 2016 3 gadi

Sēmes un 

Zentenes pagastu 

pārvalde

Veikta topogrāfijas  izgatavošana 

un tiek gatavots būvprojekts par 

malkas šķūnīša izbūvi Zentenes 

pagastā.  

203

Malkas šķūnīšu nojaukšana un jaunu 

celšana Pūres pagasta centrā

Nojaukti esošie malkas šķūnīši un uzcelti jauni Pūres 

pagasta centrā.
15 000 2017 3 gadi

Pūres un 

Jaunsātu pagastu 

pārvalde

2016.gadā daļa šķūnīšu nojaukti. 

Darbi īstenosies 2017.gadā.

RV16 Energoefektivitātes paaugstināšana

204

Energoauditu izstrāde pašvaldības ēkām Izstrādāts energoaudits pašvaldības ēkām. 15 000 2016 4 gadi
Arhitektūras 

nodaļa

2016.gadā izstrādāti 

energosertifikāti un energoauditu 

pārskati šādām pašvaldības ēkām:

Tukuma pilsētas kultūras nams; PII 

"Pasaciņa"; PII "Vālodzīte"; 

Tukuma 2.vidusskola; Tukuma 

2.vidusskolas sākumskola; 

Džūkstes pamatskola, ēkai 

Melnezera iela 1.

2017.gadā turpinās izstrādāt 

energoauditus citām pašvaldības 

ēkām.

RV17 Atkritumu saimniecība ar augstu pārstrādes līmeni

205

Dalītās atkritumu šķirošanas ieviešana
Ierīkoti 10 dalīto atkritumu šķirošanas laukumi un 

uzstādīti 30 jauni konteineri.
50 000 2016 2 gadi

Komunālā 

nodaļa

Tukuma pilsētā uzstādīti jauni 

atkritumu šķirošans laukumi. 

Uzstādītas pārvietojamās  

videokameras pie šķirošans 

konteineru laukumiem.

Turpmākos gadus turpināsies darbs 

pie atkritumu šķirošanas laukumu 

paplašināšanas.



N.p.k. Piezīmes Projekta nosaukums Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)

Indikatīva 
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uzsākšanas 

laiks

Izpildes 
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Atbildīgais
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RV18 Pievilcīga un tīra apkārtējā vide

206

Tukuma pilsētas parka labiekārtošana 

1.kārta

Labiekārtots Tukuma pilsētas parks Lielā ielā - pastaigu 

celiņi, atpūtas vietas, rotaļu laukumi, āra vingrošanas 

laukumi, arhitektūras mazās formas u.c.

700 000 2015 2 gadi
Arhitektūras 

nodaļa

Rezultāts 

sasniegts

2016.gada jūlijā atklāja Tukuma 

pilsētas parku (1.kārtas darbi).

207

2016 priorit
1 Dadzdzīvokļu māju pagalmu

labiekārtošana Sēmes pagastā 1.kārta

Labiekārtoti dadzdzīvokļu māju pagalmi Sēmes pagasta 

centrā. Izbūvēts stāvlaukums, gājēju celiņi, sakārtotas 

ieejas kāpņu telpās.

100gades programmas ietvaros.

70 000 2016 5 gadi

Sēmes un 

Zentenes pagastu 

pārvalde

2016.gada novembrī Kandavas 

partnerībā tiks iesniegts ELFLA 

projekts iesniegums, kura ietvaros 

plānots izbūvēt  stāvlaukumu pie 

daudzdzīvokļu mājām Ezera ielā 

10, Ezera ielā 12, Ezera ielā 14.

208

LAD
Putnu parka labiekārtošana Degoles 

pagastā

Atjaunoti gājēju celiņi Putnu parkā Degoles pagastā.

Labiekārtots Putnu parks Degoles pagastā: labiekārtota 

dīķa teritorija, uzstādīta tualete, atkritumu tvertnes, 

soliņi,  uzstādīti tiltiņi pāri grāvim, ierīkots 

apgaismojums.

100gades programmas ietvaros.

50 000 2016 5 gadi

Tumes un 

Degoles pagastu 

pārvalde

ELFLA projekta ietvaros tiek 

atjaunoti gājēju celiņi Putnu parkā 

Degoles pagastā.

Turpmākos gados tiks meklēti 

finanšu līdzekļi, lai pilnībā pabeigtu 

Putnu parku.

209

2016 priorit
2
/ 

turp

Pilsētas parka teritorijas labiekārtošana -

2.kārta

Parka Rietumu daļas 2.kārtas labiekārtošana - 

iebraucamais ceļš, stāvlaukums, estrādes vieta, pastaigu 

celiņi, apstādījumi, apgaismojums.

Arhitektūras mazās formas u.c.

150 000 2016 3 gadi
Arhitektūras 

nodaļa

2016. gadā uzstādītas arhitektūras 

mazās formas (soli, atkritumu 

tvertnes, velostatīvi); 2017.gada 

budžetā plānots iekļaut 2.kārtas 

izbūves finansējumu

210

100gades 

programma

Uzraksta "Pūre" atjaunošana pie Ventspils

šosejas abos virzienos

Atjaunots un uzstādīts uzraksts "Pūre" pie Ventspils 

šosejas abos virzienos.
4 000 2016 3 gadi

Pūres un 

Jaunsātu pagastu 

pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi. Idejas 

īstenošana tiek pārcelta uz 

2017.gadu.

211

100gades 

programma
Džūkstes Pasaku dārza izveidošana

Izveidots Džūkstes pasaku dārzs pie Džūkstes pasaku 

muzeja.
20 000 2016 4 gadi Tukuma muzejs

Izveidota pasaku taka, un apkopti 

koki. 2017.gadā turpināsies darbs 

pie parka dārza izveides - dzīvžogu 

iestādīt.

Precizēts rezultātu rādītājs - 

atjaunoti apstādījumi, izbūvēta 

pastaigu taka. Izveidota aktīvā taka 

ar informācijas stendiem. 

212

100gades 

programma

Irlavas pagasta Irlavas centra 

labiekārtošana 

Atjaunoti stādījumi, gājēju celiņi Irlavas pagasta centrā. 

Stādījumi pie Irlavas vidusskolas, Irlavas slimnīcas, 

Irlavas bērnu nama-patversmes u.c.

20 000 2016 5 gadi

Irlavas un 

Lestenes pagastu 

pārvalde

Rezultāts 

sasniegts 

daļēji

Irlavas centrā visi koki ir izkopti, 

atjaunoti stādījumi. Labiekārtota 

teritorija. Netiks izbūvēti gājēju 

celiņi.

213

100gades 

programma
Lestenes pagasta centra labiekārtošana

Atjaunoti stādījumi, gājēju celiņi Lestenes pagasta 

centrā.
20 000 2016 5 gadi

Irlavas un 

Lestenes pagastu 

pārvalde

Plānots atjaunot stādījumus, izkopt 

esošos kokus 2017.gadā. Plānotās 

izmaksas 4 000 eiro.

214

100gades 

programma

Džūkstes ciema centra un parka 

labiekārtošana

Labiekārtots Džūkstes ciema centrs. Labiekārtots parks 

Džūkstē, bruģēti celiņi un ierīkoti jauni apstādījumi.
10 000 2016 3 gadi

Slampes un 

Džūkstes 

pagastu pārvalde

2016.gada septembrī tika iestādīti 

koki pasaku tēva A.Lerha Puškaiša 

parkā Džūkstes pagastā ar valsts 

atbalstu meža nozares attīstībai 

2016.gadā.

Parka veidošana turpināsies.
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215

100gades 

programma

Labiekārtota teritorija pie Slampes 

Kultūras pils

Izveidots parks pie Slampes Kultūras pils- 

apzaļumošana, jaunas pastaigu takas. 

Vēsturiskā Slampes muižas kroga vietas zīmes 

uzstādīšana.

5 000 2016 3 gadi

Slampes un 

Džūkstes 

pagastu pārvalde

2016.gada septembrī tika iestādīti 

pirmie koki Latvijas 100gades 

parkā Slampes pagastā ar valsts 

atbalstu meža nozares attīstībai 

2016.gadā.

Parka veidošana turpināsies.

216

100gades 

programma
Latvijas valsts karoga izvietošana novadā

Uzstādīts Latvijas valsts karogs Tukuma novada 

teritorijā.
10 000 2016 3 gadi

Arhitektūras 

nodaļa

Nepietiek finanšu līdzekļi. Idejas 

īstenošana tiek pārcelta uz 

2017.gadu, kad plānots izstrādāt 

būvprojektu.

217

100gades 

programma

Tukuma novada ēku fasāžu un baznīcu 

izgaismošana

Izgaismotas Tukuma pilsētas ēku fasādes, baznīcas. 

Īstenota akcija "Staro novada Dievnami" un "Staro 

novada Gaismas nami".

100 000 2016 5 gadi
Arhitektūras 

nodaļa

Nepietiek finanšu līdzekļi. Idejas 

īstenošana tiek pārcelta uz 

2017.gadu.

218

LAD
Aktīvās atpūtas vietas izveide Slampes 

pagastā

Izveidotas aktīvās atpūtas vietas brīvajā teritorijā starp 

skolu un dīķi: uzstādīti āra trenažieri, skeitparka rampa, 

ierīkots tirgus laukums.

200 000 2016 5 gadi

Slampes un 

Džūkstes 

pagastu pārvalde

Uzstādīti trenažieri Slampes centrā. 

2017.gadā plāno labiekārtot 

teritoriju sadarbībā ar biedrību 

"Savai Slampei". 

219

LAD
Bērnu rotaļu laukumu izbūve pie 

dadzdzīvokļu mājām Degoles pagastā

Uzstādīti jauni rotaļu elementi - šūpoles, rotaļu 

komplekss, āra trenažieri pie daudzdzīvokļu mājām 

Vienībā Degoles pagastā. 

10 000 2016 5 gadi

Tumes un 

Degoles pagastu 

pārvalde

2016.gadā uzstādīti 2 rotaļu 

elementi par pašvaldības budžeta 

līdzekļiem. Darbi turpināsies 

2017.gadā.

220

LAD
Rotaļu laukuma paplašināšana Pūres 

pagastā

Pilnveidots, paplašināts rotaļu iekārtu klāsts  bērnu 

rotaļu laukumā Pūres pagasta centrā.
20 000 2016 3 gadi

Pūres un 

Jaunsātu pagastu 

pārvalde

2016.gada novembrī Kandavas 

partnerībā biedrība "Sporta klubs 

"Pūre"" iesniegts ELFLA projekts 

iesniegums, kura ietvaros plānots 

paplašināt esošo rotaļu laukumu pie 

sporta laukuma Pūres pagasta 

centrā.

221

LAD
Rotaļu laukumu un āra trenažieru 

aprīkojuma iegāde Džūkstes ciemā

Ierīkots bērnu rotaļu laukums ar 14 rotaļu elementiem, 3 

atkritumu urnas, 2 soliņi. Uzstādīti āra trenažieri 5.
20 000 2016 3 gadi

Slampes un 

Džūkstes 

pagastu pārvalde

Projekts saņēmis ELFLA 

finansējumu. Īsteno biedrība 

"Džūkstei". Darbus plānots pabeigt 

2017.gadā.

Precizēt rezultātu rādītāju - dažādi 

rotaļu elementi  un āra trenažieri. 

Kopā 8 elementi, kas paredzēti 

dažādām vecuma grupām.

222

LAD

Rotaļu laukumu un āra trenažieru 

aprīkojuma iegāde Lancenieku ciemā, 

Džūkstes pagastā

Ierīkots bērnu rotaļu laukums ar 8 rotaļu elementiem, 2 

atkritumu urnas, 3 soliņi. Uzstādīti āra trenažieri 5.
20 000 2016 3 gadi

Slampes un 

Džūkstes 

pagastu pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi. Idejas 

īstenošana tiek pārcelta uz 

2017.gadu.

223

LAD

Rotaļu laukumu un āra trenažieru 

aprīkojuma iegāde Ozolnieku ciemā, 

Slampes pagastā

Ierīkots bērnu rotaļu laukums ar 3 rotaļu elementiem, 1 

atkritumu urna, 2 soliņi. Uzstādīti āra trenažieri 5.
20 000 2016 3 gadi

Slampes un 

Džūkstes 

pagastu pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi. Idejas 

īstenošana tiek pārcelta uz 

2017.gadu.

224

LAD

Rotaļu laukumu un āra trenažieru 

aprīkojuma iegāde Pienavas ciemā, 

Džūkstes pagastā

Ierīkots bērnu rotaļu laukums ar 12 rotaļu elementiem, 2 

atkritumu urnas, 4 soliņi. Uzstādīti āra trenažieri 5.
20 000 2016 3 gadi

Slampes un 

Džūkstes 

pagastu pārvalde

Projekta ideja tika iesniegta 

biedrībā "Partnerībā laukiem un 

jūrai", kur netika atbalstīta. 

Tiks meklēti finanšu līdzekļi 

2017.gadā.
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225

LAD
Brīvdabas trenažieru un sporta aprīkojuma 

iegāde Slampes pagastā

Uzstādīti āra trenažieri 4 gab., 1 basketbola grozs, 

līdzsvara šūpoles, pievilkšanās stienis un batuts.
13 921 2016 3 gadi

Slampes un 

Džūkstes 

pagastu pārvalde

Projekta ideja saņēmusi ELFLA 

finansējumu. Tiek uzstādīts 

nepieciešamais aprīkojums. 

Projekts tiks realizēts 2016.gadā, 

atskaišu iesniegšana. 

226

LAD
Brīvdabas trenažieru uzstādīšana pie 

Irlavas sporta nama
Uzstādīti brīvdabas trenažieri pie Irlavas sporta nama 15 000 2016 2 gadi

Irlavas un 

Lestenes pagastu 

pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi. Idejas 

īstenošana tiek pārcelta uz 

2017.gadu.

227 LAD

Tukuma novada pašvaldībai piederošo 

jaunaudžu retināšana

Izkoptas pašvaldībai piederošās jaunaudzes Tukuma 

novadā Pūres, Džūkstes, Lestenes un Sēmes pagastā ar 

kopējo platību 49,57 ha.

21 811 2016 4 gadi
Pagastu 

pārvaldes

Projekta ideja saņēmusi ELFLA 

finansējumu. Uzsākta pašvaldībai 

piederošo jaunaudžu retināšana. 

Projekts tiks realizēts līdz 

2017.gada beigām. 

228

Sēmes ezera labiekārtošana

Labiekārtota teritorija pie Sēmes ezera, izbūvēts 

piebraucamais ceļš, uzstādīta tualete, labiekārtota 

piekrastes zona.

12 000 2016 3 gadi

Sēmes un 

Zentenes pagastu 

pārvalde

2016.gadā ir sakārtots ceļš, 

izbūvēta taka uz tualeti, salabota 

esošā tualete. Turpinās darbi pie 

teritorijas labiekārtošanas.

229

Daudzdzīvokļu māju pagalmu 

labiekārtošana Pūres pagastā

Labiekārtoti pagalmi, izbūvēts stāvlaukums, gājēju 

celiņi. Labiekārtots Pūre 3, Dzintars 1, Dzintars 2 

pagalms.

6 000 2016 5 gadi

Pūres un 

Jaunsātu pagastu 

pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi. Idejas 

īstenošana tiek pārcelta uz 

2017.gadu.

230

Kapsētu vārtu un piebraucamo ceļu 

atjaunošana Tumes pagastā

Renovēti Luiku kapu vārtu, Viksu kapu un Ķīļu kapu 

piebraucamais ceļs Tumes pagastā.
20 000 2016 1 gads

Tumes un 

Degoles pagastu 

pārvalde

Renovēts piebraucamais ceļš pie 

Ķīļu kapiem. 2017.gadā darbi 

turpināsies arī citos kapos.

231

Rotaļu laukuma izvede Ozoliņu 

mikrorajonā Tukuma pilsētā

Rotaļu laukuma izveide Ozoliņu mikrorajona 

iedzīvotājiem.
10 000 2016 1 gads

Arhitektūras 

nodaļa

Nepietiek finanšu līdzekļi. Idejas 

īstenošana tiek pārcelta uz 

2017.gadu.

232

Esošo rotaļu laukumu aprīkojuma 

papildināšana Tukuma pilsētā

Morāli un fiziski novecojušu iekārtu nomaiņa pilsētas 

daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmos u.c. 

teritorijās.

70 000 2016 3 gadi
Arhitektūras 

nodaļa

2016.gadā tika papildināti šādi 

rotaļu laukumi Tukuma pilsētā: 

Spartaka 3A, Kurzemes 2, Durbes 

parkā, Mālkalnā, Jauntukuma 

mikrorajonā, Ozoliņu mikrorajonā.

Plānots darbus turpināt arī 

2017.gadā.

233

Robežzīmes uzstādīšana pie Tukuma 

pilsētas robežas

Būvprojekts "Robežzīmju (5 gb.) uzstādīšana" un to 

būvniecība.
12 000 2016 3 gadi

Arhitektūras 

nodaļa

Noslēgts līgums par būvprojekta 

izstrādi, robežzīmju būvniecība 

sāksies 2017.gadā

234

Tukuma ezera piegulošās teritorijas 

attīstības variantu identificēšana un 

stratēģijas izstrāde investīciju piesaistei

Izstrādāta Tukuma ezera attīstības stratēģija investīciju 

piesaistei.
50 000 2016 2 gadi Attīstības nodaļa

Rezultāts 

sasniegts

Ir izstrādāta Tukuma ezera 

attīstības stratēģija.

235

Tukuma ezera infrastruktūras attīstība Labiekārtota Tukuma ezera teritorija. 1 000 000 2016 4 gadi Attīstības nodaļa

RPR īstenotā NFI projekta ietvaros 

04.2016. izstrādāta stratēģija 

investīciju piesaistei.

Nepietiek finanšu līdzekļi. Idejas 

īstenošana tiek pārcelta uz 

2017.gadu.
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236

100gades 

programma

Mālkalna (I.Ziedoņa ķiršu dārzs) 

teritorijas labiekārtošana, tai skaitā 

būvprojekts

Mālkalna teritorijas labiekārtošana un pielāgošana 

rekreācijas un dabas izzināšanas funkciju pildīšanai  -

pastaigu celiņi, laipas, atpūtas laukumi un vietas, rotaļu 

un sporta laukumi, informācijas stendi, pludmale, laipa 

u.c. Ceļa no Meža ielas  līdz Melnezeram 

rekonstrukcija, ietves un veloceliņa ierīkošana. 

Labiekārtots Mālkalns ar I.Ziedoņa Ķiršu dārzu. Skatu 

tornis, I.Ziedoņa piemineklis, apstādījumi, atpūtas soliņi 

u.c. 

1 530 000 2017 3 gadi
Arhitektūras 

nodaļa

Uzsākta sadarbība ar fondu 

"Viegli" Ziedoņa muzeja 

koncepcijas izsrādē.

2017.gadā metu konkursa rīkošana 

parka labiekārtojumam. 

RV19 Droša vide

258

Novada vienotā dispečerdienesta 

izveidošana

Izveidots viens apvienots informācijas un  izsaukumu 

centrs novadā.
50 000 2016 1 gads

Pašvaldības 

policija

Rezultāts 

sansiegts

2016.gadā uzsācis darbu vienotais 

dispečerdienests Tukumā.

259

Videonovērošanas kameru uzstādīšana 

Jaunsātu pagasta centrā

Uzstādītas videonovērošanas kamera pie Jaunsātu 

pagasta pakalpojuma centra
2 000 2016 3 gadi

Pašvaldības 

policija

Nepietiek finanšu līdzekļi. Idejas 

īstenošana tiek pārcelta uz 

2017.gadu.

260

Videonovērošanas kameru uzstādīšana 

Pūres pagasta centrā

Uzstādītas videonovērošanas kameras Pūres pagasta 

centrā.
2 000 2016 3 gadi

Pašvaldības 

policija

2016.gada novembrī Kandavas 

partnerībā tiks iesniegts ELFLA 

projekts iesniegums, kura ietvaros 

plānots uzstādīt videonovērošanas 

kameras Pūres pagasta centrā.

Projekta iesniegums 

"Videonovērošanas sistēmas 

izveidošana Pūres pagastā". 

Projekta rezultātā tiks uzliktas 3 

videonovērošanas kameras Pūrē un 

izveidota videonovērošanas 

sistēma, kas saslēgta ar Tukuma 

vienoto Dispečerdienestu. 

Indikatīvā summa 30 201,57 eiro.

261

Videonovērošanas attīstība un 

paplašināšana, ātrumu fiksējošo kameru 

ieviešana

Uzstādītas videonovērošanas kameras publiskos 

objektos, pagastu centros, Tukuma pilsētas un pagastu 

centru ielās, tajā skaitā to veikt vienlaikus ar ielu 

rekonstrukcijas darbiem. Uzstādītas ātrumu fiksējošas 

kameras, satiksmes drošības uzlabošanai.

150 000 2016 5 gadi
Pašvaldības 

policija

2016.gadā atjaunotas esošās 

kameras un uzstādīti jauni punkti 

Tukuma pilsētā un to sasaiste ar 

dispečerdienestu. Turpināsies darbs 

pie jaunu kameru uzstādīšanas 

2017.gadā. 

Precizējas projekta nosaukums: 

"Intelektuālās videonovērošanas 

sistēmas ieviešana Tukuma 

novadā".

262

Videonovērošanas kameru ierīkošana

Tukuma muzeju struktūrvienībās

Ierīkotas videonovērošans kameras Durbes pilī, 

Džūkstes Pasaku muzejā un Pastariņu muzejā. 

Pieslēgtas pie novada apsardzes pults. 

20 000 2016 4 gadi
Pašvaldības 

policija

Nepietiek finanšu līdzekļi. Idejas 

īstenošana tiek pārcelta uz 

2017.gadu.

Precizēt rezultatīvo rādītāju: 

pieslēgtas pie vienotās 

videonovērošanas vadības sistēmas, 

vienotā dispečerdienesta. 



N.p.k. Piezīmes Projekta nosaukums Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)

Indikatīva 

summa 

(euro)

Plānotais 

uzsākšanas 

laiks

Izpildes 

ilgums
Atbildīgais

Izpildīts/ 

pabeigts

Darbība 

notiek

Darbība 

notiek 

daļēji

Darbība 

nenotiek
Piezīmes

RV20 Moderna un efektīva pārvalde

263

Finanšu un personāla vadības instrumentu 

inovācija un vienotas sistēmas ieviešana

Ieviestas jaunas, mūsdienīgas grāmatvedības un

personāla vadības programmas novada iestādēs, veikta

darbinieku apmācība.

300 000 2015 5 gadi Finanšu nodaļa

Aktīvs darbs jaunajā resursu 

vadības un grāmatvedības uzskaites 

sistēmā G-Vedis un budžeta 

vadības sistēmā Budzis (ZZDats 

programma)

264

Tukuma novada ģeogrāfiskās informācijas 

sistēmas izveidošana un ieviešana
Izstrādāta uz ieviesta ģeogrāfiskās informācijas sistēma. 30 000 2015 3 gadi

Arhitektūras 

nodaļa

Rezultāts 

sansiegts 

daļēji

Tukuma novada teritorijas 

plānojums ir ievietots un pieejams 

TAPI. Nav vairs nepieciešams 

izstrādāt atsevišķu ģeogrāfiskās 

informācijas sistēmu.

265

Valsts un pašvaldības vienotā klientu 

apkalpošanas centra izveide Tukumā

Izveidots augsta līmeņa vienotais klientu apkalpošanas 

centrs Tukumā, Talsu ielā 4. Profesionāla klientu 

apkalpošana. Sniegti valsts un pašvaldības pakalpojumi.

60 929 2015 4 gadi
Administrācijas 

nodaļa

Rezultāts 

sansiegts

2016.gadā izveidots Valsts un 

pašvaldības vienotais klientu 

apkalpošanas centrs Tukuma 

novada Domē.

266

Veselības stratēģijas izstrāde
Izstrādāta veselības stratēģija, sagatavots ieviešanas

plāns.
2 000 2015 2 gadi

Izpilddirektora 

padomnieks 

ekonomikas un 

attīstības 

jautājumos

Rezultāts 

sansiegts

2016.gada jūlijā apstiprināta 

Tukuma novada sabiedrības 

veselības veicināšanas stratēģija 

līdz 2023.gadam.

267

2016 priorit
3

Aparatūras iegāde tiešraides 

nodrošināšanai Tukuma novada Domes 

mājas lapā www.tukums.lv

Iegādāta moderna aparatūra tiešraides nodrošināšanai 

Tukuma novada Domes mājas lapā www.tukums.lv.
10 000 2016 2 gadi

Administratīvā 

nodaļa

Iegādāts lielais ekrāns Domes sēžu 

zālei. 

268

Tukuma novada Izglītības attīstības 

stratēģijas izstrāde

Izstrādāta izglītības stratēģija, sagatavots ieviešanas 

plāns.
5 582 2016 1 gads

Tukuma novada 

Izglītības 

pārvalde

Uzsākta Tukuma novada Izglītības 

stratēģijas izstrāde. Plānots 

pabeigts līdz 2016.gada beigām.

269

Tukuma novada Izglītības pārvaldes 

metodiķu darba telpas remonts un 

iekārtošana

Izremontēta un iekārtotaTukuma novada Izglītības 

pārvaldes metodiķu darba telpa
6 000 2016 1 gads

Tukuma novada 

Izglītības 

pārvalde

Darbi notiek. Tiek atjaunota telpa 

Izglītības pārvaldes metodiķu darba 

telpa

270

Mājas lapas www.visttukums.lv 

moderizācija

Tukuma Tūrisma informācijas centra Mājas lapas 

pārveide atbilstoši jaunajām tehnoloģijām. Mobilās 

aplikācijas uzlabošana un valodu papildināšana.

15 000 2016 5 gadi

Tukuma Tūrisma 

informācijas 

centrs

Līdz 2016.gada beigām tiks 

pabeigta mobilās aplikācijas 

modernizācija Android versijai, kā 

arī jaunajai mājas lapai (vēlākais - 

2017.gada pavasarī)

271

Mājas lapas www.tukumajauniesucentrs.lv 

modernizācija un informācijas sistēmas 

pilnveidošana

Pilnveidota, uzlabota Tukuma novada Multifunkcionālā 

Jaunatnes iniciatīvu centra mājas lapa. Izstrādāta 

aplikācija telefoniem, planšetēm. Uzstādīti infopunkti 

pagastu teritorijās. 

15 000 2016 2 gadi

Tukuma novada 

Izglītības 

pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi. Idejas 

īstenošana tiek pārcelta uz 

2017.gadu.

272

Mājas lapas www.tip.edu.lv moderizācija

Pārveidota Tukuma novada Izglītības pārvaldes mājas 

lapa atbilstoši jaunajām tehnoloģijām, piedāvājot jaunas 

iespējas skolēniem, pedagogiem un izglītības iestāžu 

vadītājiem.

3 000 2016 3 gadi

Tukuma novada 

Izglītības 

pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi. Idejas 

īstenošana tiek pārcelta uz 

2017.gadu.

273

Traktora iegāde Pūres un Jaunsātu pagastu 

pārvaldei

Jauns, jaudīgs traktors Pūres un Jaunsātu pagastiem – 

ceļiem, komunālajai saimniecībai, labiekārtošanai, zāles 

pļaušanai.

80 000 2016 1 gads

Pūres un 

Jaunsātu pagastu 

pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi. Idejas 

īstenošana tiek pārcelta uz 

2017.gadu.



N.p.k. Piezīmes Projekta nosaukums Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)

Indikatīva 

summa 

(euro)

Plānotais 

uzsākšanas 

laiks

Izpildes 

ilgums
Atbildīgais

Izpildīts/ 

pabeigts

Darbība 

notiek

Darbība 

notiek 

daļēji

Darbība 

nenotiek
Piezīmes

274

Moderni risinājumi sabiedrības 

informēšanai

Interaktīvi risinājumi sabiedrības un tūristu 

informēšanai: interaktīvie ekrāni 6 gab. (Tukums I 

dzelzceļa stacijas uzgaidāmajā telpā, Tukuma ledus 

hallē,TIC-ā, Tukuma pilsētas Kultūras namā, Tukuma 

bibliotēkā, Domes ēkā) un interaktīvie informācijas 

stendi pilsētā 4 gab.

200 000 2016 5 gadi

Tukuma Tūrisma 

informācijas 

centrs

Notiek darbs pie labākā risinājuma 

meklēšanas, kopā ar Administratīvo 

nodaļu, zīmolvedības darba grupu 

un IT speciālistiem. Uzstādīts 

interaktīvais ekrāns Tukuma 

novada Domē.

2017.gadā plānots uzstādīt 

interaktīvos ekrānus citās Tukuma 

vietās.

275

Tukuma novada iedzīvotāju aptauja

Aptaujāti Tukuma novada iedzīvotāji. Sniegts 

iedzīvotāju vērtējums par pieejamiem pakalpojumiem 

utt.

5 000 2016 1 gads Attīstības nodaļa
Rezultāts 

sasniegts

Tukuma novada iedzīvotāju aptauja 

norisinājās no 14.09.-28.09.2016. 

Aptaujas rezultāti būs pieejami 

2016.gada novembrī.

RV22 Kopienu aktivitātes sekmēšana

277

2016 priorit
1
/ 

turp
Kopienu centra izveidošana Džūkstē

Telpu pārbūve un aprīkojuma iegāde, pielāgotas telpas 

Kopiena centram. 

Sociālās aprūpes pakalpojumi - fizioterapija, dušas, 

veļas mašīna. Brīvā laika pavadīšanas telpa jauniešiem 

ar semināra telpu un virtuvīti.

60 000 2016 5 gadi

Slampes un 

Džūkstes 

pagastu pārvalde

Projekta ideja saņēmusi ELFLA 

finansējumu. Tiek pārbūvētas telpas 

un pielāgotas Kopiena centram. 

Projekts tiks realizēts līdz 

2017.gada nogalei. 

278

LAD Kopienas centra izveide Zentenes pagastā

Pielāgotas telpas kopienas centram - jauniešu centram 

Zentenes pagastā, īpašumā "Gobas". Iegādāts 

aprīkojums brīvā laika pavadīšanai jauniešiem.

20 000 2016 5 gadi

Sēmes un 

Zentenes pagastu 

pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi. Idejas 

īstenošana tiek pārcelta uz 

2017.gadu.


