

VIENOŠANĀS Nr. TND/2-58.8.2/17/3-1

pie 2017. gada 22. februāra līguma Nr. TND/2 – 58.8.2/17/3

Tukumā, 2017. gada 15. augustā

Tukuma novada Dome, reģistrācijas Nr.90000050975, juridiskā adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101, turpmāk šī līguma tekstā saukta „**Pasūtītājs**”, kura vārdā saskaņā ar pašvaldības nolikumu rīkojas pašvaldības izpilddirektors Māris Rudaus-Rudovskis, no vienas puses, un


Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BŪVDIZAINS”, reģistrācijas Nr.43603011124, juridiskā adrese: Kalnciems ceļš 126A, Jelgava, LV-3002, turpmāk šī līguma tekstā saukts „**Izpildītājs**”, kuras vārdā saskaņā ar Statūtiem rīkojas valdes loceklis Normunds Pavārs, no otras puses,

abi kopā un katrs atsevišķi saukti „Puse”, pamatojoties uz Pasūtītāja un Izpildītāja starpā 2017. gada 22. februārī noslēgtā līguma Nr. TND/2-58.8.2/17/3 (turpmāk – Līgums) 1.9. punktu, Publisko iepirkumu likuma 61. pantu, un Izpildītāja 2017. gada 1. jūnija iesniegumu Nr. BD/01-06/2017 “Par papildus darbiem”, ievērojot, ka 2017. gada 15. maija Pasūtītāja un Izpildītāja sanāksmē tika lemts par nolietoto ūdensvada un kanalizācijas sistēmu atjaunošanas projektēšanas darbu veikšanu papildu Līgumā noteiktajam darbu apjomam, Puses vienojas par sekojošo:

1. Puses konstatē, ka, lai izpildītu Līgumu atbilstoši tā mērķim, ir veicami papildus darbi. Papildus darbu apjoms saskaņā ar Pušu apstiprināto tāmi ir vienāds ar summu EUR 1 700,00 (viens tūkstotis septiņi simti *euro*, 00 *centi*) bez PVN. Papildus darbu apjoma summa ar PVN 21% (jeb EUR 357,00 (trīs simti piecdesmit septiņi *euro*, 00 *centi*) ir EUR 2 057,00 (divi tūkstoši piecdesmit septiņi *euro*, 00 *centi*).
2. Ievērojot 1.punktā konstatēto, Puses vienojas turpmāk Līguma 1.4.punktu izteikt šādā redakcijā:

“1.4. Līguma kopējā summa tiek noteikta **EUR 34 727,00** (trīsdesmit četri tūkstoši septiņi simti divdesmit septiņi *euro*, 00 *centi*), tajā skaitā PVN 21 % jeb EUR 6 027,00 (seši tūkstoši divdesmit septiņi *euro*, 00 *centi*), (turpmāk – Līguma summa). Līguma summa ietverts:

 - 1.4.1. maksu par projektēšanas darbiem – EUR 32 307,00 (trīsdesmit divi tūkstoši trīs simti septiņi *euro*, 00 *centi*), tai skaitā PVN 21%,
 - 1.4.2. maksu par autoruzraudzību – EUR 2 420,00 (divi tūkstoši četri simti divdesmit *euro*, 00 *centi*), tai skaitā PVN 21%.”
3. Ievērojot Līguma 4.1. punktā noteikto, Puses vienojas, ka Būvuzņēmējs 10 (desmit) darba dienu laikā no Vienošanās parakstīšanas brīža, iesniegs Pasūtītājam bankas garantiju par līgumsaistību izpildi 10% apmērā no Līguma summas (ar PVN), ievērojot, ka Līguma summa ir palielināta par EUR 2 057,00 (divi tūkstoši piecdesmit septiņi *euro*, 00 *centi*) ar PVN. Bankas garantijai ir jābūt derīgai ne mazāk kā vienu mēnesi pēc Līguma 1.8. punktā noteiktā Objektā nodošanas ekspluatācijā termiņa.
4. Vienošanās ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
5. Pārējie Līguma nosacījumi paliek nemainīgi.
6. Visi Līguma noteikumi, kurus neskar šīs vienošanās noteikumi, uzskatāmi par spēkā esošiem ar Līguma spēkā stāšanās brīdi.



7. Vienošanās sagatavota uz divām lapām, parakstīta divos eksemplāros, pa vienam katrai Pusei un stājas spēkā pēc tās abpusējas parakstīšanas.
8. Vienošanās ir pievienoti pielikumi:
 - 8.1. 2017. gada 1. maija iesniegums Nr. BD/01-06/2017;
 - 8.2. Papildus darbu tāme Nr. 2.

PASŪTĪTĀJS

Tukuma novada Dome

Reģ.Nr.90000050975

Talsu iela 4, Tukums, LV-3101

Banka: Valsts kase

Konts: LV31TREL9802471048000

Kods: TREL LV22



M.Rudaus-Rudovskis

IZPILDĪTĀJS

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"BŪVDIZAINS"**


Reģ. Nr. 4603011124

Kalneciems ceļš 126A, Jelgava, LV-3002

Banka: AS "SEB banka"

Konts: LV03UNLA0002011469381

Kods: UNLALV2X



Tukuma novada Domes
Arhitektūras nodaļas vadītāja

ZANE KOROLA

17.08.2017.

Tukuma novada Domes
Juriste - iepirkumu speciāliste

M. Zeipiņa
17.08.2017.

Tukuma novada Domes
Finanšu nodaļas vadītāja

L. Dzalbe
2017. 17.08.