

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS

Tukumā

2013.gada 7.martā

Nr.4

Tukuma novada Domes ārkārtas sēde sasaukta 2013.gada 7.martā plkst. 15:00 Talsu ielā 4, Tukumā.

Ārkārtas sēdi plkst. 15:00 atklāj un vada Tukuma novada Domes priekšsēdētājs Juris Šulcs.

Ārkārtas sēdi protokolē Administratīvās nodaļas vadītāja Ritma Skudra.

Tiek nodrošināts audio un video ieraksts.

Ārkārtas sēdē piedalās:

- Tukuma novada Domes deputāti: Agris Baumanis, Guntis Bondars, Arvīds Driķis, Gunta Kalviņa, Dace Lebeda, Modris Liepiņš, Ēriks Lukmans, Jānis Ozols, Ludmila Reimate, Vladimirs Skuja, Juris Šulcs, Aivars Volfs, Indulis Zariņš (nepiedalās Agris Jaunkļaviņš, Artis Jomerts – citi pienākumi (KNAB), Juris Bogužs, Juris Rozenbergs – darba dēļ,

- pašvaldības izpilddirektors Māris Rudaus-Rudovskis,

- Tumes un Degoles pagastu pārvaldes vadītāja Lidiija Legzdiņa,

- Sēmes un Zentenes pagastu pārvaldes vadītāja Silvija Rabkēviča,

- Slampes un Džūkstes pagastu pārvaldes saimniecības pārzinis Vilnis Lācis,

- Domes administrācijas darbinieki: Laila Dzalbe, Viesturs Bērzs, Anita Šēlunda, Lelde Bičuša, Ritma Skudra, Maija Šulca, Zane Koroļa

- Agrita Ozola – Tukuma muzeja direktore,

- Dāvis Dzalbe – students-praktikants,

- laikraksta „Neatkarīgās Tukuma Ziņas” žurnāliste Agita Puķīte.

Tiek apstiprināta sēdes darba kārtība.

1. Par projekta „Mūsdienīgs muzejs un reģionāls restaurācijas centrs Durbes pils kompleksā Tukumā” turpmāko realizāciju.

2. Par Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības dibināšanu.

1.§.

Par projekta „Mūsdienīgs muzejs un reģionāls restaurācijas centrs Durbes pils kompleksā Tukumā” turpmāko realizāciju

ZIŅO: Juris Šulcs – Domes priekšsēdētājs

UZSTĀJAS: Agrita Ozola, Māris Rudaus-Rudovskis, Indulis Zariņš, Anita Šēlunda, Laila Dzalbe, Modris Liepiņš, Aivars Volfs, Jānis Ozols, Gunta Kalviņa

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (Agris Baumanis, Guntis Bondars, Arvīds Driķis, Dace Lebeda, Jānis Ozols, Modris Liepiņš, Ēriks Lukmans, Ludmila Reimate, Vladimirs Skuja, Juris Šulcs, Aivars Volfs, Indulis Zariņš), pret – nav, atturas – 1 (Gunta Kalviņa),

NOLEMJ: lēmumu „Par projekta „Mūsdienīgs muzejs un reģionāls restaurācijas centrs Durbes pils kompleksā Tukumā” turpmāko realizāciju” pieņemt (lēmums pievienots).

2.§.

Par Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības dibināšanu

ZIŅO: Juris Šulcs – Domes priekšsēdētājs

UZSTĀJAS: Aivars Volfs, Indulis Zariņš, Dace Lebeda, Gunta Kalviņa

Par lēmumu kopā, izņemot 2.punktu, atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (Agris Baumanis, Guntis Bondars, Arvīds Driķis, Gunta Kalviņa, Dace Lebeda, Jānis Ozols, Modris Liepiņš, Ēriks Lukmans, Ludmila Reimate, Vladimirs Skuja, Juris Šulcs, Aivars Volfs, Indulis Zariņš), pret – nav, atturas – nav (par 2.punktu balsošanā nepiedalās Aivars Volfs, pamatojoties uz likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”)

NOLEMJ: lēmumu „Par Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības dibināšanu” pieņemt (lēmums pievienots).

Domes ārkārtas sēde tiek slēgta plkst. 16:35.

Sēdi vadīja
Domes priekšsēdētājs

J.Šulcs

Protokolēja
Administratīvās nodaļas vadītāja

R.Skudra

Protokols parakstīts 11.03.2013.

L Ē M U M S
Tukumā

2013.gada 7.martā

prot.Nr.4, 1.§.

**Par projekta „Mūsdienīgs muzejs
un reģionāls restaurācijas centrs Durbes pils
kompleksā Tukumā” turpmāko realizāciju**

Tukuma novada Dome 2011.gada 29.martā noslēdza vienošanos Centrālo finanšu un līguma aģentūru par Eiropas Savienības projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu, t.i., kopējās attiecināmās izmaksas LVL 2 764 817,00 un projekta izpildes ilgumu noteica - 24 mēneši.

Vienošanās Nr.3DP/3.4.3.2.0./10/CFLA/003/004 grozījumos samazināja projekta būvniecības apjomu un līdz ar to arī kopējās attiecināmās izmaksas LVL 1 550 000,00. Projekta izpildes ilgums ir 36 mēneši, t.i., līdz 2014.gada 29.martam.

Būvniecības iepirkums rada būtisku apgrūtinājumu pašvaldības budžetā citu Eiropas Savienības struktūrfondu projektu realizācijā, kā arī pašvaldības iestāžu (skolas, bērnudārzi, kultūras un sporta nami) un infrastruktūras (ceļi, ielas, katlu mājas, ūdens un kanalizācijas tīklu sistēmas) uzturēšanā un apsaimniekošanā (pielikumā).

1. Lūgt Latvijas Republikas Kultūras ministrijai izskatīt iespēju:

1.1. piesaistīt papildus ES struktūrfondu vai valsts budžeta līdzekļus projekta „Mūsdienu muzejs un reģionāls restaurācijas centrs Durbes pils kompleksā Tukumā” līdzfinansēšanai;

1.2. pagarināt projekta izpildes ilgumu,

2. ja nav iespējams Tukuma novada Domei saņemt 1.punktā minēto atbalstu no Latvijas Republikas Kultūras ministrijas, tad uzskatīt par finansiāli neiespējamu projekta „Mūsdienu muzejs un reģionāls restaurācijas centrs Durbes pils kompleksā Tukumā” Nr.3DP/3.4.3.2.0./10/APIA/CFLA/003/004 realizāciju.

Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

J.Šulcs

Pielikums
Tukuma novada Domes 07.03.2013.
Lēmumam (prot.Nr.4, 1.§.)

Vienošanās līguma projekta finansējuma avoti

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas- LVL **1 550 000,00**

t.sk. 71,73% ERAF LVL 1 111 728,81 kopā

2,25% valsts dotācija pašvaldībā LVL 34 875,00

26,02% pašvaldības finansējums LVL 403 396,19

investīcijas LVL **1 146 603,81**

Projekta budžeta kopsavilkums

Nr.	Izmaksu pozīciju nosaukums	Kopējā summa LVL	Kopējā summa ar PVN 21%	Summa pēc iepirkuma ar PVN	Starpība
1.	Rekonstrukcijas darbi 72,59%	1 125 162,00	1 361 446,02	2 282 664,93	921 218,91 (-)
2.	Projektēšana un izpēte 4,07%	63 000,00	76 230,00	47 677,60	28 552,40 (+)
3.	Ekspertīze 0,16%	2 500,00	3 025,00	-	3 025,00 (+)
4.	Būvuzraudzība 0,76%	11 720,00	14 181,20	14 181,00*	
5.	Autoruzraudzība 0,76%	11 720,00	14 181,20	24 156,00	9 974,80 (-)
6.	Publicitāte 0,02%	372,00	450,12	450,12*	
7.	Neparedzētie izdevumi 3,61%	56 018,00	67 781,78	67 781,78*	
8.	PVN 22%	279 508,00	-	-	
	Kopā	1 550 000,00	1 537 295,32	2 436 911,43	899 616,31 (-)

* nav veikts iepirkums

- 222 346,00 (avanss)

2 214 566,00 (kredīts projekta realizācijai)

-1 146 604,00 (investīcijas)

1 067 962,00 (kredīts ilgtermiņā)

Projekta izmaksās nav plānotas telpu aprīkojuma izmaksas (krājumu glabātavu skapji un plaukti, darba telpas iekārtojums 10 kvalificētiem muzeja speciālistiem un 12 tehniskajiem darbiniekiem utt.)

Ēkas gada uzturēšanas izmaksas ~ Ls 60 000.

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts)

J.Šulcs

L Ē M U M S

Tukumā

2013.gada 7.martā

prot.Nr.4, 2.§.

Par Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības dibināšanu

Tukuma novada Domē (turpmāk – Dome) saņemts akciju sabiedrības ieguldījumu brokeru sabiedrības „PRUDENTIA” padomes locekļa Jura Eizentāla aicinājums Tukuma novada pašvaldībai piedalīties Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības „Tukuma mežīpašnieki” (turpmāk – Sabiedrība) dibināšanā, kļūstot par Sabiedrības biedru, jo pašvaldība ir aptuveni 900 ha mežu platības īpašiece. Sabiedrības dibināšanas sapulci paredzēts sasaukt 2013.gada 19.martā un plānots Sabiedrības dibināšanā iesaistīt vismaz 15 fiziskas un juridiskas personas (mežu īpašniekus).

Sabiedrības darbības mērķis ir sniegt pakalpojumus Sabiedrības biedru mežsaimniecības un mežizstrādes darbības efektivitātes paaugstināšanai, organizējot Sabiedrības biedru saražotās mežsaimnieciskās un mežizstrādes produkcijas un blakusproduktu realizāciju un sagatavošanu realizācijai, organizējot Sabiedrības biedru mežsaimniecības un mežizstrādes darbības iepirkumu un citu pakalpojumu sniegšanu biedriem.

Saskaņā ar Kooperatīvo sabiedrību likumu *„kooperatīvā sabiedrība ir brīvprātīga fizisko un juridisko personu apvienība, kuras mērķis ir sniegt pakalpojumus tās biedru saimnieciskās darbības efektivitātes paaugstināšanai”*, līdz ar to, iestāšanās Sabiedrībā varētu uzlabot pašvaldībai piederošo mežu apsaimniekošanas un mežizstrādes darbu.

Pamatojoties uz Kooperatīvo sabiedrību likuma 3.panta 1.punktu, 8.panta pirmo daļu, 11.panta piekto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu,

1. piedalīties Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības „Tukuma mežīpašnieki” dibināšanā un kļūt par tās biedru,

2. iecelt Domes priekšsēdētāja vietnieku Aivaru Volfu par Domes pilnvaroto pārstāvi Sabiedrībā.

Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

J.Šulcs