
 
 

Turpinās būvdarbi projektā “Energoefektivitātes paaugstināšana PII “Pasaciņa”” 
 

Veicamo darbību ietvaros tika parakstīts līgums ar SIA “Telms” par būvdarbu veikšanu 2018.gada 

18.decembrī. 2018.gada 12.decembrī noslēgts līgums ar SIA “Būvētika” par būvuzraudzības veikšanu. 

Autoruzraudzību nodrošina SIA “Būvdizains”. Būvdarbi ēkā uzsākti 2019.gada 13.februārī un demontāžas 

darbu laikā konstatēti papildu nepieciešamie būvdarbi. Tika noslēgti līguma grozījumi Nr.1 2019.gada 

aprīlī, palielinot Līguma summu par EUR 109 024,07.  

Būvobjektā atklājušies vēl papildus veicamie darbi (piemēram, pagraba, starpstāvu un bēniņu 

pārsegumu plātņu stiegrojuma bojājumi), kas apkopoti un saskaņoti ieslēdzamo un izslēdzamo darbu 

kopsavilkumu tāmēs Nr.2, kā arī veiktas izmaiņas būvprojektā, kurām veikta būvprojekta “izmaiņu B” 

ekspertīze. 2019.gada 30.augustā tika noslēgti līguma grozījumi Nr.2, palielinot būvdarbu līguma summu vēl par 

EUR 79 797,24 un darbu izpildes termiņš tika pagarināts no 2019.gada decembra līdz 2020.gada 31.martam.  

Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 8.marta noteikumiem Nr.152 “Darbības programmas 

“Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības 

programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu 

pašvaldību ēkās” īstenošanas noteikumi”, Centrālā finanšu un līgumu aģentūrā kā sadarbības iestādē 

2017.gada 29.novembrī tika iesniegts Tukuma novada Domes projekta iesniegums “Energoefektivitātes 

paaugstināšana PII “Pasaciņa”” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē. 

Tukuma novada Dome 2018.gada 18.jūlijā parakstīja Vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu 

aģentūru par Eiropas Savienības Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta Nr.4.2.2.0/17/I/103 

“Energoefektivitātes paaugstināšana PII “Pasaciņa”” īstenošanu. 

Projekta mērķis ir samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes 

paaugstināšanu Tukuma novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes "Pasaciņa" ēkā un pašvaldības 

izdevumu samazināšanos par siltumapgādi, veicot ieguldījumus pašvaldības ēkā atbilstoši Tukuma novada 

attīstības programmā plānotajām investīcijām. 

Sasniedzamie rezultāti ir: 1) primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums sabiedriskajā ēkā 

projekta ietvaros veikto investīciju rezultātā - 282 277 kWh/gadā (kilovatstundas gadā), 2) siltumnīcefekta 

(ogļskābo) gāzu samazinājums gadā projekta ietvaros veikto investīciju rezultātā - 56,04 CO2 emisijas 

ekvivalents (tonnas gadā). 

Kopējās ERAF projekta izmaksas plānotas 1 708 500 EUR, tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības 

fonda līdzfinansējums 291 975 EUR no attiecināmajām projekta izmaksām. 

Projektā plānotas šādas atbalstāmās darbības, kas sekmēs iznākuma rādītāju sasniegšanu un ietvers 

investīcijas pašvaldības īpašumā esošās PII ēkas energoefektivitātes paaugstināšanā: esošās PII "Pasaciņa" 

ēkas pārbūve un  siltumapgādes infrastruktūras atjaunošana un publicitātes pasākumi. Publicitātes 

pasākumu izpildei tiek ievietotas publikācijas par projektu tīmekļa vietnē www.tukums.lv reizi ceturksnī. 

Bērnudārzs būvdarbu laikā 

 
Sagatavoja D.Zvagule, 16.12.2019. 
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